

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 33/s/2012

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

sídlo	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ	00274046
DIČ	CZ 00274046

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čaň, vedoucí odboru majetku a investic

Zástupce ve věcech technických: Ivana Vojtíšková, technik oddělení majetku a investic MmP,
tel. 466 859 423, 739 68 58 68;
email: ivana.vojtiskova@mmp.cz

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, s. r. o.

sídlo společnosti:	Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 3
zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491	
IČ:	275 13 351
DIČ:	CZ 275 13 351
tel./fax/zázn:	+ 420 495 408 921
mobil.	+ 420 603 163 584
e-mail:	hd@highwaydesign.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:	35-9029000267/0100

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Kmoníček, jednatel společnosti
tel. +420 603 163 584, email: jindrich.kmonicek@highwaydesign.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Nývlt, technický ředitel
tel. +420 603 163 585, email: jiri.nyvlt@highwaydesign.cz

(dále jen zhotovitel)

Název akce : Revitalizace prostoru náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích-PD

dodatek č.1

Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č. 33/s/2012 ze dne 24.9.2012 se doplňuje a mění oddíl II. Vymezení předmětu plnění takto:

Rozšíření předmětu díla o řešení dopadů vymístění konečné stanice linky MHD č.6 z plochy náměstí :

1. Zpracování variantního řešení dopadů vymístění konečné stanice linky MHD č.6 z plochy náměstí

- Varianty vedení linky MHD č.6 prostorem náměstí (Gorkého/Jilemnického), navazující dopady na umístění nové zastávky „Dukla-náměstí“ pro linku č.6, dopravní plochy, plochy zeleně, plochy parteru náměstí
- Návrh úprav stávající točny MHD u křižovatky Lexova/Kpt.Nálepky dle DPmP
- Projednání variant v pracovní komisi (workshop 4)
- Dopracování vybrané varianty pro prezentaci výsledné varianty
- Projednání dopracované varianty v pracovní komisi (workshop 5) a schválení

Rozšíření zadání o kompletní výměnu technické infrastruktury trolejového vedení na náměstí + integrace se systémem veřejného osvětlení náměstí

2. Zpracování dokumentace k územnímu řízení (DUR)

Na vybraný rozsah úprav dle bodu 1.

3. Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Na vybraný rozsah úprav dle bodu 1.

4. Zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS)

Na vybraný rozsah úprav dle bodu 1.

Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č. 33/s/2012 ze dne 24.9.2012 se doplňuje a mění oddíl III. Termíny a místo plnění takto:

Dopracování DUR náměstí : do 8-mi týdnů od uzavření dodatku č.1 SoD

Dopracování DUR zastávky/točna : do 12-ti týdnů od uzavření dodatku č.1 SoD

Další stupně PD (DSP, DPS) : zůstává dle SoD č. 33/s/2012 ze dne 24.9.2012

Název akce : Revitalizace prostoru náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích-PD

dodatek č.1

**Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č. 33/s/2012 ze dne 24.9.2012 se doplňuje a mění oddíl V.
Cena za zhotovení díla takto:**

Cena za zpracování rozsahu prací uvedených v bodech 1 – 4. Tohoto dodatku č.1 SoD č. 33/s/2012 ze dne 24.9.2012

Cena prací specifikovaných v Dodatku č. 1 bez DPH : 220.000,- Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně ceny prací
specifikovaných v Dodatku č. 1 k SOD bez DPH : 619.000,- Kč

DPH 20% 123.800,- Kč

Celková cena díla vč. DPH 742.800,- Kč

**Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č. 33/s/2012 ze dne 24.9.2012 se doplňuje a mění oddíl
VI. Placení díla a fakturace:**

Právo vystavit faktury vznikne zápisem o předání a převzetí dílčích částí díla bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran. Dílčí části díla budou fakturovány :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Po zpracování návrhu stavby dle bodu 1: | 25.000,- Kč bez DPH |
| 2. Po zpracování dokumentace k územnímu řízení (DUR): | 244.000,- Kč bez DPH |
| 3. Po zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP): | 180.000,- Kč bez DPH |
| 4. Po zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS) : | 170.000,- Kč bez DPH |

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.33/s/2012 ze dne 24.9.2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD č.33/s/2012 ze dne 24.9.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne 16. 12. 2012

Za objednatele:


Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic



Pardubice, dne

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Nývlt
technický ředitel HIGHWAY DESIGN, s.r.o.



Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 3400/2012

dne: 11. 12. 2012



17. 12. 2012



HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Okružní 948/7

500 03 Hradec Králové 3

IČ 27513351

tel.

www.highwaydesign.cz

DIČ CZ27513351

+420 495 408 921

hd@highwaydesign.cz