

Název akce : Revitalizace prostoru náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích-PD

dodatek č. 2

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 33/s/2012**

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen Obchodní zákoník)

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

sídlo  
IČ  
DIČ

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
00274046  
CZ 00274046

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic

Zástupce ve věcech technických:

Ivana Vojtíšková, technik oddělení majetku a investic MmP,  
tel. 466 859 423, 739 68 58 68;  
email: ivana.vojtiskova@mmp.cz

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, s. r. o.**

sídlo společnosti: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 3  
zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491  
IČ: 275 13 351  
DIČ: CZ 275 13 351  
tel./fax/zázn: + 420 495 408 921  
mobil. + 420 603 163 584  
e-mail: hd@highwaydesign.cz  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 35-9029000267/0100

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Kmoníček, jednatel společnosti  
tel. +420 603 163 584, email: [jindrich.kmonicek@highwaydesign.cz](mailto:jindrich.kmonicek@highwaydesign.cz)

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Nývlt, technický ředitel  
tel. +420 603 163 585, email: [jiri.nyvlt@highwaydesign.cz](mailto:jiri.nyvlt@highwaydesign.cz)

(dále jen zhotovitel)

Název akce : Revitalizace prostoru náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích-PD

dodatek č.2

**Předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 33/s/2012 ze dne 24.9.2012 je ukončení platnosti Smlouvy o dílo č. 33/s/2012 ze dne 24.9.2012 vč. znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 18.12.2012 a vyčíslení nákladů zhotovitele do 31.12.2013 s pracemi po odevzdání fáze Dokumentace k územnímu řízení dle žádosti o vydání územního rozhodnutí ze dne 22.12.2012.**

Cena prací – náklady zhotovitele:

• projektové práce po odevzdání fáze DUR - do 31.12.2013 (rozpracovanost fáze projektu ke stavebnímu povolení)	60 hod.	40.000,- Kč
• propočet investičních nákladů stavby v podrobnosti DSP	20 hod.	10.000,- Kč
• odborné konzultace po odevzdání fáze DUR - do 31.12.2013 (jednání ve vedení města, městského obvodu a komisích)	70 hod.	35.000,- Kč
• spojená se změnou rozsahu stavby)		
• návrhy na úpravy rozsahu DUR (úpravy rozsahu stavby pro nové UR)	60 hod.	40.000,- Kč
• úpravy propočtu investičních nákladů stavby	10 hod.	5.000,- Kč
• vyhotovení pasportu parkovacích ploch na náměstí	30 hod.	15.000,- Kč
• zajištění souhlasu MmP OD s pasportem parkovacích ploch	10 hod.	5.000,- Kč
• návrhy dopravního řešení v prostoru autosalonu Honda	20 hod.	10.000,- Kč
<b>cena celkem</b>		<b>160.000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>33.600,- Kč</b>
<b>cena celkem vč. DPH</b>		<b>193.600,- Kč</b>

Náklady zhotovitele budou uhrazeny po podpisu Dodatku č. 2 na základě vystavené faktury se splatností 30 dní.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 k SOD č.33/s/2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2: Seznam činností zhotovitele v rámci přípravy investičního záměru

Pardubice, dne 23. 06. 2014

Za objednatele:




Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic

Hradec Králové, dne

13 -06- 2014

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Nývlt  
technický ředitel HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP - ZmP

dne: 19.5.2014



IČ 27513351

tel.

www.highwaydesign.cz

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.  
Okružní 948/7  
500 03 Hradec Králové 3  
DIČ CZ27513351  
+420 495 408 921  
hd@highwaydesign.cz

2

19. 06. 2014

## Příloha č. 1 - Seznam činností a kroků zhotovitele v rámci přípravy investičního záměru

### Pardubice – revitalizace náměstí Dukelských hrdinů

#### Fáze 1

Příprava a schválení investičního záměru Mm Pce  
Vyhodnocení zadávacích podmínek  
Podání nabídky do VŘ  
Vyhodnocení VŘ  
Uzavření SOD  
Uzavření smluv se subdodavateli PD

#### Fáze 2

Proces zpracování variant studie a workshopy s OHA  
(zpracování celkem 13 zápisů z projednání návrhu stavby)  
Zpracování vizualizací  
Zajištění dendrologického průzkumu  
Odsouhlasení návrhu stavby na OHA  
(urbanistická a architektonická koncepce)  
Odsouhlasení návrhu stavby na OSÚ  
(soulad s obecně závaznou vyhláškou k Upm Pce)  
Prezentace v Komisi dopravy  
Prezentace v komisi urbanismu a architektury  
Prezentace zástupcům občanských sdružení  
Prezentace veřejnosti

#### Fáze 3

Požadavek na rozšíření předmětu díla o kompletní výměnu traktce  
Předání dodatku č. 1 k SOD na rozšíření předmětu díla (trakce)  
Zpracování koncepce obslužnosti Dukly MHD (nad rámec SOD)  
Zpracování PD k ÚR  
Zpracování propočtu nákladů (nad rámec SOD)  
Konzultace podkladů k zajištění dotací z IPRM (nad rámec SOD)  
Zpracování studie točny MHD u Hondy (nad rámec SOD)  
Zajištění souhlasu DpmP s návrhem řešení MHD  
Zajištění stanoviska UMOP5 k návrhu stavby  
Inženýrská činnost  
Zajištění kladných stanovisek DOSS a správců IS

#### Fáze 4

Podání návrhu na ÚR  
Oznámení o zahájení ÚR  
Veřejné ústní jednání k ÚŘ  
Výzva OSÚ k doplnění podkladů (stanovisko Drážního úřadu)  
Doplnění stanovisek dle požadavku SÚ  
Podání námítky účastníka řízení  
Jednání zhotovitele a UMOP5 s autorem námítky  
Zpracování stanoviska k námítkám zhotovitelem (nad rámec SOD)  
Sdělení OSÚ o zamítnutí žádosti o vydání ÚR

#### Fáze 5

Jednání na úrovni náměstků primátorky č. 1  
(Analýza situace za účasti vedoucích odborů Mm)  
Jednání na úrovni náměstků primátorky č. 2  
(Vydání pokynu k pokračování v přípravě záměru od náměstků)  
Požadavek OMI na předložení dodatku k SOD  
Předání DOD č. 2 k SOD zhotovitelem  
(úprava návrhu dle připomínek, redukce stavebního programu obslužného objektu, vypuštění novostavby tržnice, zahrnutí točny MHD do předmětu díla, doplnění stanovisek)  
Požadavek OMI na zpracování pasportu parkování  
Zpracování pasportu parkování  
Registrace pasportu na MmOD  
Zpracování koncepce změny návrhu stavby (nad rámec SOD)  
Konzultace změn DUR s UMOP5  
Urgence DOD č. 2 k SOD zhotovitelem  
Požadavek OMI na změnu zadání od OHA  
Konzultace zhotovitele s OHA o úpravě zadání  
Jednání v komisi UMOP5