

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D/00807/12

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
( dále jen obchodní zákoník )

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Pavlem Dvořákem – technikem oddělení investic a technické správy  
OMI MmP

Tel: 466 859 402, 739 505860 c-mail: pavel.dvorak@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** Stavitelství KULE s.r.o.

Se sídlem: Raisova 996  
530 02 Pardubice

Zastoupen: Pavlem Kudláčkem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Pavlem Kudláčkem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: Pavlem Kudláčkem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Richardem Levým – jednatelem společnosti

Tel: 777 125 668, 774 332 137 e-mail : stavitelstvi.kule@seznam.cz

IČ:27524744 DIČ: CZ27524744

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka  
24084

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 43-595740277/0100

*(dále jen zhotovitel)*

**Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č.D/00807/12 ze dne 20. 7. 2012 se doplňuje a mění oddíl  
I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla takto:**

#### **Bod I.-Předmět smlouvy se doplňuje o :**

- Doplnění o práce vynucené okolnostmi zjištěnými až po odkrytí stávajícího opláštění. Jedná se o uhnílé podkladní dřevěné konstrukce jejich náhrada, nutnost zdvojení těchto konstrukcí pro řádné kotvení Cetrisových desek a doplnění tepelné izolace stěn a její úprava vzhledem ke kotvení Cetrisových desek, uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.

**Bod III.-Cena za dílo se mění a doplňuje o :**

Cena za provedené práce vyvolané zjištěnými skutečnostmi po odkrytí vrchních desek na pavilonu „E“ v ZŠ Studánka.

Cena je za provedené více práce specifikované v položkovém rozpočtu – Příloha č.1 dodatku č.1 SoD.

Cena prací specifikovaných v dodatku č.1:

Dod. č.1 bez DPH : 107.159,42 Kč

Celková cena vyčíslená v SoD včetně cen prací specifikovaných  
v dodatku č.1 bez DPH :

671.595,42 Kč

DPH 20% :

134.319,08 Kč

**Celková cena vyčíslená v SoD vč. ceny prací  
specifikovaných v dodatku č.1 vč. DPH :**

**805.914,50 Kč**

(slovy: osmsetpěttisícdevětsetpatnáct korun českých včetně DPH)

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. D/00807/12 ze dne 20. 7. 2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD č. D/00807/12 ze dne 20. 7. 2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

*Příloha č.1 – Položkový rozpočet*

V Pardubicích dne - 5. 09. 2012

  
za objednatele  
Ing. Jiří Čán

vedoucí odboru majetku a investic

V Pardubicích dne

  
za zhotovitele  
Raisova 996  
530 02 Pardubice  
ic: 27524744  
dic: CZ27524744  
**Stavatelství KULE s.r.o.**

Pavel Kudláček  
jednatel společnosti



# Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Stavební úpravy pav. E ZŠ Studánka	Objednatel:	město Pardubice	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava vad skutečného stavu	Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	Pardubice	Zhotovitel:	Stavitelství KULE s.r.o.	IČ/DIČ: 27524744/CZ27524744
Začátek výstavby:	27.7.2012	Konec výstavby:		Položek: 10
JKSO:		Zpracoval:	Kudláček	Datum: 27.7.2012

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	HSV							
PSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
	Dodávky	42 895,95	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	61 575,56				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	1 935,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		752,91						
ZRN celkem		107 159,42	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00							
Základ 14%	0,00	DPH 14%		0,00	Celkem bez DPH		107 159,42	
Základ 20%	107 159,42	DPH 20%		21 431,88	Celkem včetně DPH		128 591,30	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Raisova 999  
 530 02, Pardubice  
 IČ: 27524744  
 DIČ: CZ27524744  
 Stavitelství KULE s.r.o.

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy pavilónu E ZŠ Studánk, Doba výstavby:				Objednatel: město Pardubice			
Druh stavby:		oprava vad skutečného stavu				Projektant:			
Lokalita:		Pardubice				Zhotovitel: Stavitelství KULE s.r.o.			
JKSO:		Zpracováno dne: 27.7.2012				Zpracoval: Kudláček			
č	Obj.kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
<b>713 Izolace tepelné</b>						<b>15 735,00</b>	<b>37 669,00</b>	<b>53 604,00</b>	<b>1,02</b>
1	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. 1m2		240,00	47,35	0,00	11 364,00	11 364,00	0,00
2	71313131R00	Izolace tepelná stěn lepením m2		240,00	93,43	7 600,80	14 822,40	22 423,20	0,00
3	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením m2		240,00	73,21	6 895,20	10 675,20	17 570,40	0,00
4	713131141R00	Montáž izolace PST tl. 5cm doplnění u km2		20,00	112,37	1 240,00	1 007,40	2 247,40	0,00
<b>762 Konstruktce tesalářské</b>						<b>3 182,09</b>	<b>18 071,76</b>	<b>23 254,63</b>	<b>0,58</b>
5	762331911R00	Výřezání částí vyplně do 120 cm2, do dl.3 m		93,00	84,75	250,17	7 631,58	7 881,75	0,00
6	762332110RT2	Montáž částí vyplně do 120 cm2 m		93,00	165,30	4 932,72	10 440,18	15 372,90	0,01
<b>764 Konstruktce tesalářské</b>						<b>21 321,86</b>	<b>3 238,90</b>	<b>24 560,76</b>	<b>0,10</b>
7	764902206RT1	Montáž, okapový plech, tl. 0,5 mm rš 250 m		98,00	250,62	21 321,86	3 238,90	24 560,76	0,00
<b>783 Nátery</b>						<b>655,20</b>	<b>2 395,90</b>	<b>3 051,10</b>	<b>0,01</b>
8	783782205R00	Náter nebo nátěr tesalářských konstrukcí lm2		65,00	46,94	655,20	2 395,90	3 051,10	0,00
<b>H99 Ostatní přesuny hmot</b>						<b>0,00</b>	<b>752,91</b>	<b>752,91</b>	<b>0,00</b>
9	999281111R00	Přesun hmoti pro opravy a údržbu do výšk t		1,02	738,15	0,00	752,91	752,91	0,00
<b>M25 Montáž vzduchotechnických zařízení</b>						<b>0,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>0,00</b>
10	240070800R00	Mřížka krycí kruhová velikost 75 d+mm kus		30,00	64,50	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>107 159,42</b>			