

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012/1014/0906

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí I
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiří Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic

Zástupený ve věcech technických: Helena Kubů – technik odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

K Vápence 2677
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejcha – předseda představenstva

Ing. Martin Kvirenc-prokurista a ředitel divize silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: Richard Čapek – provozní náměstek divize silničních staveb

Odpovědný stavbyvedoucí : Petr Žemlička, č.autorizace 0700712

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2106299978/2700

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

(dále jen zhotovitel)

Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č. 2012/1014/0906 ze dne 8.11.2012 se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA takto:

Bod I.-Předmět smlouvy se doplňuje o :

- Na základě požadavku Společenství pro dům č.p. 1336 budou provedeny méněpráce (výsadba keřů) a vícepráce (provedení živ.povrchu) přilehlého chodníku v ulici Staňkova u objektu č.p. 1336, uvedené v příloze č.1 dodatku č.1 SoD.

Bod III.-Cena za dílo se mění a doplňuje o :

Cena za provedené práce vyvolané požadavky Společenství pro dům č.p. 1336.

Cena je za provedené více práce specifikované v položkovém rozpočtu – Příloha č.1 dodatku č.1 SoD.

Cena prací specifikovaných v dodatku č.1-méně/více práce:

Dod. č.1 bez DPH : 8.419,05,- Kč

Celková cena vyčíslená v SoD vč.cen prací specifikovaných
v dodatku č.1 bez DPH

: 1.248.229,88 Kč

DPH 21%

: 262.128,27 Kč

**Celková cena vyčíslená v SoD vč. ceny prací
specifikovaných v dodatku č.1 vč. DPH**

: 1.510.358,15 Kč

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2012/1014/0906 ze dne 8.11.2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčená a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD č. 2012/1014/0906 ze dne 8.11.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy..

Pardubice, dne 25. 04. 2013

Pardubice, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic

Ing. Martin Kvirenc
prokurista a ředitel divize silničních staveb

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RMP

ZMP

dne: 26. 4. 2013

25. 04. 2013

Chládek & Tlatoř tel.: 466 294 110-112
fax: 466 310 361-362
IČ: 25253361
PARDUBICE DIČ: CZ25253361
Chládek a Tlatoř, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02