

Název akce : Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – PD

dodatek č.2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2012

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Martinem Kvirencem – předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing.Michalem Procházkou – HIP

Bankovní spojení : KB a.s. Pardubice

Číslo účtu : 19-2521230257/0100

IČ: 25292161

DIČ: CZ25292161

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

(dále jen zhotovitel)

Dne 26.9.2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).
Z důvodu potřeby realizace prací, kterou nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy
o dílo, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2013 (dále též
jen „dodatek“), kterým se doplňuje a mění čl. II.- Předmět smlouvy o dílo následovně :

Předmět DÍLA se doplňuje o zhotovení projektové dokumentace pro nový návrh brodu, dodatečné
úpravy střelnic, sadové úpravy, odstavné zpevněné plochy, které nebyly součástí zadání, parkový
mobiliář- nově atypický.

Název akce : Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – PD

dodatek č.2

V důsledku rozšíření předmětu DÍLA se uzavřením tohoto dodatku dále mění čl.IV.-Termín a místo plnění smlouvy o dílo následovně :

Termín dokumentace pro stavební povolení (DSP) a k provádění stavby (DPS) : **do 31.07.2013**

V důsledku rozšíření předmětu DÍLA se uzavřením tohoto dodatku dále mění čl.V.- Cena DÍLA a platební podmínky takto :

Cena prací specifikovaných v dodatku č.2: bez DPH	:	201.400,- Kč
--	---	--------------

Celková cena DÍLA včetně cen prací specifikovaných v dodatcích č.1 a č.2 bez DPH	:	749.900,- Kč
DPH 21%	:	157.479,- Kč
Celková cena DÍLA včetně ceny prací specifikovaných v dodatcích č.1 a č.2 včetně DPH	:	907.379,- Kč

Slovy : devětsetšedesát tisíc sedm set desát devět korun českých včetně DPH

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2012 a dodatku č.1 jsou tímto dodatkem č.2 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 k SOD ze dne 26.9.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne 25. 06. 2013

Za objednatele:



Ing. Jiří Čáň

vedoucí odboru majetku a investic

Pardubice, dne

Za zhotovitele:



Ing. Martin Kvirenc

předseda představenstva PRODIN a.s.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 4514/2013 dne 19. 6. 2013



19. 06. 2013

A) Vícepráce a méněpráce k DÚR

SO 100	Objekty pozemních komunikací	Navýšení ceny
SO 101	Cyklostezka – hlavní trasa	5.000,-
	Rozšíření části cyklostezky na obousměrnou komunikaci - rozpracovanost	4.000,-
SO 102	Pátevní parková komunikace	5.000,-
	Napojení na komunikaci fy IP STAV s.r.o.	11 000,-
SO 104	Terasa plovárny a komunikace kolmé osy	3.000,-
SO 107	Odstavné zpevněné plochy	3.000,-
SO 108	Mlatová parková komunikace na dělicím valu	2.000,-
	Navýšení ceny celkem	33.000,-

SO 200	Mostní objekty a zdi	Navýšení ceny
SO 201	Lávka přes řeku Chrudimku	- 4. 000,-
	Brod přes řeku Chrudimku	4. 000,-
SO 202	Povalové mostky	2.000,-
SO 203	Molo 1 – nábrežní terasa	3.000,-
SO 204	Molo 2 – loděnice	3.000,-
SO 205	Molo 3 – při vstupu do parku	3.000,-
	Navýšení ceny celkem	11.000,-

SO 700	Objekty pozemních staveb	Navýšení ceny
SO 701	Objekt staré plovárny - přípojky	
SO 703	Objekt vodácké klubovny	8.000,-
SO 704	Objekt zázemí střelců a lukostřelců	5.000,-
SO 705	Objekt vzduchovkové a lukostřel. střelnice, sklad agility	5.000,-
SO 706	Objekt střelnice 25 m	4.000,-
SO 707	Objekt střelnice 50 m včetně nové levé bariery	6.000,-
SO 708	Přírodní amfiteátr včetně vyhlídkových teras	4.000,-
SO 709	Rozhledna – posed	4.000,-
SO 710	Opalovací mola, pikniková plata	3.000,-
SO 711	Oplocení, úprava stávajícího oplocení	2.000,-
	Navýšení ceny celkem	41.000,-

SO 900	Volná řada objektů	Navýšení ceny
SO 901	Parkový mobiliář	500,-
SO 902	Přírodní dětské hřiště	1.000,-
SO 903	Volejbalové hřiště	1.500,-
	Navýšení ceny celkem	3.000,-

	Navýšení ceny k DÚR celkem bez DPH	88.000,-
--	---	-----------------

B) Vícepráce a méněpráce k DSP

SO 000	Objekty přípravy staveniště	Navýšení ceny
SO 001	Příprava území	3.600,-
	Sjezd pro Povodí a.s.	3.000,-
	Navýšení ceny celkem k DSP bez DPH	6.600,-

SO 100	Objekty pozemních komunikací	Navýšení ceny
SO 101	Cyklostezka – hlavní trasa	0,-
SO 102	Pátevní parková komunikace	4.200,-
SO 103	Mlatové parkové komunikace	3.000,-
SO 104	Terasa plovárny a komunikace kolmé osy	0,-
SO 106	Přírodní chodníky	0,-
SO 107	Odstavné zpevněné plochy	4.800,-
SO 108	Mlatové parkové komunikace na dělicím valu	- 2.400,-
	Navýšení ceny celkem k DSP bez DPH	9.600,-

SO 200	Mostní objekty a zdi	Navýšení ceny
SO 201	Lávka přes řeku Chrudimku	- 10.000,-
SO 201	Brod přes řeku Chrudimku	14.200,-
SO 202	Povalové mostky	- 1.200,-
SO 203	Molo 1 – nábrežní terasa	3.600,-
SO 204	Molo 2 – loděnice	3.600,-
SO 205	Molo 3 – při vstupu do parku	3.300,-
	Navýšení ceny celkem k DSP bez DPH	13.500,-

SO 300	Vodohospodářské objekty	Navýšení ceny
SO 301	Venkovní vodovod	0,-
SO 302	Čerpací stanice a výtlak splaškových vod	0,-
SO 312	Areálová splašková komunikace	0,-
SO 316	Dešťová kanalizace v areálu	0,-
	Navýšení ceny celkem k DSP bez DPH	0,-

SO 400	Elektro a sdělovací objekty	Navýšení ceny
SO 402	Areálové rozvody silnoproudu	0,-
SO 411	Veřejné osvětlení	0,-
SO 422	Areálové slaboproudé rozvody	0,-
	Navýšení ceny celkem k DSP bez DPH	0,-

SO 700	Objekty pozemních staveb	Navýšení ceny
SO 701	Objekt staré plovárny	12.000,-
SO 702	Objekt vodáckého zázemí	0,-
SO 703	Objekt vodácké klubovny	0,-
SO 704	Objekt zázemí střelců a lukostřelců	0,-
SO 705	Objekt vzduchovkové a lukostřel. střelnice, sklad agility	0,-
SO 706	Objekt střelnice 25 m	20.000,-
SO 707	Objekt střelnice 50 m včetně nové levé bariery	4.200,-
SO 708	Přírodní amfiteátr včetně vyhlídkových teras	0,-
SO 709	Rozhledna – posed	0,-

SO 710	Opalovací mola, pikniková plata	0,-
SO 711	Oplocení, úprava stávajícího oplocení	0,-
	Navýšení ceny celkem k DSP bez DPH	36.200,-

SO 800	Sadové úpravy	Navýšení ceny
SO 801	Sadové úpravy	15.000,-
	Navýšení ceny celkem k DSP bez DPH	15.000,-

SO 900	Volná řada objektů	Navýšení ceny
SO 901	Parkový mobiliář	3.600,-
SO 902	Přírodní dětské hřiště	- 3.600,-
SO 903	Volejbalové hřiště	0,-
SO 904	Ohniště	0,-
	Navýšení ceny celkem k DSP bez DPH	0,-

SO	Nezařazené objekty	Navýšení ceny
SO	Vyhledka – odkaz drážní historie	- 2.000,-
SO	Malý amfiteátr + pódium	- 3.000,-
	Navýšení ceny celkem k DSP bez DPH	- 5.000,-

	Navýšení ceny k DSP celkem bez DPH	75.900,-
--	---	-----------------

C) Vícepráce a méněpráce k DPS

SO 000	Objekty přípravy staveniště	Navýšení ceny
SO 001	Příprava území	3.000,-
	Sjezd pro Povodí a.s.	2.400,-
	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	5.400,-

SO 100	Objekty pozemních komunikací	Navýšení ceny
SO 101	Cyklostezka – hlavní trasa	0,-
SO 102	Páteřní parková komunikace	3.600,-
SO 103	Mlatové parkové komunikace	2.400,-
SO 104	Terasa plovárny a komunikace kolmé osy	0,-
SO 106	Přírodní chodníky	0,-
SO 107	Odstavné zpevněné plochy	3.600,-
SO 108	Mlatové parkové komunikace na dělicím valu	- 2.100,-
	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	7.500,-

SO 200	Mostní objekty a zdi	Navýšení ceny
SO 201	Lávka přes řeku Chrudimku	- 10.000,-
SO 201	Brod přes řeku Chrudimku	13.600,-
SO 202	Povalové mostky	- 1.000,-
SO 203	Molo 1 – nábrežní terasa	3.000,-
SO 204	Molo 2 – loděnice	3.000,-
SO 205	Molo 3 – při vstupu do parku	3.000,-
	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	11.600,-

SO 300	Vodohospodářské objekty	Navýšení ceny
SO 301	Venkovní vodovod	0,-
SO 302	Čerpací stanice a výtlač splaškových vod	0,-
SO 312	Areálová splašková komunikace	0,-
SO 316	Dešťová kanalizace v areálu	0,-
	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	0,-

SO 400	Elektro a sdělovací objekty	Navýšení ceny
SO 402	Areálové rozvody silnoproudu	0,-
SO 411	Veřejné osvětlení	0,-
SO 422	Areálové slaboproudé rozvody	0,-
	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	0,-

SO 700	Objekty pozemních staveb	Navýšení ceny
SO 701	Objekt staré plovárny	12.000,-
SO 702	Objekt vodáckého zázemí	0,-
SO 703	Objekt vodácké klubovny	0,-
SO 704	Objekt zázemí střelců a lukostřelců	0,-
SO 705	Objekt vzduchovkové a lukostřel. střelnice, sklad agility	0,-
SO 706	Objekt střelnice 25 m	18.600,-
SO 707	Objekt střelnice 50 m včetně nové levé bariery	3.900,-
SO 708	Přírodní amfiteátr včetně vyhlídkových teras	0,-
SO 709	Rozhledna – posed	0,-
SO 710	Opalovací mola, pikniková plata	0,-
SO 711	Oplocení, úprava stávajícího oplocení	0,-
	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	34.500,-

SO 800	Sadové úpravy	Navýšení ceny
SO 801	Sadové úpravy	13.500,-
	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	13.500,-

SO 900	Volná řada objektů	Navýšení ceny
SO 901	Parkový mobiliář	3.000,-
SO 902	Přírodní dětské hřiště	- 3.000,-
SO 903	Volejbalové hřiště	0,-
SO 904	Ohniště	0,-
	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	0,-

SO	Nezařazené objekty	Navýšení ceny
SO	Vyhlička – odkaz drážní historie	- 2.000,-
SO	Malý amfiteátr + pódium	- 3.000,-
	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	- 5.000,-

	Navýšení ceny celkem k DPS bez DPH	67.500,-
--	---	-----------------

D) Vícepráce a méněpráce k AD - 30.000,-

Cena víceprací celkem (A+B+C+D) bez DPH... 201.400,- Kč

DPH 21%..... 42.294,- Kč

Cena víceprací včetně DPH..... 243.694,- Kč

