

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.OMI-VZMR-2016-95

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„NP – J. Zajíce 983 – stavební úpravy prostor MO III, Pardubice“ Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím OMI

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy OMI
MmP

Tel: 466 859 423 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitelem: STAKVO s.r.o.

se sídlem Zámecká 18, Pardubice 530 02

Zastoupený ve věcech smluvních: Roman Kvapil – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Roman Kvapil – jednatel společnosti

tel.: +420 777865000 e-mail: kvapil@stakvo.cz

IČ: 27469476 DIČ: CZ27469476

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl C, vložka 21036

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 30.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-95 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek a složitost výroby a realizace střešního světlíku pro předmětnou stavbu takto:

1. Termín pro provedení DÍLA je stanoven nově takto: do **30.3.2017**

Ostatní ustanovení Článku II. se nemění.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.11.2016, která jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 30.11.2016 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne

Pardubice, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing.Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

Roman Kvapil – jednatel společnosti