

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-97

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helen.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Stránský č. autorizace: 0700035

Tel: 466 797 911

IČ: 27523934 DIČ CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v H.K, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

číslo účtu: 7145712/0800

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 7.12.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-97, jejímž předmětem bylo zhotovení díla:

1. Zastávka MHD – autobusové nádraží – směr město
2. Zastávka MHD – autobusové nádraží – směr z města
3. Zastávka MHD Palackého směr město

Z důvodu nutnosti zvýšení životnosti úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, které je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 56 646,14Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Celková cena díla (MHD AN do města) bez DPH.....981 441,69,-- Kč
 DPH 21%206 102,75,-- Kč
 Celková cena díla včetně DPH1 187 544,44,-- Kč

Celková cena díla (MHD AN z města) bez DPH.....1 260 564,90,- Kč
 DPH 21%.....264 718,63,-Kč
 Celková cena díla včetně DPH.....1 525 283,53,-Kč

Nová:
 Celková cena díla (MHD Palackého do města) bez DPH.....884 058,62,-Kč
 Dodatek č.1 - vícepráce.....56 646,14,-Kč
 Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH 940 704,76,- Kč
 DPH 21%.....197 548,00,-Kč
 Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH..... 1 138 252,76,-Kč

Souhrnná cena zastávek vč. Dodatku č. 1 bez DPH.....3 182 711,35,-Kč
 Souhrnná cena zastávek vč. Dodatku č. 1 s DPH 21%3 851 080,73,-Kč

(slovy: tři milióny osm set padesát jedna tisíc osmdesát korun českých, sedmdesát tři haléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-97 ze dne 7.12.2016 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: rozpočet

26. 05. 2017

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele
 Ing. Martin Charvát
 Primátor



Ing. Rostislav Šindler
 předseda představenstva
 MIROS MAJETKOVÁ a.s.
MIROS MAJETKOVÁ a.s.
 Hrochův 545
 Pardubice, Polabiny
 533 52 STARÉ HRADIŠTĚ
 IČO: 27 52 39 34

Strana 2 (celkem 3)

Stavba: PAL směr MESTO(1) Rekonstrukce zálivu MHD – PALACKÉHO, směr město
 Objekt: komunikace Rekonstrukce zálivu MHD – Palackého, směr město - TESCO
 Část: změna provedení konstrukčních vrstev
 JKSO:

TYP	Zářazení	KON	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jc	Cena celkem
D	HSV		5	Komunikace				56 646,14
K	HSV	221	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm ... ODPOČET PŮVODNÍ KONSTRUKCE	m2	188,500	-266,37	-50 210,75
K	HSV	R	567134112	Podklad z podkladového betonu tř. PBII (C 16/20) tl. 200 mm ... PŘÍPOČET NOVÉ KONSTRUKCE	m2	188,500	566,88	106 856,88

Celkem bez DPH 56 646,14

DPH nízké

DPH vysoké

21%

11 895,69

Celkem s DPH

68 541,82

9.3.2017

MIROSLAV MAJETKOVÁ

Ing. Miroslav Majetková
 Ing. Miroslav Majetková
 Ing. Miroslav Majetková