

Dodatek č. 1 SoD č. 60/2016

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel

Ing. Petr Novotný, PhD., MBA

Nábr. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Petrem Novotným, PhD., MBA, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Novotný, PhD., MBA

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 15014886 DIČ: CZ6408200304

Tel: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace **„Prodloužení chodníku od č.p. 92 po stávající chodník ul. U Panasonicu“**.

1) Článek č. III se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.12.2017.

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Hradci Králové dne

V Pardubicích dne

.....

Ing. Petr Novotný, PhD., MBA,
jednatel společnosti

.....

Bc. Petr Králíček,
starosta MO Pardubice VI