

Název akce : Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – PD

dodatek č.3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2012

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 002 74 046

DIČ: CZ00274046

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Martinem Kvirencem – předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing.Michalem Procházkou – HIP

Bankovní spojení : KB a.s. Pardubice

Číslo účtu : 19-2521230257/0100

IČ: 252 92 161

DIČ: CZ25292161

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

(dále jen zhotovitel)

Dne 26.9.2012 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“). Z důvodu nutnosti úpravy prováděcí dokumentace na akci „Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – PD – etapa 1“, kterou nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2012 (dále též jen „dodatek“), kterým se doplňuje čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Provedení díla, čl. IV. Termín a místo plnění, čl. V. Cena díla a platební podmínky a čl. XII. Závěrečná ustanovení následovně :

Název akce : Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – PD

dodatek č.3

1. Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o:

- úpravu SO 001 Příprava území - odstranění stávajících objektů střelnic, úprava valů po odstranění střelnic,
- úpravu SO 100 Objekty pozemních komunikací - úprava páteří parkové komunikace z části na komunikaci mlatovou,
- úpravy spojené s vynecháním objektů SO 706, SO 707,
- úpravu SO 402, SO 422 v souvislosti s vynecháním některých objektů,
- úpravu SO 703 Vodácká klubovna - objekt bude redukován na halový skladovací objekt s dílnou. Max. rozměry objektu budou 12,15 x 18,75 x 4,99 m,
- úpravu oplocení SO 711,
- sadové úpravy v prostoru po demolovaných objektech SO 706 a SO 707,
- zajištění inženýrské činnosti v podobě zajištění nového vyjádření HZS a KHS.

2. Čl. III. Provedení díla se doplňuje o:

Úpravy, které jsou předmětem tohoto dodatku č.3, budou provedeny ve 4 tištěných paré. Součástí těchto paré budou i objekty ponechané beze změn, položkový rozpočet a elektronická podoba dokumentace.

3. Čl. IV. Termín a místo plnění se doplňuje o:

Termíny provedení částí díla, které jsou předmětem tohoto dodatku č.3, jsou následující:

Termín odevzdání upravené PD : **50 kalendářních dnů** od podpisu tohoto dodatku
Termín zajištění inženýrské činnosti : **do 30-ti kalendářních dnů** od odevzdání upravené PD

4. Čl.V. Cena DÍLA a platební podmínky se důsledku doplnění předmětu díla mění následovně:

Cena prací specifikovaných v dodatku č.3: bez DPH	:	249.900,- Kč
<hr/>		
Celková cena DÍLA včetně cen prací specifikovaných v dodatcích č.1, č.2 a č.3 bez DPH	:	999.800,- Kč
DPH 21%	:	209.958,- Kč
Celková cena DÍLA včetně ceny prací specifikovaných v dodatcích č.1, č.2 a č.3 včetně DPH	:	1 209 758,- Kč

Slovy : jedenmilióndvěšteděvčtisícšedmsetpadesátosm korun českých včetně DPH

Název akce : Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna – PD

dodatek č.3

5. Do čl. XII. Závěrečná ustanovení se doplňuje nový odstavec č.10 následovně:

10. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas s využitím řádně splněného díla dle smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2011, dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2013, dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2013 a tohoto dodatku č. 3 pro další potřeby objednatele.

Tento Dodatek č.3 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2012 a dodatku č.1 a č.2 jsou tímto dodatkem č.3 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č.3 k SOD ze dne 26.9.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne 19. 09. 2013

Za objednatele:

Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic



Za zhotovitele:

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva



Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 5063/2013

RmP

zne: 14. 9. 2013



18. 09. 2013