

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. ZR/007/2013 (SE/PA/2013/028)**

uzavřený podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

(dále jen obchodní zákoník)

---

**„IPRM Dukla (fáze č. 11 + 12 + 13)“****Smluvní strany****Objednatel: Statutární město Pardubice**Se sídlem: Pernštyňské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 454 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a****Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti sever, divize Silniční stavitelství  
dle plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Pardubického

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Kava

č. autorizace: 0602294

Tel: 286 003 511 e-mail: colas@colas.cz

IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

**na základě dohody smluvních stran se Dodatkem č. 1 k SOD mění - doplňuje:**

Dne 12.7.2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. ZR/007/2013 (SE/PA/2013/028), dále jen „smlouva o dílo“. Z důvodu nezbytnosti provedení prací, které nebyly součástí původního předmětu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (tj. vícepráce) a zároveň vzhledem k tomu, že nebylo možné provést určité práce (tj. méněpráce), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jejímž předmětem je úprava předmětu Díla a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1, jenž je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

Tímto Dodatkem č. 1 se dále nahrazuje článek III odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

### III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Původní cena bez DPH	10 430 000,00 Kč
Vícepráce 1.část	38 134,00 Kč
Méněpráce 1.část	-42 144,90 Kč
Nová cena bez DPH	10 425 989,10 Kč
DPH 21%	2 189 457,70 Kč
Nová cena vč. DPH	12 615 446,80 Kč

**Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se DODATKEM č. 1 nemění!**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Příloha č.1: oceněný položkový výkaz výměr  
Změnový list č.1- 1.část

V Pardubicích dne **- 9. 10. 2013**

V Praze dne

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Čaň  
vedoucí odboru majetku a investic



.....  
za zhotovitele  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever  
divize Silniční stavitelství  
COLAS CZ, a.s.

**COLAS CZ, a.s.**  
Kř. Křivčovu 9  
190 01 Praha 9  
DIČ: CZ06177005 (14)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Měna Kč	Por	Kód	Popis	Množství	Množství dod.č.1	Rozdíl množství M.J.	Cena/m.j.	Cena celk.SOD	Cena celk.dod.č.1	Vícepráce	Měnspráve	
Soubor staveb: SOO13045F-dodatky - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla (fáze 11+12+13)												
Stavba: SOO130451dod1 - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla (fáze 11+12+13) část 1												
Objekt: 1 - Díleí nabídková cena č.1												
Etapu: 1 - komunikace												
1 - Zemní práce												
001	122202201	001	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	497,1000	497,1000	0,0000	m3	12 427,50	12 427,50	0,00	0,00	
002	122202209	002	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lipovost	497,1000	497,1000	0,0000	m3	1 491,30	1 491,30	0,00	0,00	
003	122202209	003	Odkopávky a prokopávky nezapočtené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	163,5000	163,5000	0,0000	m3	2 452,50	2 452,50	0,00	0,00	
004	122701102	004	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	660,6000	660,6000	0,0000	m3	36 993,60	36 993,60	0,00	0,00	
005	167101102	005	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	163,5000	163,5000	0,0000	m3	2 452,50	2 452,50	0,00	0,00	
006	979097115	006	Pojílek ze skládku - ostatní zemina	845,0700	845,0700	0,0000	t	7 605,63	7 605,63	0,00	0,00	
007	181101102	007	Uprava plátné v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	2 442,6000	2 442,6000	0,0000	m2	14 655,60	14 655,60	0,00	0,00	
008	181301103	008	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	1 635,0000	1 635,0000	0,0000	m2	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	
Součet za 1 - Zemní práce					94 428,63			94 428,63		0,00	0,00	
11 - Příprava území												
009	113107131	009	Odsíranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	4,5000	4,5000	0,0000	m2	580,50	580,50	0,00	0,00	
010	113106121	010	Odsíranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	0,0000	28,0000	28,0000	m2	0,00	19 162,00	19 162,00	0,00	
011	113107112	011	Rozelbrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	45,0000	145,0000	100,0000	m2	21,00	945,00	2 100,00	0,00	
012	113107122	012	Odsíranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná lžéného tl 200 mm	1 199,4000	1 199,4000	0,0000	m2	6,00	7 196,40	0,00	0,00	
013	113107122	013	Odsíranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	1 177,8000	1 177,8000	0,0000	m2	15,00	7 066,80	0,00	0,00	
014	113107142	014	Odsíranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	1 149,9000	1 149,9000	0,0000	m2	15,00	17 248,50	0,00	0,00	
015	113201111	015	Výrtný obrub chodníkových lžezálch	9,3000	9,3000	0,0000	m	37,00	344,10	0,00	0,00	
016	986006132	016	Odsíranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými paškami	325,2000	325,2000	0,0000	KUS	159,00	190,80	0,00	0,00	
017	113202111	017	Výrtný obrub krajního obrubního stojáček	17,4000	17,4000	0,0000	m	21,00	6 829,20	0,00	0,00	
018	919735112	018	Rezáni stávajícího zvlněho krytu hl do 100 mm	17,4000	17,4000	0,0000	m	45,00	783,00	0,00	0,00	
019	979082213	019	Vodorovná doprava suli po suchu do 1 km	980,2800	980,2800	0,0000	t	10,00	9 802,80	140,00	0,00	
020	979082219	020	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli po suchu do 1 km	8 922,5200	8 948,5200	26,0000	t	26 847,56	26 845,56	378,00	0,00	
021	979098191	021	Pojílek za skládku - nefritěné	980,2800	980,2800	0,0000	fol	14,00	13 723,92	13 919,92	196,00	0,00
020a	9-a8	020a	Oprava stávajících sáček domovních přípojek kanalizace	5,4000	5,4000	0,0000	fol	4 908,00	26 503,20	0,00	0,00	
020b	9-a9	020b	Bourání ZB choděb krytů CO - cca 5 m3/kus	1,2000	1,2000	4,0000	KUS	4 850,40	21 018,40	16 166,00	0,00	0,00
Součet za 11 - Příprava území					122 532,18			122 532,18	160 666,18	38 134,00	0,00	
5 - Komunikace												
021	564751112	021	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	894,6000	894,6000	0,0000	m2	84 987,00	84 987,00	0,00	0,00	
022	564751113	022	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm	965,7000	965,7000	0,0000	m2	96 570,00	96 570,00	0,00	0,00	
023	564851113	023	Podklad ze šlátkodrtě SD tl 170 mm	894,6000	894,6000	0,0000	m2	48 519,20	48 519,20	0,00	0,00	
024	564851111	024	Podklad ze šlátkodrtě SD tl 150 mm	965,7000	965,7000	0,0000	m2	44 422,20	44 422,20	0,00	0,00	
025	564871111	025	Podklad ze šlátkodrtě SD tl 250 mm	582,3000	582,3000	0,0000	m2	43 672,50	43 672,50	0,00	0,00	
026	565155221	026	Podklad z oblažovaného kamenná OKS tl tl 70 mm š nad 3 m	0,0000	0,0000	0,0000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
027	571735321	027	Asfaltový beton ABH III vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m	160,0000	160,0000	0,0000	m2	75 699,00	75 699,00	0,00	0,00	
028	596211132	028	Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	582,3000	582,3000	0,0000	m2	96 732,02	96 732,02	0,00	0,00	
029	592452680	029	Belon. dlažba kostková tl. 6 cm barevná-dodávka	582,7230	582,7230	0,0000	m2	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	
030	592452670	030	Belon. dlažba kostková pro nevidomé tl. 6 cm barevná - dodávka	5,5500	5,5500	0,0000	m2	143,00	138 095,10	0,00	0,00	
031	596911232	031	Kladení zamkové dlažby pro nevidomé tl. 80 mm skupiny C pl do 300 m2	965,7000	965,7000	0,0000	m2	138 095,10	138 095,10	0,00	0,00	
032	592452660	032	Belon. dlažba kostková tl. 8 cm barevná-dodávka	971,7570	971,7570	0,0000	m2	184 633,63	184 633,63	0,00	0,00	
033	592452650	033	Belon. dlažba kostková pro nevidomé tl. 8 cm barevná - dodávka	3,6000	3,6000	0,0000	m2	2 134,80	2 134,80	0,00	0,00	
034	895933111	034	Výskova oprava uličního vstupu nebo vpusu do 200 mm zvýšením poklopu	9,9000	9,9000	0,0000	KUS	11 365,20	11 365,20	0,00	0,00	
Součet za 5 - Komunikace					827 106,35			827 106,35		0,00	0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce												
035	917862111	035	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	400,5000	400,5000	0,0000	m	52 866,00	52 866,00	0,00	0,00	
036	582175090	036	Belon. obrubník 100x8x25 cm přírodní	404,5050	404,5050	0,0000	KUS	25 889,32	25 889,32	0,00	0,00	
037	916491211	037	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	382,2000	382,2000	0,0000	m	29 429,40	29 429,40	0,00	0,00	
038	592185630	038	krajin. silniční betonový 50x25x10 cm přírodní	772,0440	772,0440	0,0000	KUS	27 021,54	27 021,54	0,00	0,00	
039	916561111	039	Osazení zahonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	447,6000	447,6000	0,0000	m	59 063,20	59 063,20	0,00	0,00	
040	592173140	040	obrubník betonový zahradní přírodní řada 50x8x25 cm	904,1520	904,1520	0,0000	KUS	36 166,08	36 166,08	0,00	0,00	
041	917161111	041	Osazení chodníkového obrubníku kamenného lžezálého s boční opěrou do lože z betonu prostého	9,3000	9,3000	0,0000	m	1 711,20	1 711,20	0,00	0,00	
042	917161111	042	Osazení chodníkového obrubníku kamenného lžezálého s boční opěrou do lože z betonu prostého	12,9000	12,9000	0,0000	KUS	1 844,70	1 844,70	0,00	0,00	
043	404445910	043	Sloupek Fe Ø60/3mm s povrch. upravou	10,8000	10,8000	0,0000	ks	12 719,40	12 719,40	0,00	0,00	
044	404442560	044	značka svíslá reflexní FeZn NK 500 x 700 mm	2,1000	2,1000	0,0000	KUS	13 878,00	13 878,00	0,00	0,00	
045	404442740	045	značka svíslá reflexní FeZn NK 1000 x 750 mm	3,6000	3,6000	0,0000	KUS	4 636,80	4 636,80	0,00	0,00	
046	9-a1	046	Násitř piktogramu - astani pro invalidní	1,8000	1,8000	0,0000	ks	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	
047	9-a2	047	Odvodňovací žlaby se spádem dna a línin krytem D+M	0,3000	0,3000	0,0000	m	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	
048	9-a3	048	Odtokové vpusti odvodňovacích žlabů D+M	115,2000	115,2000	0,0000	m	71 654,40	71 654,40	0,00	0,00	
049	9-a4	049	Chráničky pro NN dělené D+M - 160mm	165,9000	165,9000	0,0000	m	58 396,80	58 396,80	0,00	0,00	
050	9-a5	050	Chráničky kabelů (O2) dělené D+M - 110 mm	105,3000	105,3000	0,0000	m	37 065,60	37 065,60	0,00	0,00	
051	9-a6	051	Chráničky UPC plasťové puléne, vrapována D+M - 110mm	28,8000	28,8000	0,0000	m	10 137,60	10 137,60	0,00	0,00	
052	9-a7	052	Chráničky plynu - dělená trubka 110 mm	28,8000	28,8000	0,0000	m	454 766,04	454 766,04	0,00	0,00	





# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobl.Dukla fáze č. 11,12,13 - 1.část		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 01/2013	
<b><u>Popis Změny:</u></b>			
<p>Vícepráce a méněpráce dle soupisu změn ze dne 30.9.2013, uvedeného v příloze tohoto Změnového listu. Jedná se o tyto práce:</p>			
<p>1) <b>Příprava území</b> změna v rozsahu odstranění podkladů z betonu a rozebrání dlažeb změna v bourání ŽB šachet</p>			
<p>2) <b>Kanalizace</b> na základě stanoviska VAK Pardubice bylo zrušeno potrubí z trub kameninových DN 300 a 250</p>			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>			
Uvedeno v soupisu změn ze dne 30.9.2013			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>			
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2013.			
Technik OITS OMI MmP: <b>Alena Blažková</b>			
Dne :	1. 10. 2013		
Podpis:			


Stanovisko Projektanta:

Ing. Radovan Šmahel – projektant souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Stanovisko Dodavatele: COLAS CZ, a.s.

Jiří Kava – zhotovitel souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: - 4.010,90 Kč

Včetně DPH <sup>21%</sup> 20%: - 4.853,19 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH 2.032.860,88 Kč  
DPH 21% 426.900,79 Kč  
Celková cena 2.459.761,67 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH 2.028.849,98 Kč  
DPH 21% 426.059,50 Kč  
Celková cena 2.454.908,48 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Oddělení majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21

Podpis ekonoma OE OMI MmP:  Datum: 4. 10. 2018

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:



Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: 

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever, region Pardubice  
P. Ujezdnického 21, 503 01 Hradec  
DIČ: CZ26177005  
Tel.: 495218032-4, fax: 495218032-5

Převzal dne: 

## Soupis změn na stavbě IPRM Dukla – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 11+12+13

### 1. část

#### KOMUNIKACE fáze 13:

**Příprava území** - Větší rozsah bourání ŽB krytů: při realizaci dešťové kanalizace byl nalezen starý ŽB kanál, ve kterém vede starý nefunkční rozvod tepla mezi budovami. Starý rozvod nebyl v žádných plánech zakreslen.

Na větvi 13 – 1x v km 0,022

Na větvi 14 – 2x v km 0,041 a u Š 19

Na větvi 15 – 1x v km 0,029

V 1. části stavby byl větší rozsah bourání krytů o 4 ks

- Větší rozsah rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z bet. nebo kam. dlaždic v množství 100 m<sup>2</sup> : Při odstraňování sušáků na prádlo na větvi 14 byly nalezeny staré dlaždice, které byly schované pod nanesenou zeminou

- Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 300 mm : u kanalizační šachty Š 19 byl zjištěn podklad z betonu o tl. 300 mm. Beton byl vybourán v celém vjezdu na konci větve 14 v rozsahu 28 m<sup>2</sup>

#### ODVODNĚNÍ:

**Trubní vedení** - Odečteny položky z rozpočtu č. 14,15,16,17,21

Na základě stanoviště VAK Pardubice se nerealizuje potrubí z trub kameninových DN 300 a DN 250 viz. zápis ve stavebním deníku na straně 1.

Vypracoval dne 30.9.2013 :

Jiří Kava

Stavbyvedoucí HSV

COLAS CZ ;a.s.

**COLAS CZ, a.s.**

oblast Sever, region Pardubický  
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

DIČ: CZ26177005 (5)

tel.: 495218032-4, fax: 495218036

