

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ZR/004/2013

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ:00274046

DIČ: CZ00274046

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ateliér A91 HK s.r.o.

Československé armády 287/19

500 03 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Jan Lukeš – architekt a jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Akad.arch. Karel Rulík – architekt a jednatel

Bankovní spojení : ČSOB

Číslo účtu : 24984261/0300

IČ:48151416

DIČ: CZ48151416

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3352

(dále jen zhotovitel)

Dne 14. 3. 2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“), která byla následně doplněna a změněna dodatky č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo.

V průběhu zpracovávání DUR vznikly nové skutečnosti a požadavky na konkrétní řešení některých úseků v rámci celé akce. Tyto nové skutečnosti a požadavky vznikly jako skrytá překážka bránící v provádění předmětu díla dohodnutým způsobem a nebyly patrné z předaných podkladů. Při řešení těchto požadavků přislíbil OHA součinnost.

Zejména se jedná o nové požadavky na rozšíření řešeného území o území u Sokola Pardubice, za účelem řešení problému parkování pro zamýšlené rozšíření okresního soudu v těsné blízkosti tohoto území. Tento požadavek vznikl na popud města Pardubice. Zástupci města a zhotovitele dokumentace

Revitalizace nábreží Chrudimky-„náhrdelník Chrudimky“-PD

Dodatek č.3

absolvovali mnoho jednání, při kterých se řešení mnohokrát měnilo a upravovalo. Zhotovitel zažádal dne 22.7.2013 OHA o sdělení definitivního zadání pro zpracování území zhotovitelem dokumentace a zároveň upozornil, že bez tohoto zadání nebude možné splnit termín dohodnutý v dodatku č.2. Definitivní řešení vzešlo až na jednání ze dne 17.9.2013, kde byl sepsán závazný předběžný souhlas k územnímu řízení schválený Ing. Lenkou Pařízkovou (starostka TJ) a Ing. Pavlou Aramovou (Jednatelka TJ). Zhotovitel převzal kopii předběžného souhlasu dne 20.9.2013, načež zhotovitel mohl definitivně odhadnout termín kdy bude možné DUR odevzdat v rozsahu dle SOD. Po zapracování zadání pro řešení u Sokola Pardubice bylo možné závazně žádat o vyjádření jednotlivých DOSS a správců sítí.

Vzhledem ke lhůtám všech účastníků řízení se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. ZR/004/2013 ze dne 14.3.2013, kterým se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA čl. II. Termín a místo plnění takto:

Termín dokončení dílčí části předmětu DÍLA dle Oddílu I. čl. I odst. A a B smlouvy o dílo se dle tohoto dodatku stanoví následovně:

Zhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně zajištění inženýrské činnosti ve smyslu Oddílu I. čl. I odst. B smlouvy o dílo a inventarizaci dřevin dle Oddílu I. čl. I odst. A pododstavec 1 a 2 smlouvy o dílo (Dendrologický průzkum včetně inventarizace vegetačních prvků) je zhotovitel povinen řádně provést a předat objednateli : **do 30. listopadu 2013**

Veškeré ostatní termíny zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. ZR/004/2013 ze dne 14.3.2013, včetně ujednání o ceně DÍLA v oddíle I. čl. III. smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č.2 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 3 k SOD č. ZR/004/2013 ze dne 14.3.2013 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne - 6. 11. 2013

Za objednatele:



Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic

Pardubice, dne 6. 11. 2013

Za zhotovitele:

Ateliér A91 HK s r o
tržda ČSA 287 / 1B
500 03 Hradec Králové
IČ 48151416
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIÉR

Ing. Arch. Jan Lukeš
architekt a jednatel ateliéru A91 HK s.r.o.

2

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 534/2013

RmP

ZmP

dne: 5. 11. 2013

- 6. 11. 2013

