

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL: Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7 – vícepráce

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: provedení změn v rámci realizace akce IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7 – vícepráce

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební změny v rámci realizace díla požadované investorem a oceněné dodavatelem stavebních prací na předloženém výkazu výměr. Ke schváleným změnám je zpracován změnový list.

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zadání veřejné zakázky „**IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7 - vícepráce**“ je realizováno v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z těchto důvodů:

- jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací,
- dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
- tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky,
- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Pozn.: Při realizaci zakázky „IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7“ došlo k oběma variantám – vícepráce i méněpráce – současně, za účelem jejich sjednání bude uzavřen jeden dodatek k původní smlouvě o dílo.

SPECIFIKACE PRACÍ:

1/ Komunikace

- nerealizovalo se bourání ŽB šachet
- změna v rozsahu komunikací ze ZD a živice a chodníků ze ZD, osazení obrub
- změna v rozsahu chrániček
- úprava kanalizačních šachet včetně poklopů
- napojení vjezdu k bývalé prodejně

2/ Kanalizace

- zemní práce – snížený rozsah vzhledem k délkám potrubí, výměna zeminy za jílovitý materiál
- změna v délkách potrubí a záměna materiálu (plast za kameninu)
- upravené počty RŠ, vpustí a odlučovačů
- protlak pod komunikacemi (podmínka VaK)

3/ Sadové úpravy

- kácení stromů – počty odstraněných stromů (dle rozhodnutí o kácení nebylo vše povoleno dle PD)
- úprava v počtu vysázených keřů dle skutečnosti na staveništi, založení záhonů a borka
- doplnění 3 kpl sušáků na prádlo dle dodatečného požadavku uživatele

VYBRANÝ UCHAZEČ, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

COLAS CZ, a.s.
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00
IČ: 26177005

Provedení změn v rámci realizace akce (vícepráce): 407.566,63 Kč bez DPH

SUBDODAVATELÉ (+ uvedení podílu):

- neuvedeno

Datum uzavření smlouvy: 26. 9. 2012

POŘADÍ UCHAZEČŮ

→ bezpředmětné v rámci tohoto jednacího řízení

VYLOUČENÍ UCHAZEČI (VČETNĚ UVEDENÍ DŮVODŮ)

ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOVOU CENU

DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

V Pardubicích dne 27. 9. 2012

Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic