



S00BP01NMJI1

MO Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI		Spisový znak:
Došlo dne: 10.10.2014	Počet listů: 2	Skartační znak:
Č.j.: Mor 65/1615/2014/ZV		Přílohy: 1

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP ÚMO
Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

a

2. Zhotovitel:

Služby města Pardubic a.s.

Se sídlem:

Hůrka 1803

530 02 Pardubice – Bílé předměstí

25262572

IČ:

CZ25262572

DIČ:

Raiffeisenbank, pobočka Pardubice

Bankovní spojení:

123553/5500

Číslo účtu:

Krajský soud v Hradci Králové odd. B, vl. 1527

Obchodní rejstřík:

466 260 811

Telefon:

466 260 812

Fax:

Zastoupený:

RNDr. Josefem Kubátem, předsedou představenstva.

Ve věcech smluvních:

Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva

Ve věcech technických:

Ing. Oto Doležalem, Vedoucím divize Údržba komunikací

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo: „Obnova krytu na vybraných místních komunikacích“, tj. konkrétně obnovy krytu chodníku na pravé straně místní komunikace Josefa Poppera (při vjezdu z ulice Kostnické), chodníku na pravé straně místní komunikace K Hladíkovu (při vjezdu z I/2), a dále obnovu krytu v ulici Kostnická a ulici Na Návsí (dále též: „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se po oboustranném projednání dohodly na tom, že předmětem díla nebude část spočívající v obnově krytu chodníku na pravé straně místní komunikace Josefa Poppera (při vjezdu z ulice Kostnické), chodníku na pravé straně místní komunikace K Hladíkovu (při vjezdu z I/2).

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se po oboustranném projednání dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

Článek I. Předmět díla se mění tak, že nově zní:

1. *Předmětem provedení díla je „Obnova krytu na vybraných místních komunikacích“.*
2. *Na jednotlivé práce, které budou realizovány a jejich jednotlivé ceny jsou vypsány v rozpisu prací, který je přílohou č. 1 smlouvy.*
3. *Jedná se o provedení souvislé obnovy živičného krytu v ulici Kostnická a ulici Na Návsi.*

Článek II. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odstavec 1. se mění tak, že nově zní:

1. *Maximální cena díla, kterou bude zhotovitel fakturovat objednateli, je v této výši:*

Celkem bez DPH 1,386.448,- Kč

DPH 291.154,- Kč

Celkem včetně DPH 1,677.602,- Kč

Slovy: jeden milion šest set sedmdesát sedm tisíc šest set dva korun českých.

Příloha smlouvy o dílo se tímto v celém znění ruší a nahrazuje se přílohou připojenou k tomuto dodatku č. 1. Příloha připojená k tomuto dodatku č. 1 se tak stává součástí smlouvy o dílo.


III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Obě smluvní strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo včetně přílohy řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Pardubicích dne

Za zhotovitele

Za objednatele


Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI


RNDr. Josef Kubát
předseda představenstva


Ing. Lea Tomková
místopředsedkyně představenstva



ROZPOČET

Stavba: #REF!

Objekt: MO VI ul. Kostnická

Místo: MO VI Pardubice

Datum: 02.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

794 830,00

HSV - Práce a dodávky HSV

794 830,00

1 - Zemní práce

115 500,00

2	K	113107181	Odstranění povrchové vrstvy živičných tl 40 mm	m2	1 925,000	60,00	115 500,00
2	K	113107181	Odstranění podkladní vrstvy živičných tl 40 mm	m2	120,000	60,00	115 500,00

5 - Komunikace

543 970,00

6	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 045,000	16,00	32 720,00
13	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 5 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-provádění ručně	m2	2 045,000	250,00	511 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 000,00

7	K	938909611	Odstranění nátosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	200,000	120,00	24 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

997 - Přesun sutě

99 920,00

8	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	208,000	25,00	5 200,00
9	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	1 840,000	30,00	55 200,00
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	208,000	100,00	20 800,00
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	208,000	90,00	18 720,00

998 - Přesun hmot

11 440,00

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	208,000	55,00	11 440,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

zadavatel:
zadavatel:

Projektant:
Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

klady z rozpočtu

591 618,00

HSV - Práce a dodávky HSV

591 618,00

1 - Zemní práce

90 180,00

K	113107181	Odstranění povrchové vrstvy živichých tl 40 mm	m2	1 503,000	60,00	90 180,00
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

5 - Komunikace

399 798,00

K	573211111	Postřik živichý spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 503,000	16,00	24 048,00
K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu- provádění ručně	m2	1 503,000	250,00	375 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 600,00

K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	120,000	30,00	3 600,00
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

997 - Přesun sutě

88 580,00

K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	172,000	25,00	4 300,00
K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	1 720,000	30,00	51 600,00
K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	172,000	100,00	17 200,00
K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	172,000	90,00	15 480,00

998 - Přesun hmot

9 460,00

K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	172,000	55,00	9 460,00
---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VP - Vícepráce

0,00

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo se společností Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, na stavební práce na akci „Obnova krytu na vybraných místních komunikacích“ byl schválen na 87. schůzi RMO Pardubice VI dne 01.10.2014 usnesením č. R2014-1002.

V Pardubicích dne 10.10.2014



Ing. Zdeněk Vašák
vedoucí OVVIDŽP ÚMO Pardubice VI