

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy u objednatele: OVZ-VZZR-2014-025  
č. smlouvy zhotovitele: SE/PA/2014/034

č. zakázky objednatele:  
č. zakázky zhotovitele: 14123034

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí  
530 21 Pardubice

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice  
Číslo účtu: 326-561/0100  
IČ: 002 74 046  
DIČ: CZ002 74 046

Zastoupený:  
Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic  
Ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy, tel. 466 859 455,  
603 170 627, e-mail: helen.kubu@mmp.cz

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005  
DIČ: CZ261 77 005  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha  
Číslo účtu: 7408-201/0100

Zastoupený:  
Ve věcech smluvních: Ing. Janem Neradilkem, manažerem regionu Pardubického  
Ve věcech technických: Jiřím Kavou, stavbyvedoucím, tel. 495 218 032, e-mail: colas@colas.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s.  
P. Jilemnického 21/83  
503 01 Hradec Králové

(dále jen zhotovitel)

I. Smluvní strany mezi sebou dne 24.11.2014 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2014-025.

Na základě klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na úpravě Harmonogramu provádění stavebních prací, když tímto dodatkem mění termín zahájení prací a dokončení díla takto:

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

#### II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo v termínech:  
Převzetí staveniště: 16.3.2015  
Termín řádného dokončení díla: 15.6.2015

II. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Pardubicích dne **24. 02. 2015**

V Hradci Králové dne 2.2.2015

  
za objednatele  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic



  
za zhotovitele  
Ing. Jan Neradílek  
manažer regionu Pardubického  
oblast Sever  
divize Silniční stavitelství

Příloha č. 1 Harmonogram provádění prací s finančním plněním

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever, region Pardubický  
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové  
DIČ: CZ26177005 (1)  
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036



# Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Zadavatel: Statutární město Pradubice	Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9																	
HMG prací	2015																	
Týden	březen				duben				květen				červen					
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
SO 100 Zpevněné plochy																		
SO 101 Kontejnerová stání																		
SO 400 Veřejné osvětlení																		
SO 801 Sadové úpravy																		
Ostatní a vedlejší náklady																		
Finanční plnění v Kč bez DPH	500 000				1 200 000				1 405 000				500 000					

Celková cena stavby

3 605 000

Uzlové body

Převzetí staveniště:

16.3.2015

Termín řádného dokončení díla:

15.6.2015

Doba realizace

3 měsíce

V Hradci Králové

Jiří Kava  
Stavbyvedoucí HSV  
COLAS CZ, a.s.  
divize Silničního stavitelství  
oblast Sever, region Pardubický  
P. Jilemnického 21/83  
503 01 Hradec Králové  
www.colas.cz

Tel.: + 420 495 218 032-4  
Mobil: + 420 733 780 182  
Fax: + 420 495 218 036  
E-mail: jiri.kava@colas.cz



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
SMER K VAŠÍ KVALITĚ ŽIVOTA



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Statutární město Pardubice

