



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OMI-VZZR-2014-021 z 22.12.2014

uzavřený v souladu se zákonem. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

„Domov pro seniory Blahoutova č.p. 646,647,648,649, 530 21 Pardubice“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslav Severin – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 562, 605 204 702 e-mail: Jaroslav.Severin@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

Se sídlem: Raisova 232. Nové Jesenčany
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Novotným - jednatelem
p. Robertem Novotným – jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: p. Robertem Novotným - jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Robert Novotný č. autorizace: 0701174

Tel: 602418795 , e-mail jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz

IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C
vložka 12861

bankovní spojení: ČSOB Pardubice

číslo účtu: 0272150723/0300

(dále jen zhotovitel)

**uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 22.12.2014:**

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět dodatku

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je z důvodu nezbytnosti provedení prací, které nebyly součástí původního předmětu díla, zvýšení kvality díla a tepelných vlastností vícepráce a méněpráce



v souladu se změnovými listy, které jsou jako příloha a nedílná součást tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

- a) výměna 4 ks prosklených stěn a 2 ks dvoukřídlých dveří (dle změnového listu č. 1)
 - b) tepelná úprava větracích šachet na střeše (dle změnového listu č. 2)
 - c) řešení ustoupených stěn mezi okny na obj. A, B, C, D (dle změnového listu č.3)
 - d) zateplení stěny knihovny (dle změnového listu č.4)
 - e) úprava přístřešku pro kola u obj. D (dle změnového listu č.5)
 - f) dělicí kovové příčky mezi lodžemi (dle změnového listu č.6)
 - g) zateplení paty budovy u nového prosklení krčku mezi obj. A a B (dle změnového listu č.7)
 - h) doplnění hromosvodů (dle změnového listu č.8)
 - i) úprava elektro-vypínače, zvonkového tabla (dle změnového listu č.9)
 - j) demontáž ocelové stěny ve spoj. Krčku mezi obj. A a B (dle změnového listu č. 10)
2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období dle čl. II odst. 1 základní SOD a ve vazbě na dodací termín materiálů pro zajištění víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby.
 3. V souvislosti se shora uvedenými a specifikovanými změnami smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 nahrazují oddíl I. čl. II odst.1 a čl.III odst.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků následovně:

II. Termín a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: 30.8.2015

III. Cena za DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla dle čl. III této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Původní cena bez DPH	10.669.483,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1	841 446,67 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1	- 23 187,90 Kč
Nová cena bez DPH	11 487 741,77 Kč
DPH 15 %	1 723 161,27 Kč
Celková cena za DÍLO vč.DPH	13 210 903,04 Kč

(slovy: *třináctmilionůdvěstědesettisícdevěttřikorunčeských a 4/100 včetně DPH*)

(dále jen „cena Díla“).

Oddíl IV.

IV Ustanovení závěrečná

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodní
vzdutí a přírodu

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Přílohy:

1. Změnový list č.1- výměna 4 ks prosklených stěn a 2 ks dvoukřídlých dveří
2. Změnový list č.2- tepelná úprava větracích šachet na střeše
3. Změnový list č.3- řešení ustoupených stěn mezi okny na obj. A, B, C, D
4. Změnový list č.4- zateplení stěny knihovny
5. Změnový list č.5- úprava přístřešku pro kola u obj. D
6. Změnový list č.6- dělicí kovové příčky mezi lodžiemi
7. Změnový list č.7- zateplení paty budovy u nového prosklení krčku mezi obj. A a B
8. Změnový list č.8- doplnění hromosvodů
9. Změnový list č.9- úprava elektro-vypínače, zvonkového tabla
10. Změnový list č.10- demontáž ocelové stěny ve spoj. Krčku mezi obj. A a B


V Pardubicích dne 28. 05. 2015

V Pardubicích dne



.....
Za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



CHIRPA
stavby a střešní práce s.r.o. PARDUBICE
Raisova 131, 530 02 Pardubice
IČ: 25286262 DIČ: CZ25286262
OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861


.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Novotný
jednatel





.....
Robert Novotný
jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 1/2015	
Název změnového listu:	Výměna prosklených stěn		
<p><u>Popis Změny:</u></p> <p>Dodatečně požadovaná výměna oken a dveří u stávajících otvorů, kde není stejná hodnota prostupnosti tepla (starší dodávky) jako u většiny otvorů.</p>			
<p><u>Popis příčiny Změny:</u></p> <p>Stávající řešení je možné a v souladu s projektovou dokumentací, ale nové řešení je lepší z důvodu vyšší úspory energií a nedojde v případě nutnosti jejich výměny v pozdější době k zásahu do zateplovacího systému.</p>			
<p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></p> <p>Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 13.5.2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

SOULHLASÍ

PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ
ING. KADEŘEČEK
Masarykovo nám. 1
534 01 Pardubice

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 344 303,05 Kč

Včetně DPH: 395 948,51 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 10 669 483,-Kč

Včetně DPH: 12 269 906,-Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 11 013 786,05 Kč

Včetně DPH: 12 665 854,51 Kč

Způsob finančního krytí změny:

kryto rozpočtem akce

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21

Podpis ekonoma OE OMI MmP: *Fant'ella*

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: *[Signature]*

Datum:



Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne: *14.11.2015*



CHIRPA
Krásova 132, 530 02 Pardubice
IČ: 25265262 DIČ: CZ25265262
OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - Výměna prosklených stěn
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

344 303,05 0,002

766 Konstrukce truhlářské

344 303,05 0,002

1	766622122	Demontáž prosklených stěn vč. odvozu a likvidace, montáž nových stěn, zastižení stěn stropu a podlahy po demontovaných stěnách, oprava 23 m podlah	soubo r	1,000	59 596,00	59 596,00	0,000
2	766622125	Montáž samozavírače	kus	5,000	640,00	3 200,00	0,001
3	611400050	Prosklená stěna s plast. rámem 5400 x 2680 mm s jednokřídlými dveřmi, barva bílá, U=1,2	kus	1,000	42 732,00	42 732,00	0,000
4	611400051	Prosklená stěna s plast. rámem 5400 x 2680 mm s dvoukřídlými dveřmi, barva bílá, U=1,2	kus	3,000	51 618,00	154 854,00	0,000
5	611400052	Plastové dvoukřídlové dveře 1750 x 2530 mm, barva bílá, U=1,2	kus	2,000	29 519,00	59 038,00	0,000
6	611400900	Parotěsná zábrana - parotěsná vrstva (interier) a paropropustná vrstva (exterier)	kus	6,000	1 263,00	7 578,00	0,000
7	611400901	Dodávka a montáž zastižovacích lišt 30 mm, barva bílá	soubo r	1,000	14 299,00	14 299,00	0,000
8	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,971	757,00	3 006,05	0,000

Celkem

344 303,05 0,002




OR: KS Hralec Králové oddíl C, vložka 12861

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 2/2015	
Název změnového listu:	Úpravy větracích šachet		
<p><u>Popis Změny:</u></p> <p>Nesoulad výkresové části projektové dokumentace s výkazem výměr.</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u></p> <p>Stávající řešení je možné, ale z důvodů komplexního zateplení střechy je nutné provést i zateplení stropu větracích šachet a tím i k úpravě délek vzduchotechnických a zdravotnických vyústění nad šachtami a nové klempířské prvky.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></p> <p>Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 13.5.2015		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

Souhlasí

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 192 688,48 Kč

Včetně DPH: 221 591,75 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 11 013 786,05 Kč

Včetně DPH: 12 665 854,51 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 11 206 474,53 Kč

Včetně DPH: 12 887 446,26 Kč

Způsob finančního krytí změny:

kryto rozpočtem akce

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Jan Václav

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis:

[Signature]

Datum:



Podpis: zmocněnce Dodavatele

[Signature]

Převzal dne:



ČHRPA
Pardubice

OR: KS Hradec Králové oddíl C, vožka 12861
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - Úpravy větracích šachet (dle výkresů střech č.11)
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

192 688,48 1,859

713 Izolace tepelné

19 384,46 1,077

1	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	57,101	98,00	5 595,90	0,116
2	631515310	deska minerální izolační ISOVER TF PROFIL tl. 140 mm	m2	58,243	225,00	13 104,68	0,961
3	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,230	556,00	683,88	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 911,68 0,164

4	721173316	Prodloužení vývodů ventil. hlavíc sanity o 150 mm DN 125	kus	64,000	88,00	5 632,00	0,145
5	721262804	Demontáž odvětrávacích hlavíc sanity DN 125	kus	64,000	148,00	9 472,00	0,000
6	721273153	Zpětná montáž odvětr. hlavíc sanity DN 125	kus	64,000	112,00	7 168,00	0,019
7	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	soubor	1,000	1 639,68	1 639,68	0,000


751 Vzduchotechnika

50 282,56 0,000

8	751111811	Demontáž vent. hlavíc VZT D nad 200 mm	kus	64,000	241,00	15 424,00	0,000
9	751514578	Prodloužení VZT potrubí hlavíc - montáž	kus	64,000	90,20	5 772,80	0,000
10	75151457R	Dodávka prodloužení VZT potrubí o 150 mm	kus	64,000	197,00	12 608,00	0,000
11	751526737	Zpětné osazení ventil. hlavíc VZT	kus	64,000	218,00	13 952,00	0,000
12	998751101	Přesun hmot	soubor	1,000	2 525,76	2 525,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
764 Konstrukce klempířské							0,618
13	764001811	Odstřížení stáv. plechu ventil. otvoru po obvodu	m	220,420	19,70	4 342,27	0,000
14	764111641	Krytina střechy rovné z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° - Osazení nového oplechování ventiláč. otvoru vč. profézů otvorů a jejich olemování	m2	81,263	1 160,00	94 265,08	0,618
15	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,155	435,00	502,43	0,000

Celkem 192 688,48 1,859




STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 3/2015	
Název změnového listu:	Řešení ustoupených stěn mezi okny		
<p><u>Popis Změny:</u></p> <p>Jedná se o nové řešení zateplení ustoupených meziokenních stěn pro zachování profilace ve fasádě ne objektech A, B, C, D</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u></p> <p>Stávající řešení je možné, ale z důvodu zajištění vodotěsnosti detailu oplechování parapetů oken je řešena změna v tloušťce izolantu a oplechování. Řešení zvyšuje kvalitu díla a prodloužení životnosti zateplovacího systému v detailu.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></p> <p>Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p> <p>Dne : 7.5.2015</p> <p>Podpis: </p>			

SOLIDS

FROUSKEM
KANCELAR
ING. KADE VERIG
Wasserloren 11
1941

1 kg

Ocenění dohodnuté Změny:

Včetně DPH:49 583,34 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 11 249 590,48 Kč
Včetně DPH: 12 937 029,60 Kč

kryto rozpočtem akce

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické

PS 530/21

-1-

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Podpis: zmocněnce Dodavatele



dně: 



ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupných stěn mezi okny OBJEKT A
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-1 207,90 -0,308

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 214,90 -0,308

1	631515180	ODPOČET: deska minerální izolační ISOVER TF PROFIL tl. 40 mm	m2	-54,000	77,00	-4 158,00	-0,324
2	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení - odkapové lišty	m	34,000	33,00	1 122,00	0,009
3	590516410	Odkapové lišty	m	35,700	23,00	821,10	0,007

998 Přesun hmot

1 007,00 0,000

4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	soubo r	1,000	1 007,00	1 007,00	0,000
---	-----------	--	------------	-------	----------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

12 240,00 0,046

764 Konstrukce klempířské

12 240,00 0,046

5	764216601	Oplechování rovných parapetů rš 160 mm	m	34,000	238,00	8 092,00	0,046
6	76421660R	Napojení oplechování parapetu rš. 160 mm na okenní parapety	m	34,000	122,00	4 148,00	0,000

Celkem

11 032,10 -0,262


KS Hradec Králové oddíl C, voška 12861
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
QR: KS Hradec Králové oddíl C, voška 12861

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupných stěn mezi okny OBJEKT B

Objekt:

Misto:

HSV	Práce a dodávky HSV	-1 091,20	-0,221
-----	---------------------	-----------	--------

998		Přesun hmot			616,00	0,000
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	soubo r	1,000	616,00	0,000

Celkem 6 828,80 -0,191


 OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861
 IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
 Průmyslová 137, 500 02 Hradec Králové
 telefon 521 111 111, fax 521 111 112
 e-mail: ks@hradec.krak.cz

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupených stěn mezi okny OBJEKT C
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -1 154,80 -0,236

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 800,80 -0,236						
1	631515180	ODPOČET: deska minerální izolační ISOVER TF PROFÍ tl. 40 mm	m2	-41,200	77,00	-3 172,40	-0,247
2	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení - odkapové lišty	m	24,000	33,00	792,00	0,006
3	590516410	Odkapové lišty	m	25,200	23,00	579,60	0,005

998	Přesun hmot 646,00 0,000						
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	soubo r	1,000	646,00	646,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 640,00 0,033

764	Konstrukce klempířské 8 640,00 0,033						
5	764216601	Oplechování rovných parapetů rš 160 mm	m	24,000	238,00	5 712,00	0,033
6	76421660R	Napojení oplechování parapetu rš 160 mm na okenní parapety	m	24,000	122,00	2 928,00	0,000

Celkem 7 485,20 -0,204



ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupných stěn mezi okny OBJEKT D
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-3 470,15 -0,627

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 021,15 -0,627

1	631515180	ODPOČET: deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm	m2	-109,000	77,00	-8 393,00	-0,654
2	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení - odkapové lišty	m	59,000	33,00	1 947,00	0,015
3	590516410	Odkapové lišty	m	61,950	23,00	1 424,85	0,012

998 Přesun hmot

1 551,00 0,000

4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	soubo r	1,000	1 551,00	1 551,00	0,000
---	-----------	--	---------	-------	----------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

21 240,00 0,080

764 Konstrukce klempířské

21 240,00 0,080

5	764216601	Oplechování rovných parapetů rš 160 mm	m	59,000	238,00	14 042,00	0,080
6	76421660R	Napojení oplechování parapetu rš 160 mm na okenní parapety	m	59,000	122,00	7 198,00	0,000

Celkem

17 769,85 -0,547



CIRPA
stavby a střešní práce s.r.o. Pardubice
Kaldova 133, 530 01 Pardubice
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupených stěn mezi okny OBJEKT A připoč
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				2 950,10	0,016
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 943,10	0,016
1	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení - odkapové lišty	m	34,000	33,00	1 122,00	0,009
2	590516410	Odkapové lišty	m	35,700	23,00	821,10	0,007
998		Přesun hmot				1 007,00	0,000
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	soubor	1,000	1 007,00	1 007,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				12 240,00	0,046
764		Konstrukce klempířské				12 240,00	0,046
4	764216601	Oplechování rovných parapetů rš 160 mm	m	34,000	238,00	8 092,00	0,046
5	76421660R	Napojení oplechování parapetu rš. 160 mm na okenní parapety	m	34,000	122,00	4 148,00	0,000
Celkem						15 190,10	0,062

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupených stěn mezi okny OBJEKT A odpoct
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					-4 158,00	-0,324
------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-4 158,00	-0,324
----------	---	--	--	--	--	------------------	---------------

1	631515180	ODPOČET: deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm	m2	-54,000	77,00	-4 158,00	-0,324
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--------

Celkem						-4 158,00	-0,324
---------------	--	--	--	--	--	------------------	---------------

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupených stěn mezi okny OBJEKT B odpoc
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					-2 964,50	-0,231
------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-2 964,50	-0,231
----------	---	--	--	--	--	------------------	---------------

1	631515180	ODPOČET: deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm	m2	-38,500	77,00	-2 964,50	-0,231
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--------

Celkem						-2 964,50	-0,231
---------------	--	--	--	--	--	------------------	---------------

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupených stěn mezi okny OBJEKT B připoč
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 873,30 0,010

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 257,30 0,010

1	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení - odkapové lišty	m	22,000	33,00	726,00	0,006
2	590516410	Odkapové lišty	m	23,100	23,00	531,30	0,005

998 Přesun hmot 616,00 0,000

3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	soubor	1,000	616,00	616,00	0,000
---	-----------	--	--------	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 7 920,00 0,030

764 Konstrukce klempířské 7 920,00 0,030

4	764216601	Oplechování rovných parapetů rš 160 mm	m	22,000	238,00	5 236,00	0,030
5	76421660R	Napojení oplechování parapetu rš. 160 mm na okenní parapety	m	22,000	122,00	2 684,00	0,000

Celkem 9 793,30 0,040

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupených stěn mezi okny **OBJEKT C** odpoce
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-3 172,40	-0,247
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 172,40	-0,247
1	631515180	ODPOČET: deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm	m2	-41,200	77,00	-3 172,40	-0,247
Celkem						-3 172,40	-0,247

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupených stěn mezi okny OBJEKT C připoč
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 017,60 0,011

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 371,60 0,011

1	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení - odkapové lišty	m	24,000	33,00	792,00	0,006
2	590516410	Odkapové lišty	m	25,200	23,00	579,60	0,005

998 Přesun hmot 646,00 0,000

3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	soubor	1,000	646,00	646,00	0,000
---	-----------	--	--------	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 8 640,00 0,033

764 Konstrukce klempířské 8 640,00 0,033

4	764216601	Oplechování rovných parapetů rš 160 mm	m	24,000	238,00	5 712,00	0,033
5	76421660R	Napojení oplechování parapetu rš. 160 mm na okenní parapety	m	24,000	122,00	2 928,00	0,000

Celkem 10 657,60 0,044

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupených stěn mezi okny OBJEKT D odpoce
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					-8 393,00	-0,654
------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-8 393,00	-0,654
----------	---	--	--	--	--	------------------	---------------

1	631515180	ODPOČET: deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm	m2	-109,000	77,00	-8 393,00	-0,654
---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	--------

Celkem						-8 393,00	-0,654
---------------	--	--	--	--	--	------------------	---------------

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - řešení ustoupených stěn mezi okny OBJEKT D připoč
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:


Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				4 922,85	0,027
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 371,85	0,027
1	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení - odkapové lišty	m	59,000	33,00	1 947,00	0,015
2	590516410	Odkapové lišty	m	61,950	23,00	1 424,85	0,012
998		Přesun hmot				1 551,00	0,000
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	soubor	1,000	1 551,00	1 551,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				21 240,00	0,080
764		Konstrukce klempířské				21 240,00	0,080
4	764216601	Oplechování rovných parapetů rš 160 mm	m	59,000	238,00	14 042,00	0,080
5	76421660R	Nápojení oplechování parapetu rš. 160 mm na okenní parapety	m	59,000	122,00	7 198,00	0,000
Celkem						26 162,85	0,107

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 4/2015	
Název změnového listu:	Zateplení stěny knihovny		
<p><u>Popis Změny:</u></p> <p>Jedná se o nové řešení zateplení části konstrukce po provedení výměny prosklených stěn</p>			
<p><u>Popis příčiny Změny:</u></p> <p>Stávající řešení není možné a nerespektuje profilaci stávající konstrukce objektu pro zajištění tepelných vlastností objektu. Řešení nebylo možné v rámci zpracování projektu a vyplynulo z vlastních zateplovacích prací v rámci realizace.</p>			
<p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></p> <p>Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
Technik QITS QMI MmP:			
Dne : 13.5.2018		Podpis: 	

SOLITARY

KANDER, J.
 KANDER, J.
 ING. KANDER, J.
 Masz. Kander, J.
 524 N. 1st St.

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Včetně DPH: 5 528,14 Kč

Bez DPH: 11 254 397,56 Kč
Včetně DPH: 12 942 557,74 Kč

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21

Datum:

Převzal dne:



PRDA
 PARDUBICE
 252 35262 DÍČ: CZ25285262
 KS Hm oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - Zateplení stěny knihovny
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zpracoval:
 Datum: 10.3.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 217,68 0,118

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 919,20 0,117							
1	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	5,740	33,00	189,42	0,008
2	622221001	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	5,740	339,00	1 945,86	0,053
3	631515180	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm	m2	5,855	77,00	450,84	0,035
4	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	2,800	33,00	92,40	0,001
5	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	2,940	12,00	35,28	0,000
6	622531021	Tenkovrstvá silikonová zmrta omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,740	210,00	1 205,40	0,020

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 298,48 0,001							
7	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - montáž + demontáž	m2	5,740	52,00	298,48	0,001

PSV Práce a dodávky PSV 589,40 0,000

764 Konstrukce klempířské 337,40 0,000							
8	764216-R1	Rozšíření parapetu	m	1,400	241,00	337,40	0,000

767 Konstrukce zámečnické 252,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
9	767111111R	Dodávka větracích mřížek 150 x 150	kus	2,000	67,00	134,00	0,000
10	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,02 m2	kus	2,000	59,00	118,00	0,000

Celkem **4 807,08** **0,118**




CHREPA
 s.r.o.
 IČ: 25285262 DIČ: CZ45285262
 OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE


MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 5/2015	
Název změnového listu:	Přístřešek pro kolo (blok D)		
<p><u>Popis Změny:</u> Projekt řeší demontáž přístřešku bez náhrady. Toto nové řešení umožňuje ponechání stávajícího přístřešku dle potřeb domova pro seniory. Předmětem úprav je odstranění podbití a oplechování stávajícího přístřešku v místě zateplení objektu bez jeho demontáže a tím umožnění provedení komplexního zateplovacího systému v místě napojení přístřešku na objekt.</p>			
<p><u>Popis příčiny Změny:</u> Jedná se o nové řešení. Původní řešení možné, ale neřeší nový požadavek na ponechání přístřešku. Toto řešení je lepší a zachovává stávající přístřešek na kola dle požadavku uživatele.</p>			
<p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
<p><u>Technik OHS OM MmP:</u></p>			
Dne : 13.5.2018		Podpis: 	

<u>Stanovisko Projektanta:</u> <p style="text-align: center;">SOUHLASÍ</p> <p style="text-align: right;">PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. BARTOŠ KREJČÍ Masarykova 10, 532 01 Pardubice, ČR</p>	
<u>Stanovisko Dodavatele:</u> <p>Dodavatel s navrženou změnou souhlasí</p>	
Ocenění dohodnuté Změny: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Bez DPH: 11 518,71 Kč Včetně DPH: 13 246,52 Kč </div>	
<u>Původní celková cena díla:</u> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Bez DPH: 11 254 397,56 Kč Včetně DPH: 12 942 557,74 Kč </div>	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Bez DPH: 11 265 916,27 Kč Včetně DPH: 12 955 804,26 Kč </div>
Způsob finančního krytí změny: <i>kryto rozpočtem akce</i>	
Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení ekonomické PSČ 530 21	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: <i>[Signature]</i>	Datum:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: <i>[Signature]</i> Datum:	Podpis: zmocněnce Dodavatele <i>[Signature]</i> Převzal dne:



EIRPA
návrhová společnost s r.o. PARDUBICE
Krásova 252, 530 01 Pardubice
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262

OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - Přístřešek pro kolo (blok D)
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:
 Zpracoval:
 Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 852,80 0,002

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání 852,80 0,002						
1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,400	52,00	852,80	0,002

PSV Práce a dodávky PSV 10 665,91 0,000

767	Konstrukce zámečnické 10 665,91 0,000						
2	767 - R1	Demontáž (odřezání) záklopu š. 200 mm	m	9,150	72,00	658,80	0,000
3	767 - R2	Demontáž (odřezání) plech. krytiny š. 200 mm	m	9,150	88,00	805,20	0,000
4	767 - R3	Demontáž l č. 16 (bm 5,85)	kg	128,120	65,10	8 340,61	0,000
5	767 - R4	Demontáž oplechování konstrukce	m	9,150	32,00	292,80	0,000
6	767 - R5	Doplnění záklopu k zateplení	m	9,150	72,00	658,80	0,000
7	767 - R6	Klempířské lemování střechy k zateplení rš 400 mm	m	9,150	398,00	3 641,70	0,000
8	767-R7	ODPOČET: Demontáž přístřešku (blok D)	kus	1,000	-4 500,00	-4 500,00	0,000
9	998767201	Přesun hmot procentní (5 %) pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	soubo r	1,000	768,00	768,00	0,000

Celkem 11 518,71 0,002



CHIRPA
 s.r.o.
 IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
 OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - Přístřešek pro kolo (blok D) odpocty
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-4 500,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				-4 500,00	0,000
1	767-R7	ODPOČET: Demontáž přístřešku (blok D)	kus	1,000	-4 500,00	-4 500,00	0,000
		Celkem				-4 500,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - Přístřešek pro kolo (blok D) připocty
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 852,80 0,002

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 852,80 0,002

1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,400	52,00	852,80	0,002
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 15 165,91 0,000

767 Konstrukce zámečnické 15 165,91 0,000

2	767 - R1	Demontáž (odřezání) záklopu š. 200 mm	m	9,150	72,00	658,80	0,000
3	767 - R2	Demontáž (odřezání) plech. krytiny š. 200 mm	m	9,150	88,00	805,20	0,000
4	767 - R3	Demontáž I č.16 (bm 5,85)	kg	128,120	65,10	8 340,61	0,000
5	767 - R4	Demontáž oplechování konstrukce	m	9,150	32,00	292,80	0,000
6	767 - R5	Doplnění záklopu k zateplení	m	9,150	72,00	658,80	0,000
7	767 - R6	Klempířské lemování střechy k zateplení rš 400 mm	m	9,150	398,00	3 641,70	0,000
8	998767201	Přesun hmot procentní (5 %) pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	soubor	1,000	768,00	768,00	0,000

Celkem 16 018,71 0,002

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 6/2015	
Název změnového listu:	Dělicí kovové příčky mezi lodžiemi		
<p>Popis Změny: Stávající dělicí příčky v havarijním stavu a je nutné je nahradit novými.</p>			
<p>Popis příčiny Změny: Jedná se o nové řešení. Původní řešení je možné, ale neřeší dožilé, neopravitelné příčky. Oprava nesplňuje technické ani estetické podmínky a je nutná výměna za nové.</p>			
<p>Popis způsobu ocenění Změny: Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 13.5.2015		Podpis:	

<u>Stanovisko Projektanta:</u> <p style="text-align: center;">SOUHLASÍ</p>	
<u>Stanovisko Dodavatele:</u> <p>Dodavatel s navrženou změnou souhlasí</p>	
Ocenění dohodnuté Změny: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Bez DPH: 85 685,- Kč Včetně DPH: 98 537,75 Kč </div>	
<u>Původní celková cena díla:</u> Bez DPH: 11 265 916,27 Kč Včetně DPH: 12 955 804,26 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez DPH: 11 351 601,27Kč Včetně DPH: 13 054 342,01 Kč
Způsob finančního krytí změny: <i>kryto rozpočtem akce</i> <div style="text-align: center;"> Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor majetku a investic Oddělení ekonomické PSČ 530 21 </div>	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: <i>[Signature]</i>	Datum:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: <i>[Signature]</i> Datum:	Podpis: zmocněnce Dodavatele <i>[Signature]</i> Převzal dne:



IC: 25255262 DIČ: CZ25255262
 OR: KS Hradec, Králové oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - Dělicí kovové příčky mezi lodžie
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 85 685,00 0,000

767	Konstrukce zámečnické 85 685,00 0,000						
1	767 - R1	Výroba a zinkování dělicí stěny 800/1000	kus	17,000	2 897,00	49 249,00	0,000
2	767 - R2	Montáž dělicí stěny včetně makrolonu	kus	17,000	1 440,00	24 480,00	0,000
3	767 - R3	Demontáž stávající ocelové stěny	kus	17,000	625,00	10 625,00	0,000
4	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,331	1 000,00	1 331,00	0,000

Celkem 85 685,00 0,000



CHRPA s.r.o.
 IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
 OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861







STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 7/2015	
Název změnového listu:	Úprava a zatepl. u paty nových prosklených stěn mezi A a B		
<p>Popis Změny: Stávající konstrukce základů po montáži prosklených stěn není zateplena a tato úprava řeší dodatečné zateplení soklové části v souladu s konstrukčním řešením zateplení soklu u vlastních objektů- viz detail provedení zateplení</p>			
<p>Popis příčiny Změny: Původní řešení je možné s ohledem na prostor spojovací chodby a požadavky na tepelné parametry prostoru chodby. Nové řešení pouze upravuje nadzákladovou část ve styku s prosklenou stěnou, zlepšuje tepelné vlastnosti napojení stěny a základu a sjednocuje estetické vlastnosti budovy se zajištěním vyšší kvality realizované části objektu.</p>			
<p>Popis způsobu ocenění Změny: Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 13.5.2015		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta: 	
Stanovisko Dodavatele: Dodavatel s navrženou změnou souhlasí 	
Ocenění dohodnuté Změny: Bez DPH: 24 766,85 Kč Včetně DPH: 28 481,88 Kč	
Původní celková cena díla: Bez DPH: 11 351 601,27Kč Včetně DPH: 13 054 342,01 Kč	Navrhovaná změna celkové ceny díla: Bez DPH: 11 376 368,12Kč Včetně DPH: 13 082 823,89Kč
Způsob finančního krytí změny: <i>kryto rozpočtem akce</i> <div style="text-align: center;"> Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení ekonomické PSČ 530 21 </div>	
Podpis ekonoma OE OMI MmP:  Datum:	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: 	
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis:  Datum:	Podpis: zmocněnce Dodavatele  Převzal dne:



ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - Úprava a zatep. u paty nov. prosklení mezi A a B
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 23 759,09 2,509

1	Zemní práce					2 136,79	0,000
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic (v šíři 50 cm)	m2	7,450	30,90	230,21	0,000
2	113107030	Bourání betonu (v šíři 50 cm) tl. 100 mm	m2	5,700	189,00	1 077,30	0,000
3	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	5,680	73,00	414,64	0,000
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	5,680	73,00	414,64	0,000

5		Komunikace pozemní				3 120,35	2,178
5	566901171	Doplnění betonu (šíře 50 cm, tl. 100 mm)	m2	5,700	257,00	1 464,90	1,425
6	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	7,450	129,00	961,05	0,752
7	596811-R1	Zapravení dlažby po demontáži ocel. stěny	m	11,200	62,00	694,40	0,000

6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 337,10	0,331
8	622 - R1	Zpravení stropu po demontáži ocel. stěny	m	11,200	44,00	492,80	0,000
9	62213111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	18,020	33,00	594,66	0,025
10	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	18,020	325,00	5 856,50	0,149
11	283763710	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 80 mm	m2	18,380	188,00	3 455,44	0,044

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
12	62251111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	18,020	385,00	6 937,70	0,113

997	Přesun sutě					629,85	0,000
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,651	164,00	270,76	0,000
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,765	6,50	160,97	0,000
15	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,651	120,00	198,12	0,000

998	Přesun hmot					535,00	0,000
16	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,430	176,00	427,68	0,000
17	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1,651	65,00	107,32	0,000

PSV **Práce a dodávky PSV** **1 007,76** **0,007**

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					789,36	0,007
18	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	11,440	69,00	789,36	0,007


781	Dokončovací práce - obklady					218,40	0,000
19	781441810	Odbourání obkladu - pásy	m2	3,360	65,00	218,40	0,000

Celkem **24 766,85** **2,516**

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 8/2015	
Název změnového listu:	Doplnění hromosvodů		
<p><u>Popis Změny:</u> Stávající svorky není možné použít a montážní podpěry vykazují vady stárání a je nutné je vyměnit pro zajištění revize hromosvodů dle platných předpisů. Předmětem stavby byla pouhá výměna hromosvodného drátu (lana) a prodloužení kotev.</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Jedná se o doplnění chybějících položek VV a uvedení hromosvodné soustavy do revidovatelného stavu a uvedení do souladu s ČSN vč. získání nové revizní zprávy.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
Technik OTS OMI MmP:			
Dne : 12.5.2015		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

SOUHLASÍ

STATUTÁRNÍ
KANCLÉŘ
MĚSTA PARDUBICE
Městský úřad Pardubice
500 02 Pardubice
602 400 000

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 53 849,66 Kč

Včetně DPH: 61 927,11 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 11 376 368,12 Kč

Včetně DPH: 13 082 823,89 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 11 430 217,78 Kč

Včetně DPH: 13 144 751,00 Kč

Způsob finančního krytí změny:

kryto rozpočtem akce

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: *Lam'ec*


Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: *[Signature]*

Datum:



Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne: *[Signature]*



CHIRPA
stavby a inženýring s.r.o. Pardubice
Křižovnická 222, 500 02 Pardubice
IČ: 25265262 DIČ: CZ25265262

OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 19961

ROZPOČET

Stavba: Pce Domov pro seniory, Blahoutova 646-49-Zateplení-Dod.č.1- hromosvody
 Objekt:

Objednatel: Pardubice Mag.města Pardubic
 Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice,Raisova232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

53 849,66 0,000

741 Elektromontáže - hromosvody

53 849,66 0,000

1	741-1B/A	Zkušební svorka	ks	8,000	39,00	312,00	0,000
2	741-2B/A	Zemní štítek	ks	8,000	4,20	33,60	0,000
3	741-3B/A	Svorka SS Fe Zn	ks	226,000	7,36	1 663,36	0,000
4	741-4B/A	Podpěra vedení	ks	29,000	29,60	858,40	0,000
5	741-5B/A	Křížová svorka	ks	28,000	17,80	498,40	0,000
6	741-6B/A	Jímací tyč-antén.stožár-cena bude upřesněna	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
7	741-7B/A	Montážní práce	Kč	1,000	2 530,00	2 530,00	0,000
8	741-8B/A	Revize rozvodů blok A	Kč	1,000	3 950,00	3 950,00	0,000
9	741-9B/B	Zkušební svorka	ks	13,000	39,00	507,00	0,000
10	741-10B/B	Zemní štítek	ks	13,000	4,20	54,60	0,000
11	741-11B/B	Svorka SS FeZn	ks	281,000	8,25	2 318,25	0,000
12	741-12B/B	Podpěra vedení	ks	66,000	29,60	1 953,60	0,000
13	741-13B/B	Křížová svorka	ks	47,000	17,80	836,60	0,000
14	741-14B/B	Montážní práce	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
15	741-15B/B	Revize rozvodů blok B	Kč	1,000	3 950,00	3 950,00	0,000
16	741-16B/C	Zkušební svorka	ks	13,000	39,00	507,00	0,000
17	741-17B/C	Zemní štítek	ks	13,000	4,20	54,60	0,000
18	741-18B/C	Svorka SS FeZn	ks	281,000	8,25	2 318,25	0,000
19	741-19B/C	Podpěra vedení	ks	66,000	29,60	1 953,60	0,000
20	741-20B/C	Křížová svorka	ks	47,000	17,80	836,60	0,000
21	741-21B/C	Montážní práce	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
22	741-22B/C	Revize rozvodů blok C	Kč	1,000	3 950,00	3 950,00	0,000
23	741-23B/D	Zkušební svorka	ks	16,000	39,00	624,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	741-24BID	Zemní štítek	ks	16,000	4,20	67,20	0,000
25	741-25BID	Svorka SS FeZn	ks	452,000	8,25	3 729,00	0,000
26	741-26BID	Podpěra vedení	ks	58,000	29,60	1 716,80	0,000
27	741-27BID	Křížová svorka	ks	56,000	17,80	996,80	0,000
28	741-28BID	Montážní práce	Kč	1,000	5 680,00	5 680,00	0,000
29	741-29BID	Revize rozvodů blok D	Kč	1,000	3 950,00	3 950,00	0,000

Celkem

53 849,66

0,000




STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 9/2015	
Název změnového listu:	Úprava elektrického zvonkového tabla		
<p><u>Popis Změny:</u> Jedná se vyvolanou úpravu osazení zvonkového tabla ve vztahu k tloušťce zateplovacího systému tak, aby byla zajištěna obslužnost uživateli domova pro seniory.</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> V rámci zateplení objektu nebylo uvažováno s úpravou zvonkového tabla. Vzhledem k uživatelům domova a jejich omezené mobilitě bylo nutné umístění tabla vyřešit tak, aby byla zajištěna jednoduchá obslužnost a snadná přístupnost pro ovládání.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
Technik OI'S OMI MmP:			
Dne : 13.5.2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

SOULIKASÍ

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 23 624,- Kč

Včetně DPH: 27 167,60 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 11 430 217,78 Kč

Včetně DPH: 13 144 751,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 11 453 841,78 Kč

Včetně DPH: 13 171 918,60 Kč

Způsob finančního krytí změny:

kryto rozpočtem akce

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21

Podpis ekonoma OE OMI MmP: *Jan Čech*

-1-

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP


Podpis: *[Signature]*

Datum:



Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne:



CHRPA

Stavovská 232, 530 01 Pardubice
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262

OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET

Stavba: Pce Domov pro seniory, Blahoutova 646-49-Zateplení-Dod.č.1- úpr.ele,zvonk.tabla
 Objekt:

Objednatel: Pardubice Mag.města Pardubic
 Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice,Raisova232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

23 624,00 0,000

741 Elektromontáže - úprava ele.,zvonk.tabla

23 624,00 0,000

1	741-1BIA	Vypínač	ks	1,000	144,00	144,00	0,000
2	741-2BIA	Tlačítko	ks	1,000	144,00	144,00	0,000
3	741-3BIA	Zvukové tablo 21 pozic	ks	1,000	3 730,00	3 730,00	0,000
4	741-4BIA	Krabice	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
5	741-5BIA	Montáže	Kč	1,000	3 960,00	3 960,00	0,000
6	741-6BIA	Drobné zednické práce	Kč	1,000	790,00	790,00	0,000
7	741-9BIB	Vypínač	ks	1,000	144,00	144,00	0,000
8	741-10BIB	Tlačítko	ks	1,000	144,00	144,00	0,000
9	741-11BIB	Krabice	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
10	741-12BIB	Montáže	Kč	1,000	390,00	390,00	0,000
11	741-13BIB	Drobné zed.práce	Kč	1,000	330,00	330,00	0,000
12	741-16BIC	Vypínač	ks	1,000	144,00	144,00	0,000
13	741-17BIC	Tlačítko	ks	1,000	144,00	144,00	0,000
14	741-18BIC	Krabice	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
15	741-19BIC	Montáže	Kč	1,000	390,00	390,00	0,000
16	741-20BIC	Drobné zed.práce	Kč	1,000	330,00	330,00	0,000
17	741-23BID	Vypínač	ks	1,000	144,00	144,00	0,000
18	741-24BID	Zvukové tablo 40 pozic	ks	1,000	4 930,00	4 930,00	0,000
19	741-25BID	Krabice	ks	1,000	7,00	7,00	0,000
20	741-26BID	Montáže	Kč	1,000	5 060,00	5 060,00	0,000
21	741-27BID	Drobné zed.práce	Kč	1,000	940,00	940,00	0,000
22	741-28BID	Telecom-smišťovačka	kpl	1,000	54,00	54,00	0,000
23	741-29BID	Telecom-spojka	kpl	1,000	82,00	82,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	741-30BID	Telecom-chránička	kpl	1,000	33,00	33,00	0,000
25	741-31BID	Montáže	Kč	1,000	1 090,00	1 090,00	0,000
26	741-32BID	Telecom-drobné zed.práce	Kč	1,000	410,00	410,00	0,000

Celkem

23 624,00

0,000




OR: KS Jihlava, vložka 12861

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.1		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 10/2015	
Název změnového listu:	Demontáž zadní ocel. stěny v krčku mezi obj. A a B		
<p><u>Popis Změny:</u> Stávající ocelová prosklená dělicí stěna v krčku mezi ob. A a B u chodu již po osazení nové venkovní prosklené stěny dle požadavku uživatele neslouží svému původnímu účelu a je požadováno její odstranění pro lepší využití stávajícího prostoru.</p>			
<p><u>Popis příčiny Změny:</u> Po realizaci venkovní prosklené stěny s požadovanými tepelnými vlastnostmi je stávající dělicí stěna nadbytečná a omezuje využitelný prostor krčku.</p>			
<p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
Technik OI S OMI MmP:			
Dne : 13.5.2015		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

SOLIKLASI

ROVNOM
KANCELAR
ING. KAREL VRECH
Městský úřad Pardubice
530 01 Pardubice

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 33 899,99 Kč

Včetně DPH: 38 984,99 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 11 453 841,78 Kč

Včetně DPH: 13 171 918,60 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 11 487 741,77 Kč

Včetně DPH: 13 210 903,59 Kč

Způsob finančního krytí změny:

kryto rozpočtem akce

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Kam'oce

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis:

Datum:



Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne:



CHRPA
obecná společnost s r.o. PARDUBICE
Knišova 252, 530 01 Pardubice
IČ: 25265262 DIČ: CZ25265262

OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Domov pro seniory, Blahoutova č.p. 646 - 649 - Vícepráce - demontáž zadní ocelové stěny v krčku mezi A a B
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 17 904,59 0,865

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 550,89 0,863						
1	612325301	Začištění stropu	m	11,200	64,00	716,80	0,341
2	61232530R	Úprava svislých částí	m	4,800	74,00	355,20	0,000
3	622221021	Zateplení zdiva u vstupu (3,9+1,05)x2x2,1; 8 cm polystyrenu + SP2 (sečteno dle nabídkových cen)	m2	20,790	365,00	7 588,35	0,195
4	631515260	deska minerální izolační ISOVER TF PROFÍ tl. 80 mm	m2	21,000	154,00	3 234,00	0,252
5	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	8,400	22,00	184,80	0,002
6	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	8,820	12,00	105,84	0,000
7	622531021	Tenkovrstvá silikonová zmrzlá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	20,790	210,00	4 365,90	0,072

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání 808,50 0,003						
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000	38,50	808,50	0,003

998	Přesun hmot 545,20 0,000						
9	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,880	290,00	545,20	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 15 995,40 0,027

764	Konstrukce klempířské 4 059,00 0,020						
10	764430840	Demontáž oplechování zdi do rš 500 mm	m	9,900	45,00	445,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	764711116	Oplechování stěn rš 450 mm	m	9,900	365,00	3 613,50	0,020

767		Konstrukce zámečnické				9 382,80	0,000
12	767112811	Demontáž druhé stěny s dveřmi ve spojovacím krčku mezi A a B (11200 x 2400)	m	32,800	189,00	6 199,20	0,000
13	7671128R1	Likvidace demontované stěny	m	32,800	37,00	1 213,60	0,000
14	7671128R2	Odvoz demontovaného materiálu	kus	1,000	1 970,00	1 970,00	0,000

771		Podlahy z dlaždic				2 553,60	0,006
15	771571912	Vyspravení dlažby - doplnění (zařiznutí stávající, zřízení podkladu, odřez a montáž dlažby)	m	11,200	228,00	2 553,60	0,006

Celkem 33 899,99 0,892

