



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZZR-2014-021 z 22.12.2014

uzavřený v souladu se zákonem. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

„Domov pro seniory Blahoutova č.p. 646,647,648,649, 530 21 Pardubice“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslav Severin – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 562, 605 204 702 e-mail: Jaroslav.Severin@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

Se sídlem: Raisova 232. Nové Jesenčany
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Novotným - jednatelem
p. Robertem Novotným – jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: p. Robertem Novotným - jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Robert Novotný č. autorizace: 0701174

Tel: 602418795 , e-mail jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz

IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C
vložka 12861

bankovní spojení: ČSOB Pardubice

číslo účtu: 0272150723/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze 22.12.2014:

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět dodatku

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.2 jsou z důvodu změny materiálu části střešní krytiny a



zvýšení kvality díla vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem, který je jako příloha a nedílná součást tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na této změně:

- a) změna materiálu krytiny nadstřešních objektů ventilací na budovách č.p. 646 ,647, 648, 649 (dle změnového listu č. 11)
2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – extrémní teploty dle čl. II odst. 1 základní SOD se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby.
3. V souvislosti se shora uvedenými a specifikovanými změnami smluvní strany tímto Dodatkem č.2 nahrazují oddíl I. čl. II odst.1 a čl.III odst.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků následovně:

II. Termín a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: 15.9.2015

III. Cena za DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla dle čl. III této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Původní cena bez DPH	11 487 741,77 Kč
Vícepráce dle dodatku č.2	60 641,30 Kč
Méněpráce dle dodatku č.2	- 94 767,51 Kč
Nová cena bez DPH	11 453 615,56 Kč
DPH 15 %	1 718 042,34 Kč
Celková cena za DÍLO vč.DPH	13 171 657,90 Kč

(slovy: třináctmilionůjednostosedmdesátjednašestsetpadesátšedmorunčeských a 90/100 včetně DPH)

(dále jen „cena Díla“).

Oddíl IV.

IV Ustanovení závěrečná

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj


Pro vodlu,
vzduch a přírodu

Přílohy:

1. Změnový list č.11- změna materiálu krytiny nadstřešních objektů ventilací


V Pardubicích dne 26. 08. 2015

V Pardubicích dne



.....
Za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic




CHRPA
stavby a s.r.o. PARDUBICE
Křižova 131, 530 01 Pardubice
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861


.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Novotný
jednatel


CHRPA
stavby a s.r.o. PARDUBICE
Křižova 131, 530 01 Pardubice
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861



.....
Robert Novotný
jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Domov pro seniory, Blahoutova č.p.646- 49 Pardubice; Dodatek.č.2		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 11/2015	
Název změnového listu:	Změna materiálu krytiny nadstřešních objektů ventilací		
<p><u>Popis Změny:</u> Na základě požadavku zateplení stávajících nadstřešních objektů ventilací a vzhledem k jejich navýšení nad novou úroveň zateplené střechy bylo přistoupeno ke změně materiálu pro zajištění objektů proti vodě z plechové krytiny na krytinu živičnou.</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Původní řešení možné, ale nové řešení je vzhledem na skutečné rozměry výhodnější a zvyšuje kvalitu provedených prací a je úspornější.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Oceněno dle položkového nabídkového rozpočtu a cen obvyklých dle ceníku ÚRS Praha. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu odsouhlasený oběma stranami</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne: 19.8.2015	Podpis: 		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21

Stanovisko Projektanta:

Yanklusek

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

[Handwritten signature]



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: - 34 126,21 Kč

Včetně DPH: - 39 245,14Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 11 487 741,77 Kč

Včetně DPH: 13 210 903,04 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 11 453 615,56Kč

Včetně DPH: 13 171 657,90Kč

Způsob finančního krytí změny:

kryto rozpočtem akce

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

[Handwritten signature]

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

[Handwritten signature]


Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis:

[Handwritten signature]

Datum:

26. 08. 2015



Podpis: zmocněnce Dodavatele

[Handwritten signature]

Převzal dne:



CHIRPA

stavby inženýring s.r.o. Pardubice
Kalsova 141, 530 42 Pardubice
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET

Stavba: Pce Dornov pro senior.-DOD.2-změn.list č.11-ODPOČ
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pce
Zhotovitel: Chirpa stav.spol. s r.o.Pce,Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 22.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV										
	764		Konstrukce klempířské-ODPOČET							
14	764	764111641	Krytina sítěch rovně drážkování ze svítku z Pz plechu s povrchovou úpravou rs 670 mm sklonu do 30°-Osazení nového oplechování ventiláč.otvoru vč.prořezů otvorů a jejich lemování	m2	81,263	-1 160,00	-61 028,51	-33 739,00	-94 767,51	0,618
15	764	998764102	Presun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,155	-435,00	0,00	-33 739,00	-94 767,51	0,618
Celkem										
							-61 028,51	-33 739,00	-94 767,51	0,618

ROZPOČET

Stavba: Pce Domov pro senior.-DOD.2-změn.líst č. 11-PŘÍPOČ.
Objekt:

Objednatel: Statut.město Pce
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 22.7.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV								
712		Povlakové krytiny-PŘÍPOČET								
47	712	712341559	Provedení povlakové krytiny sřech do 10° pásy NAIP přtlavením v plné ploše	m2	81,263	305,00	5 273,97	19 511,25	24 785,22	0,072
47	R	71234155R	Zvýšená pracnost provedení krytiny na větrací šachtě-prostupy, rohy, hrany	ks	64,000	281,00	0,00	17 984,00	17 984,00	0,000
48	628	628321340	pás těžký asfaltovaný MINERAL (V60S40)	m2	81,263	217,00	17 634,07	0,00	17 634,07	0,315
49	712	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,387	615,00	0,00	238,01	238,01	0,000
Celkem										
		22 908,04							37 733,26	0,387
		22 908,04							60 641,30	0,387

