



Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor rozvoje a strategie | Oddělení veřejných zakázek
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 57376/2015 ORS
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Eva Radová
Telefon: 466 859 403
E-mail: eva.radova@mmp.cz

Datum: 25.09.2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

Městský atletický stadion Dukla – tartanový ovál

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 519834

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytujeme dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti zájemce o veřejnou zakázku. Žádost o dodatečné informace byla zadavateli doručena dne 22.9.2015.

K DOTAZU č. 1:

V zadávací dokumentaci se uvádí, že předání stavby je předpokládáno v listopadu 2015, termín výstavby je pak stanoven do 3 měsíců od předání staveniště bez ohledu na technologické přestávky z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Ve smlouvě o dílo je pak uvedeno, že zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Termín dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla. Termín dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla oprávněně přerušeno. Vzhledem k předání díla v listopadu lze předpokládat, že skutečně dojde k přerušení prací.

Žádáme Vás tedy o sdělení přesného termínu, do kdy by pak nejpozději muselo být dílo provedeno, vzhledem k tomu, že v ZD uvádíte, že projekt bude realizován z programu MŠMT – 133510 Podpora materiálně technické základny sportu 2015.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel nemůže sdělit přesný termín provedení kompletního díla s ohledem na zadavatelem předpokládané předání staveniště v listopadu 2015 a zároveň s tím případně možnou dobu technologické přestávky z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro dodržení technologických předpisů pro pokládku umělého PUR povrchu.

Nadále tedy platí, že termín provedení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání je do 3 měsíců od předání staveniště.

Termín dokončení díla nezahrnuje předpokládanou dobu technologické přestávky z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro dodržení technologických předpisů pro pokládku umělého PUR povrchu.

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Miroslav Čada
vedoucí odboru
vz. Ing. Karolína Vopršalová