

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy u objednatele: OVZ-VZZR-2015-0003
č. smlouvy zhotovitele: SE/PA/2015/012

č. zakázky objednatele:
č. zakázky zhotovitele: 15123012

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí
530 21 Pardubice

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice

Číslo účtu: 326-561/0100

IČ: 002 74 046

DIČ: CZ002 74 046

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Ve věcech technických: Evou Klívarovou, technikem odd. investic a technické správy, tel. 466 859 422,
603 229 175, e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ261 77 005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 7408-201/0100

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

Ve věcech technických: Jiřím Kavou, stavbyvedoucím, tel. 495 218 032, e-mail: colas@colas.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s.
P. Jilemnického 21/83
503 01 Hradec Králové

(dále jen *zhotovitel*)

I. Smluvní strany mezi sebou dne 10.7.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2015-003.

Na základě dohody smluvních stran se předmět díla rozšiřuje o tyto práce, v důsledku čehož se navyšuje cena díla o cenu víceprací ve výši 15 720,- Kč bez DPH a celková cena za dílo tak nově zní takto:

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla**III. Cena za DÍLO**

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla dle čl. III této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši

Původní cena za DÍLO bez DPH	12 980 000,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	15 720,00 Kč
Nová cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1	12 995 720,00 Kč
DPH 21 %	2 729 101,20 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	15 724 821,20 Kč

(slovy: patnáct milionů sedm set dvacet čtyři tisíc osm set dvacet jedna korun českých a 20/100 vč. DPH)

II. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.


Přílohy:

1. Změnový list č. 1 – změna materiálu – dřevěných prvků, větší rozsah kabelových rozvodů oproti rozsahu prací v SoD
2. Rozpočet D.3 Areálové osvětlení

V Pardubicích dne 20. 11. 2015

V Praze dne 13.11.2015


za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic


za zhotovitele
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství




COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	LESOPARK DUKLA PARDUBICE	
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 01/2015
<u>Popis Změny:</u> Vícepráce a méněpráce dle soupisu změn ze dne 28.10.2015, uvedeného v příloze tohoto Změnového listu. Jedná se o tyto práce: 1) D.2 – Sportovní plochy a mobiliář Změna materiálu dřevěných prvků (záměna dubu za sibiřský modřín) 2) D.3 – Areálové osvětlení Větší rozsah kabelových rozvodů a zemních prací <u>Popis příčiny Změny:</u> Uvedeno v soupisu změn ze dne 28.10.2015 <u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2015. Technik OITS OMI MmP: Eva Klívarová Dne : _____ Podpis: <u></u>		

Stanovisko Projektanta:

Ing. Janis Vlachopoulos – projektant souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Stanovisko Dodavatele: COLAS CZ, a.s.

Jiří Kava – zhotovitel souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 15 720,00 Kč

Včetně DPH 21%: 19 021,20 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH	12 980 000,00 Kč
DPH 21%	2 725 800,00 Kč
Celková cena	15 705 800,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH	12 995 720,00 Kč
DPH 21%	2 729 101,20 Kč
Celková cena	15 724 821,20 Kč

Způsob finančního krytí změny:

12 995 720 Kč
Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSC 530 21

Podpis ekonoma OE OMI MmP:  Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:



Souhlas vedoucího OMI MmP:

Podpis: 

Datum:



Podpis: zmocněnce Dodavatele

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (5)

Převzal dne: 495218032-4, fax: 495218032

Rekapitulace			
	Název	Hodnota A	Hodnota B
	Základní náklady		
	Dodávka	0,00	
	Doprava 3,50%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
	Montáž - materiál		15 450,00
	Montáž - práce		1 578,00
	Mezisoučet 1	0,00	17 028,00
	PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
	Nátěry		0,00
	Zemní práce		-1 308,00
	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
	Mezisoučet 2	0,00	15 720,00
	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
	Základní náklady celkem		15 720,00
	Vedlejší náklady		
	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
	Vedlejší náklady celkem		0,00
	Kompletační činnost		0,00
	Náklady celkem bez DPH		15 720,00
	Součty odstavců	Materiál	Montáž
1	Dodávky	0,00	15 450,00
2	Elektromontáže	0,00	1 578,00
3	Zemní práce	0,00	-1 308,00

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Elektromontáže						
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				
		<i>Odpočet - CYKY-J 4x16 mm2 ,pevně</i>	<i>m</i>	<i>-86,00</i>	<i>122,00</i>	<i>-10 492,00</i>
		Odpočet - Montáž kabelů CYKY-J 4x16 mm2	m	-86,00	15,00	-1 290,00
M		***CYKY-J 4x16 mm2 ,pevně	m	212,00	122,00	25 864,00
K		***Montáž kabelů CYKY-J 4x16 mm2	m	212,00	15,00	3 180,00
		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
		<i>Odpočet - FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně</i>	<i>m</i>	<i>-86,00</i>	<i>19,00</i>	<i>-1 634,00</i>
		Odpočet - Montáž ocelových drátů	m	-86,00	26,00	-2 236,00
M		***FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	74,00	19,00	1 406,00
K		***Montáž ocelových drátů	m	74,00	26,00	1 924,00
		CHRÁNIČKA PLATOVÁ				
		<i>Odpočet - TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ, materiál HDPE, prům. 110 mm</i>	<i>m</i>	<i>-24,00</i>	<i>51,00</i>	<i>-1 224,00</i>
M		TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ, materiál HDPE, prům. 110 mm	m	30,00	51,00	1 530,00
Elektromontáže - celkem						
17 028,00						
Zemní práce						
		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
		<i>Odpočet Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm</i>	<i>m</i>	<i>-86,00</i>	<i>155,00</i>	<i>-13 330,00</i>
K		***Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	80,00	155,00	12 400,00
		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
		<i>Odpočet - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm</i>	<i>m</i>	<i>-86,00</i>	<i>36,00</i>	<i>-3 096,00</i>
K		***Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	80,00	36,00	2 880,00
		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY				
		<i>Odpočet - Světlost do 10,5 cm</i>	<i>m</i>	<i>-24,00</i>	<i>5,00</i>	<i>-120,00</i>
K		Světlost do 10,5 cm	m	30,00	5,00	150,00
		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
		<i>Odpočet - Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 700mm</i>	<i>m</i>	<i>-86,00</i>	<i>32,00</i>	<i>-2 752,00</i>
K		***Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	80,00	32,00	2 560,00
Zemní práce - celkem						
-1 308,00						