

Statutární město Pardubice,

se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21

IČ 00 274 046, DIČ : CZ 00 274 046, č.ú. 326 561/0100, KB, a.s., Pardubice,

jednající prostřednictvím MUDr. Štěpánky Fraňkové, primátorky města

zastoupený ve věcech smluvních : Mgr. Michalem Zítkem, tajemníkem magistrátu

zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiřím Kynclem, vedoucím oddělení krizového řízení

dále *objednatel*

a

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.,

se sídlem Holešov, Dlažánky 305, okres Kroměříž, PSČ 769 01

IČ 469 00 250, DIČ : CZ469 00 250, č.ú. 166 544 016/0600, GEMB, a.s., Zlín,

zapsaná u KS v Brně, OR, oddíl C, vložka 5720,

jednající prostřednictvím Ing. Jaromíra Tomšů, jednatele společnosti

zastoupený ve věcech technických a realizace: Zbyňkem Vašíkem, vedoucím výroby

dále *zhotovitel*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. § 261 odst. 2 obchodního zákoníka, tuto smlouvu o dílo

I.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je "**Výstavba systému varování a vyrozumění obyvatelstva na území města Pardubic v roce 2012**" (dále jen „SVOP“) v rozsahu dostavby městských obvodů Pardubice II, IV, V a VI (dále jen „MO“) dle specifikace v projektové dokumentaci pro výstavbu SVOP v roce 2012.
2. Smlouva je uzavírána v souladu s usnesením Rady města Pardubic č. 3219/2012 ze dne 16. srpna 2012.
3. Předmět díla bude realizován dle zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace, která je součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy. Projektová dokumentace bude zpracována podle návrhu zhotovitele předloženého v nabídce.
4. Součástí předmětu plnění zakázky jsou veškerá zařízení, vybavení a práce potřebné pro uvedení SVOP do provozu a jeho následné bezvadné fungování a provozování.
5. SVOP bude koncipován jako kombinovaný bezdrátový i kabelový (100V) městský informační systém, s možností vstupu z centrálního pracoviště oddělení krizového řízení, 1. podřízeného pracoviště městské policie a místně příslušného podřízeného pracoviště MO.
6. Systém musí splňovat požadavky standardizačního dokumentu GRH HZS ČR „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“, č.j.: MV-24666-1/PO-2008.

7. Rozsah díla realizovaného dle této smlouvy bude zahrnovat:

- a) **zpracování projektu sítě SVOP, v rozsahu dostavby MO II, IV, V a VI**
- b) **MO II – lokalita Labský palouk:** vybudování 3 ks jednosměrných koncových míst SVOP
- c) **MO IV – lokalita Černá za Bory - Žižín:** napojení stávajícího 100V rozhlasu na SVOP prostřednictvím obousměrného koncového místa
- d) **MO IV – lokalita Drozdice:** napojení stávajícího 100V rozhlasu na SVOP prostřednictvím obousměrného koncového místa
- e) **MO IV – lokalita Mnětice:** napojení stávajícího 100V rozhlasu na SVOP prostřednictvím obousměrného koncového místa
- f) **MO IV – lokalita Nemošice:** napojení stávajícího 100V rozhlasu na SVOP prostřednictvím obousměrného koncového místa
- g) **MO IV – lokalita Pardubičky:** napojení stávajícího 100V rozhlasu na SVOP prostřednictvím obousměrného koncového místa
- h) **MO V – lokalita Dukla:** vybudování 16 ks jednosměrných koncových míst SVOP prostřednictvím obousměrného koncového místa
- i) **MO VI – lokalita Opočínec:** napojení stávajícího 100V rozhlasu na SVOP prostřednictvím obousměrného koncového místa

8. Součástí plnění zakázky bude:

- a) zpracování dokumentace skutečného stavu provedení, včetně geodetického zaměření vysílačů a všech nových koncových prvků SVOP, a to v tiskové i digitální podobě ve formátu DGN a souřadném systému S-JTSK,
- b) bezplatné zaškolení obsluhy v době předání a opakované bezplatné školení každý další rok po dobu záruky,
- c) upgrade ovládacího software IVVS na podřízených pracovištích úřadů MO II., MO IV, MO V a MO VI,
- d) upgrade ovládacího software IVVS na nadřízených pracovištích oddělení krizového řízení a operačním středisku městské policie,
- e) zajištění záručního servisu a revizí dodaného zařízení.

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na přípravě a výstavbě SVOP je podmíněno podpisem této smlouvy.
2. Realizace díla se uskuteční:
 - Zahájení : **10. září 2012**
 - Dokončení: **30. listopadu 2012** (případně i dříve, dle možností zhotovitele)
3. Shledá-li zhotovitel při plnění díla vážné překážky (např. klimatická nezpůsobilost k provádění venkovních prací, organizační či majetkoprávní překážky na straně objednatele, atd.), jež brání řádnému plnění, musí tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit objednateli. Za těchto okolností je zhotovitel oprávněn zastavit další plnění předmětného díla, a to až do doby, než překážky v plnění zcela pominou.

4. V případě přerušení díla z důvodu překážek uvedených v bodě 3., se konečný termín plnění posouvá o dobu přerušení realizace díla.
5. V případě nedodržení termínu plnění této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.

III.

Cena díla

1. Smluvní cena díla v rozsahu dle čl. I., bod 7. a 8.a), je dohodnuta jako cena díla celková nejvýše přípustná. Tato cena činí:

- MO II – Labský palouk	97 892,-- Kč
- MO IV – Černá za Bory - Žižín	106.307,-- Kč
- MO IV – Drozdice	90 370,-- Kč
- MO IV – Mnětice	92 026,-- Kč
- MO IV – Nemošice	94 933,-- Kč
- MO IV – Pardubičky	97 866,-- Kč
- MO V – Dukla	520 988,-- Kč
- <u>MO VI – Opočíněk</u>	<u>90 178,-- Kč</u>
- Smluvní cena za realizaci díla bez DPH celkem	1 190 561,-- Kč
(slovy – Jeden milion jedno sto devadesát tisíc pět set šedesát jedna Kč , bez DPH)	
- DPH celkem	238 112,-- Kč
- Smluvní cena za realizaci díla včetně 20% DPH celkem	1 428 673,-- Kč
(slovy – Jeden milion čtyři sta dvacet osm tisíc šest set sedmdesát tři Kč , vč. DPH)	

2. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH ve znění účinném v době fakturace.
3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli případné vícenáklady nad rámec předmětu této smlouvy pouze v těchto případech:
 - a) pokud písemně požádá o jejich provedení, a to zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem smlouvy, podepsaným oprávněnými osobami obou smluvních stran,
 - b) pokud při zpracování projektové dokumentace stavby vzniknou skutečnosti, které ovlivní výslednou cenu díla a které zhotovitel nemohl v rámci zadávací dokumentace a zadávacích podmínek předpokládat
4. Objednatel se zavazuje akceptovat vyšší cenu díla, než byla touto smlouvou sjednána, také v případě změny daňových předpisů, které mají vliv na cenu díla.

IV.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad realizací SVOP a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací SVOP.
4. Objednatel je povinen se dostavit na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

V.

Dodání díla

1. Dodání předmětného díla objednateli je splněno jeho řádným dokončením dle této smlouvy a následným předáním bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě. V případě, že má dílo drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
2. K zahájení převímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí SVOP nejméně 5 pracovních dnů před zahájením převímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
 - za objednatele: Jiří Kyncl – vedoucí oddělení krizového řízení
 - za zhotovitele: Zbyněk Vašík, Ing. Jaromír Tomšů

3. Zhotovitel je povinen připravit k převjímacímu řízení zejména tyto doklady v 5-ti vyhotoveních pro každý jednotlivý MO zvlášť (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech provedených úprav a 1x v digitální podobě na CD,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách, kladné revize,
4. O předání a převzetí dokončené stavby SVOP pořídí smluvní strany převjímací protokol, který bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání díla,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení díla, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, pak platí, že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.
7. Dnem podpisu "Zápisu o předání a převzetí stavby", přechází vlastnické právo a odpovědnost za škodu na díle, na objednatele.
8. Části zařízení SVOP, které jsou přístupné třetím osobám, zabezpečí zhotovitel proti odcizení ve vhodných rozvodných skříních, a tak předá objednateli.
9. Součástí předání dokončeného díla je :
 - a) zaškolení obsluhy
 - b) dislokační tabulka kódů dle požadavků objednatele

VI.

Záruka za dílo a servis

1. Záruční lhůta na celé dílo je stanovena na **60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí funkčního díla zhotovitelem objednateli. Pouze na záložní akumulátory je sjednána záruka 36 měsíců.
2. Po dobu záruky bude provedena 5x prohlídka a nastavení celého rozvodu, a to ve 12., 24., 36., 48. a 60. měsíci po předání a převzetí funkčního díla zhotovitelem objednateli.

3. Po dobu zkušebního provozu a záruky zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady na SVOP, které byly způsobeny vadou použitých komponentů, technologií montáže nebo špatným provedením díla, a to takto:
 - a) do 4 hodin za krizového stavu (§ 2 písm. b. zák. č. 240/2000 Sb.)
 - b) do 12 hodin u závad, které mohou mít vliv na funkčnost celého systému
 - c) do 24 hodin u ostatních závad od oznámení závady oprávněnou osobou objednatele.
4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé :
 - a) násilným nebo úmyslným poškozením SVOP, případně odcizením částí zařízení SVOP
 - b) živelní nebo přírodní katastrofou (např. úder blesku)
 - c) nedodržením technických podmínek pro provoz SVOP.
5. Náklady na odstranění vad dle čl. VI., bod 4. budou účtovány podle ceníku zhotovitele platného v době opravy.

VII.

Jiná ujednání

1. Po celou dobu výstavby díla na sebe zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle, tzn. až do částečného nebo úplného převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
2. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch a majetků v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy, nejpozději k předání hotového díla, do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
3. Zhotovitel je povinen přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí, jež budou dalším postupem prací zakryty, a ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
4. Při umísťování koncových prvků na sloupky veřejného osvětlení bude zhotovitel postupovat v dohodě s vlastníkem sloupů Službami města Pardubic a.s. a dalšími.
5. Zhotovitel bude koordinovat s objednatelem provádění vnějších akustických zkoušek SVOP nejen v rámci výstavby, ale i v době uvedení systému do provozu, tzv. provozní zkoušky SVOP. Zhotovitel před prováděním těchto zkoušek předloží objednateli návrh časového harmonogramu, rozsahu, technického a organizačního zabezpečení zkoušek.
6. Ze všech prováděných akustických zkoušek, případně měření pozadí elektromagnetického pole bude pořízen protokol, který zhotovitel předá objednateli.
7. Zhotovitel nemá námitek proti případnému zveřejnění informací technické povahy o výstavbě SVOP ze smluvního vztahu.
8. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, je zhotovitel povinen dodržet podmínky pro zadání veřejné zakázky na výstavbu SVOP 2012.
9. Požadavky zhotovitele na objednatele :
 - a) umožnit přístup do objektů a prostor, kde budou prováděny práce při plnění předmětného díla. Specifikace těchto objektů bude uvedena v projektu stavby
 - b) průběžně koordinovat postup výstavby s odpovědným zástupcem objednatele.

VIII.

Platební podmínky

1. Úhrada smluvní ceny díla bude probíhat formou fakturace vystavované na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, který bude přílohou faktury.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dodávané dílo 1x měsíčně a to vždy k poslednímu dni v měsíci, za předpokladu, že nastanou skutečnosti rozhodné pro fakturaci.
3. Splatnost vystavených a objednatelům odsouhlasených faktur je **30 dnů**, a to od data prokázaného obdržení objednatelům.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až do výše **90 %** celkového plnění nebo do přerušení díla.
5. Konečná fakturace bude provedena po splnění a dodání předmětu díla dle čl. V., nejpozději však 15 dnů po převzetí díla objednatelům a bude v záhlaví označena textem "KONEČNÁ FAKTURA".
6. Konečná faktura bude vystavena se splatností **30 dnů** a objednatelům bude uhrazena až po odstranění veškerých vad zhotovitelem, které budou specifikovány v zápise o předání a převzetí předmětu díla.
7. Faktury lze doručovat i elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
8. Smluvní pokuta za pozdní úhradu zhotovitelem vystavených faktur činí 0,05% z finančního objemu neuhrazené faktury a to za každý i započatý den, kdy bude objednatel v prodlení s její úhradou, přičemž plnění ze strany zhotovitele v rozsahu vystavené faktury musí být bez vad a ve smluvní lhůtě splatnosti.
9. Objednatel je oprávněn provést pozastávku nejvýše **10%** z celkové ceny díla až do okamžiku dodání díla dle čl. V.
10. Při přerušení díla ze strany objednatelů, je tento povinen uhradit plnou výši nákladů, odpovídajících skutečně provedeným pracím, jež odsouhlasí ve zjišťovacím protokolu zhotoviteli. Úhradu provede objednatel v řádném termínu.

IX.

Změna smlouvy a další ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy na straně zhotovitele, zejména při nekvalitním provádění prací zhotovitelem může objednatel zakázku zhotoviteli odejmout, a to bez uhrazení vynaložených nákladů zhotoviteli, spojených s odstoupením od této smlouvy objednatelům.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 - a) při platební neschopnosti objednatelů ve lhůtě delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti
 - b) v případě, kdy objednatel neposkytne zhotoviteli náležitou součinnost, která by měla podstatný vliv na průběh a dokončení díla.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků.

X.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel.


V Pardubicích dne 10. 9. 2012
za objednatele:



Mgr. Michal Zitko
Tajemník magistrátu



V Holešově dne 05. září 2012
za zhotovitele:



Ing. Jaromír Tomšů
Jednatel společnosti

SATURN®

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
Dlažánky 305, 769 01 Holešov
IČO 46900250 | DIČ CZ46900250
OR Brno, C/5720, Tel.: +420 573 398 723

Schváleno: RmP ZmP

č. usn.: 24/3219/ dne 10. 9. 2012



SVOP PARDUBICE 2012

Rekapitulace nákladů

MO II - Labský palouk

Rekapitulace 3 x KM			
Skupina	Celkem bez DPH	DPH 20%	Celkem s DPH
Materiál	83 912 Kč	16 782 Kč	100 694 Kč
Montáž	9 780 Kč	1 956 Kč	11 736 Kč
Zaměření	2 400 Kč	480 Kč	2 880 Kč
Doprava	1 800 Kč	360 Kč	2 160 Kč
Celkem :	97 892 Kč	19 578 Kč	117 470 Kč

MO IV - Černá za Bory - Žižín

Rekapitulace 1 x 100V			
Skupina	Celkem bez DPH	DPH 20%	Celkem s DPH
Materiál	89 016 Kč	17 803 Kč	106 819 Kč
Montáž	8 395 Kč	1 679 Kč	10 074 Kč
Doprava	5 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
Projekce	3 896 Kč	779 Kč	4 676 Kč
Celkem :	106 307 Kč	21 261 Kč	127 568 Kč

MO IV - Drozdice

Rekapitulace 1 x 100V			
Skupina	Celkem bez DPH	DPH 20%	Celkem s DPH
Materiál	73 797 Kč	14 759 Kč	88 556 Kč
Montáž	8 290 Kč	1 658 Kč	9 948 Kč
Doprava	5 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
Projekce	3 283 Kč	657 Kč	3 940 Kč
Celkem :	90 370 Kč	18 074 Kč	108 445 Kč

MO IV - Mnětice

Rekapitulace 1 x 100V			
Skupina	Celkem bez DPH	DPH 20%	Celkem s DPH
Materiál	75 219 Kč	15 044 Kč	90 262 Kč
Montáž	8 460 Kč	1 692 Kč	10 152 Kč
Doprava	5 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
Projekce	3 347 Kč	669 Kč	4 017 Kč
Celkem :	92 026 Kč	18 405 Kč	110 431 Kč

MO IV - Nemošice

Rekapitulace 1 x 100V			
Skupina	Celkem bez DPH	DPH 20%	Celkem s DPH
Materiál	78 755 Kč	15 751 Kč	94 505 Kč
Montáž	7 720 Kč	1 544 Kč	9 264 Kč
Doprava	5 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
Projekce	3 459 Kč	692 Kč	4 151 Kč
Celkem :	94 933 Kč	18 987 Kč	113 920 Kč



MO IV - Pardubičky

Rekapitulace 1 x 100V			
Skupina	Celkem bez DPH	DPH 20%	Celkem s DPH
Materiál	84 640 Kč	16 928 Kč	101 567 Kč
Montáž	4 655 Kč	931 Kč	5 586 Kč
Doprava	5 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
Projekce	3 572 Kč	714 Kč	4 286 Kč
Celkem :	97 866 Kč	19 573 Kč	117 440 Kč

MO V - Dukla - Lokality ES Maestro

Rekapitulace 16 x KM			
Skupina	Celkem bez DPH	DPH 20%	Celkem s DPH
Materiál	446 648,00 Kč	89 329,60 Kč	535 977,60 Kč
Montáž	52 160,00 Kč	10 432,00 Kč	62 592,00 Kč
Zaměření	12 800,00 Kč	2 560,00 Kč	15 360,00 Kč
Ubytování	4 500,00 Kč	900,00 Kč	5 400,00 Kč
Doprava	4 880,00 Kč	976,00 Kč	5 856,00 Kč
Celkem :	520 988 Kč	104 198 Kč	625 186 Kč

MO VI - Opočíněk

Rekapitulace 1 x 100V			
Skupina	Celkem bez DPH	DPH 20%	Celkem s DPH
Materiál	74 116 Kč	14 823 Kč	88 939 Kč
Montáž	7 790 Kč	1 558 Kč	9 348 Kč
Doprava	5 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
Projekce	3 272 Kč	654 Kč	3 926 Kč
Celkem :	90 178 Kč	18 036 Kč	108 214 Kč

Celková rekapitulace nákladů SVOP 2012

Rekapitulace			
Skupina	Celkem bez DPH	DPH 20%	Celkem s DPH
Materiál	1 006 101,00 Kč	201 220,20 Kč	1 207 321,20 Kč
Montáž	107 250,00 Kč	21 450,00 Kč	128 700,00 Kč
Zaměření	15 200,00 Kč	3 040,00 Kč	18 240,00 Kč
Ubytování	4 500,00 Kč	900,00 Kč	5 400,00 Kč
Doprava	36 680,00 Kč	7 336,00 Kč	44 016,00 Kč
Projekce	20 829,80 Kč	4 165,96 Kč	24 995,76 Kč
Celkem :	1 190 561 Kč	238 112 Kč	1 428 673 Kč

Poznámka:

Nabídková cena VZ zahrnuje i provedení úprav ovládacího sw IVVS, tj. doplnění OM na pracovišti krizového řízení magistrátu, operačním středisku MP a úřadech MO II a MO V.

V Holešově dne 6.8.2012

Vypracoval: Jaromír Tomšů