

Revitalizace nábřeží Chrudimky - „náhrdelník  
Chrudimky“-PD

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. ZR/004/2013

## Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. ZR/004/2013

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou -vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Bankovní spojení: KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu: 326561/0100

IČ:00274046

DIČ: CZ00274046

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel:** Ateliér A91 HK s.r.o.

Československé armády 287/19

500 03 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Jan Lukeš – architekt a jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Akad.arch. Karel Rulík – architekt a jednatel

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 24984261/0300

IČ:48151416

DIČ: CZ48151416

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3352

*(dále jen zhotovitel)*

II.

Smluvní strany mezi sebou dne 14.3.2013 uzavřely smlouvu o dílo č. ZR/004/2013, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace „Revitalizace nábřeží Chrudimky-náhrdelník Chrudimky-PD“.

Revitalizace nábřeží Chrudimky - „náhrdelník  
Chrudimky“-PD

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. ZR/004/2013

V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo ke smlouvě o dílo uzavřeno několik dodatků, přičemž poslední dodatek č. 5 ze dne 30.10.2014 řešil dočasné pozastavení prací na zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti do doby vyřešení majetkoprávních vztahů.

### III.

Jelikož již došlo k vyřešení všech majetkoprávních vztahů, je v současné době možné obnovit práce a pokračovat v projektu dle výše uvedené smlouvy o dílo. Ze strany zhotovitele však bylo písemně dopisem ze dne 3.3.2017 sděleno, že v současné době nemá dostatek stálých či externích pracovníků, kteří by na této zakázce mohli spolehlivě pracovat, a není tedy schopen splnit svůj závazek v termínu, což je překážkou pro řádné zhotovení díla dle SoD.

Smluvní strany se dohodly, že Atelier A 91 HK s.r.o. předá v elektronické podobě a ve formátu DWG podklady pro DUR a rozpracované podklady DSP bez finanční náhrady.

Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou nemají žádné nevypořádané nároky (finanční či jiné) vyplývající z předmětné smlouvy o dílo ze dne 14.3.2013 č. ZR/004/2013.

### IV.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tuto dohodu řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne 10. 05. 2017

Pardubice, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic



Ateliér A91 HK s r o  
Iřida ČSA 287 / 19  
500 03 Hradec K  
IČ 48151416  
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATÉL

Ing. Arch. Jan Lukeš  
architekt a jednatel ateliéru A91 HK s.r.o.