

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2012

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické
správy

Tel: 466 859 470, 605 204 702 e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169
Pardubice 530 02

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva

Ing. Lukášem Skokanem, člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Vít Hruškou, členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: Vít Hruška č. autorizace: 0601596

Tel: 466 009 930 e-mail: vit.hruska@marhold.cz

IČ: 150 50 050 DIČ: CZ 150 50 050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2583

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43 – 393 372 0257 / 0100

(dále jen zhotovitel)

**Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č.29/2012 ze dne 7.8.2012 se doplňuje a mění oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA takto:**

Bod I.-Předmět smlouvy se doplňuje o :

- úpravu kanalizace,
- terénní úpravy,
- zdivo – nadezdění atiky,
- okapový chodník,

- Přesný rozsah prací dodatku č.1 je dán v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 29. 03. 2013**

Jedná se o provedení více a méně prací, na základě zjištění skutečného stavu objektu po bouracích pracích, vlivem úprav předpisů, dále s ohledem na nerealizaci etapy IV. A II. Dalším požadavkem je možnost využití objektu tělesně postiženými sportovci – objekt není řešen jako bezbariérový. Po odkrytí byly zjištěny nevyhovující spádové poměry kanalizace, je nutné celou kanalizaci přespádovat a provést úpravy s ohledem na novou technologii.

Celková cena vyčíslená v SoD vč.Dodatku č.1 bez DPH	:	9,396.242,60 Kč
DPH 20%	:	1,879.248,52 Kč
Celková cena vyčíslená v SoD vč.Dodatku č.1 vč. DPH	:	11,275.491,12 Kč

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.29/2012 ze dne 7.8.2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD č.29/2012 ze dne 7.8.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne 30. 11. 2012

Za zhotovitele

Ing. David Petrásek
předseda představenstva

Schváleno:

č. usn.: 7

100

RmP

~~Zmp~~

date: 12/11/2012

- 3 12 201

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



Název akce:	Basketbalová hala V Ráji č.p.311 Pardubice Stavební úpravy a přístavba-Č ÁST 3, III.etapa	
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 1 /2012
Popis Změny: Měněpráce a vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu č.1/2012		
<ol style="list-style-type: none">1) Odpočet nerealizovaných prací-změna soc.zař.pro osoby tělesně postižené u šaten2) Odpočet potrubí ÚT – propojovací potrubí k radiátorům v II.N.P.stáv.objektu nebude ponecháno3) Odpočet oplechování parapetů-změna šíře z důvodů zateplení objektu-stávající okna4) Odpočet podlahových krytin dle skutečnosti5) Přípočet-odstranění zeleně u fasády objektu z důvodu zateplení objektu pol.16) Přípočet- zemní práce pro ležatou kanalizaci pol.2-107) Přípočet- dodatečná úprava okolního terénu pol.11,128) Přípočet- zesílení základové konstr.u stávajícího objektu- stávající základ nevyhovující viz.SD9) Přípočet-dodatečné dozdivky ve stávajících konstr. po provedení bouracích prací pol.14-2310) Přípočet-demontáž části stávající komunikace v ploše přístavby pol.27,2811) Přípočet-podsyp pod podlahy-nutné odstranění nevhodných podkladů pol.2612) Přípočet –oprava stropů ve stávajícím objektu pol.29-3213) Přípočet –doplnění zateplovacího systému, sokl, špalety ,štorce, lišty ,větráky pol.33-4014) Přípočet-rozšíření bouracích prací dle skutečnosti a nutných úprav PD pol.45-7215) Přípočet-povlaková krytina, výkaz výměr neobsahuje vytažení přes atiku přístavby pol.73-7616) Přípočet- nové potrubí ležaté ZT-změna spádu napojení přístavby pol.77,7817) Přípočet-úprava ÚT dle skutečně realizovaných prací pol.7918) Přípočet-navýšení konstr. SDK – zesílení příčky v kuchyni, zakrytí úprav ÚT pol.80-8419) Přípočet- navýšení šíře oplechování-viz odpočet pol.320) Přípočet-demontáže dle skutečnosti, PVC, parkety, podhled FeAl21) Přípočet- dodatečná úprava regulace ÚT vč.M+R v kotelně pro napojení III etapy22) Přípočet-nové řešení osvětlení prostoru kolem realizované stavby a úprava hromosvodu23) Přípočet-realizace okapového chodníku z dlaždic24) Přípočet-dodatečné navýšení atiky stávajícího objektu pro možnost zateplení střechy25) Přípočet-výměna přívodního potrubí ZT v divácké části-havarijní stav		
Popis příčiny Změny: Změny jsou převážně vyvolané úpravami předpisů, skutečným stavem stávajícího objektu po bouracích pracích a požadavky na funkčnost stavebních úprav s ohledem na zpracování PD v r.2006 a nerealizací navazujících etap na výstavbu 3.části rekonstrukce.		
<ol style="list-style-type: none">1)- 5); 8)-15) 17)- 20) Změny vyvolané zjištěnými skutečnostmi stávajícího stavu objektu , realizovanými úpravami objektu v době od realizace projektu a nutnými návaznostmi na zbývající část objektu s ohledem na nerealizaci etapy IV a II. Dále požadavkem na možnost využití tělesně postiženými sportovci. Objekt není řešen jako bezbarierový.6); 16) S ohledem na zjištěné spádové poměry stávající ležaté kanalizace bylo nutné celou kanalizaci přespádovat a provést úpravy s ohledem na novou technologii-řešeno na KD7) nebylo předmětem III.etapy		

- 21) s ohledem na neprovedení regulace přípojně větve UT pro jižní část v rámci II.etapy (nerealizovaná) bylo nutno toto provést v rámci III.etapy
- 22) Stávající osvětlené venkovního prostoru bylo nutno odstranit z rekonstruované budovy a je řešeno v trase řešené v rámci nerealizované IV.etapy – úspora následných finančních nákladů.
- 23) nebylo součástí III.etapy
- 24) S ohledem na zák.406/2000 Sb. ve znění vyhl. 148/2007 Sb.§6 bylo z důvodů požadavků na energetický štítek budovy v r.2013 řešena příprava pro možnost dodatečného zateplení stávajícího střešního pláště-nebylo předmětem PD
- 25) Havarijní stav stávajícího přívodního potrubí. Nebyla realizována II.etapa

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, projednáním cenové nabídky zhotovitele- cena obvyklá v místě (dle URS v souladu s SOD). Položkové ocenění změn je přílohou tohoto „Změnového listu č.1/12“ .

Technik OITS OMI MmP: pan Jaroslav Severin

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Oddělení majetku a investic
Oddělení investic a technické správy

Dne : 14.11.2012

Podpis: _____

Stanovisko Projektanta:

Ing.arch.Mudruňka

Atelier
Ing. arch. PAVEL MUDRUŇKA
Palackého 207, 530 04 Sezemice
ICO 466 11 888, TEL : 466 531 888
mob.: 600 207 437, e-mail: mudrunka@atelier.cz

Stanovisko Dodavatele:

Marhold a.s. -Hruška



MARHOLD a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
ICO: 150 11 111
DIČ: CZ150111111
Tel.: 466 111 111

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 1 499 368,60 Kč

Včetně DPH 20% : 1 799 242,30 Kč

Původní celková cena díla:



Bez DPH: 7 896 874 ,- Kč

Včetně DPH: 9 476 249,- Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 9 396 242,60 Kč

Včetně DPH: 11 275 491,- Kč

Způsob finančního krytí změny: Kryto rozpočtem kapitoly 711-RekoBasketbal zázemí- vlastní zdroje Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení ekonomické PSČ 530 21	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: <u><i>Šašek</i></u> Datum: 14.11.2012	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;"> Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21 -9- </div> </div>	
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: _____ Datum: <u>19.11.2012</u>	Podpis: zmocněnce Dodavatele _____ Převzal dne:

Rekapitulace VCP

Název stavby Basketbalová hala Pardubice - část 3.

Název objektu Vícepráce - souhrn

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Statutární město Pardubice

Projektant

Zhotovitel MARHOLD a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

13.11.2012

1. Vícepráce - kanalizace, terénní úpravy, zdivo, ZTI	873 307,64
2. Vícepráce - dodávka a montáž ústředního vytápění - II. etapa, Basketbalová	45 828,00
3. Vícepráce - veřejné osvětlení, hromosvod	307 228,51
4. Vícepráce - ZTI výměna přívodního potrubí ZT vč. úpravy podhledu	150 115,60
5. Vícepráce - oddíl okapový chodník	60 722,00
6. Vícepráce - oddíl nadezdění atiky	123 114,07

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D

Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 560 315,82
24	14 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 1 560 315,82 DPH	312 063,20
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 872 379,02

E

Přípočty a odpochty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00



MARHOLD a.s.
Jiráskova 149
531 02 Pardubice
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel: 466 009 911

(4)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		JKSO	
Název objektu	Vícepráce - kanalizace, terénní úpravy, zdivo, ZTI	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Pardubice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MARHOLD a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	692 322,06	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		21 094,39
3	PSV	Dodávky	151 453,44	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		8 437,76
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		843 775,50	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		29 532,14
20	HZS			21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		873 307,64
Datum a podpis	Razítko	24	14 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	20 %	873 307,64 DPH	174 661,60
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 047 969,24
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÍCEPRÁCE - ZAŘÍ
Objekt: Basketbalová hala_VCP
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 18.09.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	692 322,06
1	Zemní práce	92 138,52
2	Zakládání	6 144,60
3	Svislé a kompletní konstrukce	138 247,91
5	Komunikace	130 033,22
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 471,93
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	263 285,88
99	Přesun hmot	169 771,58
PSV	Práce a dodávky PSV	151 453,44
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23 924,80
712	Povlakové krytiny	10 818,68
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 450,15
735	Ústřední vytápění	31 793,58
763	Konstrukce suché výstavby	21 684,88
764	Konstrukce klempířské	17 210,95
766	Konstrukce truhlářské	17 391,90
767	Konstrukce zámečnické	1 819,13
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	1 606,88
776	Podlahy povlakové	6 600,68
783	Dokončovací práce - nátěry	1 151,81
	<u>Celkem</u>	<u>843 775,50</u>

ROZPOČET

Stavba: VICEPRÁCE - ZÁŘÍ
Objekt: Basketbalová hala_VCP
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

18.09.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									692 322,06
D			HSV						
D		1		Zemní práce				92 138,62	
1	K	001	112101101	Kácení stromů lisinatých D kmene do 300 mm vč. likvidace	kus	5,000	515,00	2 575,00	20,0
2	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené ručně v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,500	656,25	2 953,13	20,0
3	K	001	132101401	Hlubená vykopávka ručně v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 a 2	m3	25,880	1 445,85	37 418,60	20,0
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,380	275,10	8 357,54	20,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,380	147,00	4 465,86	20,0
6	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	30,380	15,02	456,31	20,0
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	54,684	257,25	14 067,46	20,0
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	3,550	77,60	275,48	20,0
9	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,150	304,50	1 568,18	20,0
10	M	MAT	581536700	piesek technický filtrační vlhký PR VVL 1,0 - 2,0 V/L	t	2,575	1 186,50	3 055,24	20,0
11	K	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5	m2	166,000	33,92	5 630,72	20,0
12	M	MAT	MA181301103	Dodávka vhodné ornice pro terénní úpravy vč. dopravy	m3	25,000	452,60	11 315,00	20,0
13	K	011	279361921	Zakládání	t	0,190	32 340,00	6 144,60	20,0
14	K	011	311239216	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi	m2	0,220	4 630,50	1 018,71	20,0
15	K	011	311272611	Svislé a kompletní konstrukce	m2	16,300	4 746,00	77 359,80	20,0
16	K	011	3171441R1	Zdivo nosné tl 500 mm z porobetonových přesných hladkých tváří Ytong hmotností 300 kg/m3 - nadezdění atky	kus	10,000	866,00	8 660,00	20,0
17	K	011	3171441R2	D+M překlady z lehkého Liaporbetonu LIAPOR 145x145x1200 mm	kus	2,000	812,00	1 624,00	20,0
18	K	011	342272423	Příčky tl 125 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,000	619,00	2 476,00	20,0
20	K	PK	35R000002	Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P 10 na MVC 5	m2	5,500	1 180,00	6 490,00	20,0
21	K	PK	35R000003	Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm	m2	11,300	1 470,00	16 611,00	20,0
23	K	PK	35R000005	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm	m2	49,400	486,00	24 008,40	20,0
26	K	221	564251111	Komunikace	m2	74,670	196,67	14 685,35	20,0
27	K	PK	5R0000001	Podklad nebo podsyp ze štrkoptisku ŠP tl 150 mm vč. hutnění - podsyp podlah	m2	141,000	473,55	66 770,55	20,0
28	K	PK	5R0000003	Demontáž stávajícího panelové komunikace	t	93,060	522,00	48 577,32	20,0
29	K	011	611142001	Vnitrostaveništní přesun hmot do 50m s použitím mechanizace	m2	12,000	164,00	1 968,00	20,0

30	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,700	164,00	2 574,80	20,0
31	K	011	6123211R1	D+M výztužných rohů pro omítky	m	112,400	85,00	9 554,00	20,0
32	K	011	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem vč. prosthů	m2	13,300	364,35	4 845,86	20,0
33	K	011	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm - pouze lepení bez síťoviny	m2	24,900	169,00	4 208,10	20,0
34	M	MAT	283763700	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S.G.NF.) - 1250 x 600 x 60 mm	m2	26,145	107,00	2 797,52	20,0
35	K	011	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm - pouze lepení	m	129,700	109,00	14 137,30	20,0
36	M	MAT	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	40,860	50,80	2 075,69	20,0
37	K	011	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	81,000	75,80	6 139,80	20,0
38	M	MAT	590514160	lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	85,050	94,10	8 003,21	20,0
39	K	011	622252002	D+M ostatních lišt zateplení (rohová lišta)	m	84,500	43,70	3 692,65	20,0
40	K	011	6222520R1	D+M PVC větracích příček na fasádu	ks	9,000	275,00	2 475,00	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				263 285,88	
45	K	013	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,160	743,40	118,94	20,0
46	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,384	2 394,00	5 707,30	20,0
47	K	013	962031132	Bourání příček z cihel YTONG na MVC tl do 100 mm	m2	3,500	69,30	242,55	20,0
48	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,900	87,78	342,34	20,0
49	K	013	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC - bourání kapes pro překlady	m3	0,720	522,00	375,84	20,0
50	K	013	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	2,080	2 604,00	5 416,32	20,0
51	K	013	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	17,300	1 816,50	31 425,45	20,0
52	K	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	17,300	893,55	15 458,42	20,0
53	K	013	969021R31	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 1000 vč. likvidace	m	2,000	1 192,80	2 385,60	20,0
54	K	013	969021R32	Ruční řezání betonové podlahy do tl. 150mm	m	90,000	195,00	17 550,00	20,0
55	K	013	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2 vč. dodání a osazení ocelové chráničky DN300	m3	0,530	8 568,00	4 541,04	20,0
56	K	013	974042533	Výsekání rýh v podlaže betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m	10,700	125,00	1 337,50	20,0
57	K	013	9740425R1	Výsekání rýh v podlaže betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	21,500	324,00	6 966,00	20,0
58	K	013	978013191	Otučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,000	54,90	1 647,00	20,0
	D		99	Přesun hmot				169 771,58	
59	K	013	997013112	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	66,122	428,40	28 326,66	20,0
60	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	66,122	238,35	15 760,18	20,0
61	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	661,220	10,33	6 830,40	20,0
62	K	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	66,122	327,60	21 661,57	20,0
63	K	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	3,760	1 470,00	5 527,20	20,0
64	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,122	1 249,50	82 619,44	20,0
65	K	011	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	14,497	624,00	9 046,13	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				151 453,44	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				23 924,80	

66	K	711	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	110,000	9,37	1 030,70	20,0
67	K	711	711131821	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti svisle	m2	29,000	9,90	287,10	20,0
68	K	711	71117134R1	Izolace proti vodě provedení detailů - napojení izolací za studena tmelem	m2	10,000	136,20	1 362,00	20,0
69	M	MAT	111613320	hydroizalační sěrka BORNIT PROLIDICHT	m2	10,000	476,00	4 760,00	20,0
72	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	20,000	824,25	16 485,00	20,0
	D	712		Povlakové krytiny				10 818,68	
73	K	PK	712R00001	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	51,860	72,70	3 770,22	20,0
74	M	MAT	M62R830001	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40	m2	21,300	72,00	1 533,60	20,0
75	M	MAT	M62R830002	Pás modif asfalt Elastek 40 special dekor červený	m2	37,400	118,00	4 413,20	20,0
76	K	712	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,220	903,00	1 101,66	20,0
	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 450,15	
77	K	721	721173317	Potrubi kanalizační dešťové systém KG DN 150 vč. opískování	m	11,500	726,70	8 380,05	20,0
78	K	721	7211733R1	Potrubi kanalizační dešťové systém KG DN 110 vč. opískování	m	13,000	697,70	9 070,10	20,0
	D	735		Ústřední vytápění				31 793,58	
79	K	PK	735R00001	D+M vícenákladů ÚT - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	31 793,58	31 793,58	20,0
	D	763		Konstrukce suché výstavby				21 684,88	
80	K	763	763111321	SDK příčka II 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB	m2	10,900	697,00	7 597,30	20,0
81	K	763	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	7,500	302,40	2 268,00	20,0
82	M	MAT	590305730	podhled kazetový 600 x 600 mm - Advantage	m2	7,875	509,30	4 010,74	20,0
83	K	763	763164531	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	17,750	415,00	7 366,25	20,0
84	K	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,546	810,60	442,59	20,0
	D	764		Konstrukce klempířské				17 210,96	
85	K	PK	764R00001	Dilatační lišta připojovací TI Zn plech, rš 140 mm	m	4,000	275,00	1 100,00	20,0
86	K	PK	764R00002	Oplechování říms TI Zn , rš. 500 mm	m	1,450	425,00	616,25	20,0
88	K	PK	764R00005	Oplechování parapetů TI Zn , rš. 420 mm	m	35,620	435,00	15 494,70	20,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				17 391,90	
90	K	766	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek vč. likvidace	m2	51,300	134,00	6 874,20	20,0
91	K	766	7664218R1	Demontáž truhlářského obložení (garníží) vč. likvidace	m2	18,400	104,00	1 913,60	20,0
92	K	766	7664218R2	Demontáž baru v posilovně vč. likvidace	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	20,0
93	K	766	7664218R3	D+M výměny skla za ventilátor umístěný v okně restaurace (1,4x0,6m) vč. demontáže ventilátoru	kpl	1,000	5 760,00	5 760,00	20,0
94	K	766	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	13,000	45,70	594,10	20,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				1 819,13	
95	K	PK	767R00001	Demontáž AL podhledu vč. likvidace a přesunů hmot	m2	7,500	242,55	1 819,13	20,0
	D	776		Podlahy skládané (parkety, výlisy, lamely aj.)				1 606,88	
96	K	775	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	33,200	48,40	1 606,88	20,0
	D	776		Podlahy povlakové				6 600,68	
97	K	776	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených vč. likvidace	m2	209,900	22,25	4 670,28	20,0
98	K	PK	776R00001	Odstanění PVC podlah lepených bez podložky	m2	76,000	25,40	1 930,40	20,0
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 151,81	
100	K	783	783121132	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	4,480	238,00	1 066,24	20,0
101	K	783	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	4,480	19,10	85,57	20,0
				Celkem				843 775,50	

Předmět nabídky: **Vícepráce a méněpráce mont. ÚT basketbalová hala Pardubice II.etapa.**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Vsazení TRV a šroubení do stáv.rozvodů ÚT:		
14	ks	Vsazení reg.šroubení Concept DN3/8" ke stávajícímu litinovému čl. tělesu vč.úpravy radiátorové přípojky-	168,00 Kč	2 352,00 Kč
5	ks	Vsazení reg.šroubení Concept DN1/2" ke stávajícímu litinovému čl. tělesu vč.úpravy radiátorové přípojky-	180,00 Kč	900,00 Kč
		Převěšení stáv.otopných těles v 1.np:		
8	soub.	Demontáž stáv.otopného litinového tělesa-	177,60 Kč	1 420,80 Kč
16	ks	Trubková narážecí radiátorová konzole DN3/8"-	34,80 Kč	556,80 Kč
16	ks	Závitový držák radiátoru-	30,00 Kč	480,00 Kč
8	soub.	Zpětná montáž otopného litinového tělesa-	720,00 Kč	5 760,00 Kč
		Vsazení kulových uzávěrů do rozvodů ÚT:		
4	ks	Kulový uzávěr DN2" vč.montáže-	1 227,60 Kč	4 910,40 Kč
2	ks	Kulový uzávěr DN3/4" vč.montáže-	270,00 Kč	540,00 Kč
8	ks	Varný závit DN2"-	58,80 Kč	470,40 Kč
4	ks	Varný závit DN3/4"-	36,00 Kč	144,00 Kč
4	soub.	Vsazení kulového uzávěru DN2" do rozvodu ÚT-	540,00 Kč	2 160,00 Kč
2	soub.	Vsazení kulového uzávěru DN3/4" do rozvodu ÚT-	420,00 Kč	840,00 Kč
		Vsazení vypouštěcích kohoutů do radiátorů:		
16	soub.	Vypouštěcí ventil DN1/2" vč.montáže-	148,80 Kč	2 380,80 Kč
8	soub.	Přezátkování stáv.otopného tělesa vč.materiálu-	102,00 Kč	816,00 Kč
		Úprava ÚT ve sprchách 2.np:		
2	ks	Koupelnové těleso Koralux KLC-1820/750mm-	2 632,80 Kč	5 265,60 Kč
1	soub.	Montáž koupelnového tělesa-	720,00 Kč	720,00 Kč
1	ks	TRV Cocept DN1/2" přímí-	358,80 Kč	358,80 Kč
1	ks	Uzavíratelné rad.šroubení DN1/2" přímé-	231,60 Kč	231,60 Kč
1	ks	Termostatická hlavice Concept-	300,00 Kč	300,00 Kč
2	ks	Montáž armatury DN1/2" se 2závity-	78,00 Kč	156,00 Kč
1	ks	Montáž termostatické hlavice-	12,00 Kč	12,00 Kč
1	ks	Vyregulování TRV-	18,00 Kč	18,00 Kč
		Provizorní propojení rozvodů ÚT:		
9	m	Potrubí ocelové bezešvé DN3/4" vč.montáže-	237,60 Kč	2 138,40 Kč
2	soub.	Napojení na stávající rozvod ÚT-	1 020,00 Kč	2 040,00 Kč
1	soub.	Vypuštění, napuštění a odvětrání topného systému-	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Součet				36 771,60 Kč
Přesun hmot 5%				1 838,58 Kč
Součet				38 610,18 Kč
DPH 20%				7 722,04 Kč
CELKEM				46 332,22 Kč

ROZPOČET

Stavba: 0
 Objekt: Vícepráce - dodávka a montáž ústředního vytápění - II. etapa, Basketbalová hala
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: MARHOLD a.s.
 Datum: 08.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				45 828,00	
	D		735	Ústřední vytápění				45 828,00	
96	K	PK	735R00001	izolace tepelné	m	6,000	300,00	1 800,00	20,0
97	K	762	735R00002	strojovny - čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 32-60	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	20,0
98	K	762	735R00003	rozvody potrubí	kpl	1,000	1 280,00	1 280,00	20,0
99	K	763	735R00004	armatury - kulový kohout DN 50	ks	4,000	855,00	3 420,00	20,0
100	K	763	735R00005	zpětná klapka DN 50	ks	1,000	835,00	835,00	20,0
101	M	MAT	735R00006	filtr DN 50	ks	1,000	683,00	683,00	20,0
102	K	763	735R00007	kohout kulový vypouštěcí DN 15	ks	4,000	80,00	320,00	20,0
103	K	763	735R00008	ventil automatický odvzdušňovací DN 15	ks	2,000	145,00	290,00	20,0
104	K	763	735R00009	směšovací armatura trojcestná včetně pohonu a zapojení	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	20,0
105	K	PK	764R00001	vyvažovací ventil STAD DN 50	ks	1,000	3 730,00	3 730,00	20,0
106	K	PK	764R00002	tlakoměr	ks	1,000	150,00	150,00	20,0
107	K	PK	764R00003	teploměr	ks	2,000	110,00	220,00	20,0
108	K	PK	764R00004	demontáž, montáž	hod	24,000	325,00	7 800,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>45 828,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Basketbalová hala Pardubice - část 3.	JKSO	
Název objektu	Vícepráce - veřejné osvětlení, hromosvod	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Pardubice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MARHOLD a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pěkný Jiří	8.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	133 467,96	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	11 816,48
3	PSV	Dodávky	161 078,97	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	865,10				17	Ostatní	0,00
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		295 412,03	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	11 816,48
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	307 228,51
24	14 % DPH	0,00
25	20 % 295 412,03 DPH	59 082,50
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	366 311,01

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÍCEPRÁCE - ŘÍJEN
Objekt: VCP Basketbalová hala Pce_hromosvod+VO
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 29.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	133 467,96
1	Zemní práce	60 558,97
2	Zakládání	19 948,00
5	Komunikace	11 340,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 620,99
99	Přesun hmot	31 295,59
PSV	Práce a dodávky PSV	161 078,97
743	Elektromontáže - hromosvod	34 541,00
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	126 537,97
M	Práce a dodávky M	865,10
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	865,10
	<u>Celkem</u>	<u>295 412,03</u>

ROZPOČET

Stavba: VICEPRÁCE - ŘÍJEN
Objekt: VCP Basketbalová hala Pce_hromosvod+VO
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 29.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D			HSV					133 467,96
D			1	Zemní práce				60 558,97
1	K	221	113107113	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	21,000	184,00	3 864,00
2	K	221	113107143	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	21,000	229,00	4 809,00
3	K	001	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	10,800	370,00	3 996,00
4	K	001	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	5,000	311,00	1 555,00
5	K	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 800 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	71,680	247,00	17 704,96
6	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18,800	262,00	4 925,60
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,800	14,30	268,84
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	33,840	150,00	5 076,00
9	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	75,480	73,90	5 577,97
10	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,400	290,00	3 016,00
11	M		MAT 581533070	písek technický tříděný KP 48 kamínky	t	15,600	566,00	8 829,60
12	K	PK	17R000001	D+M výstražné PVC folie šíře 22cm	m	208,000	4,50	936,00
	D		2	Zakládání				19 948,00
13	K	011	275313611	Zakladové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,200	2 440,00	10 248,00
14	K	011	27531R001	D+M betonového žlábu - křížení se silovým kabelem	ks	2,000	4 650,00	9 700,00
	D		5	Komunikace				11 340,00
15	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	21,000	126,00	2 646,00
16	K	221	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB tl 100 mm	m2	21,000	414,00	8 694,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				41 620,99
17	K	221	919735113	Řezání stávajícího živitého krytu hl do 150 mm	m	84,000	94,30	7 921,20
18	K	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	179,00	358,00
19	K	013	973031345	Vysekání kapes ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	250,00	250,00
20	K	013	973031616	Vysekání kapes ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pro špačky do 100x100x50 mm	kus	2,000	32,10	64,20
21	K	013	974031121	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	40,000	43,30	1 732,00
	D		99	Přesun hmot				31 295,59
22	K	013	997013113	Vnitrosiřeništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	17,463	481,00	8 399,70
23	K	013	997013501	Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,463	227,00	3 964,10
24	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	523,890	9,84	5 155,08

25	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	17,463	150,00	2 619,45
26	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,450	37,60	355,32
27	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	189,000	10,10	1 908,90
28	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	3,150	250,00	787,50
29	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	6,300	150,00	945,00
30	K	011	988021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	29,589	242,00	7 180,94
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				161 078,97
	D		743	Elektromontáže - hromosvod				34 541,00
31	K	PK	743R00001	D+M nového hromosvodu dílčíčásti stavby - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	34 541,00	34 541,00
	D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				126 537,97
32	K	PK	748R00001	D+M nového veřejného osvětlení vč. úpravy rozvaděče - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	126 537,97	126 537,97
	D		M	Práce a dodávky M				865,10
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				865,10
33	K	946	460620002	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m2	41,000	21,10	865,10
				<u>Celkem</u>				<u>295 412,03</u>

objekt: Veřejné osvětlení a úprava rozvaděčů

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	Rozvaděč RH-D ozn.RH-D	ks	1,00	16087,50	16 088
součet						16 088
Materiál elektromontážní						
3	000533002	svítidlo venkovní 70W	ks	4,00	2629,00	10 516
4	000593281	výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 70W 251045	ks	4,00	157,30	629
5	000560027	stožár osvětlov bezpaticový žárZn	ks	4,00	3971,00	15 884
6	000579441	elvýzbroj stožáru	ks	4,00	691,90	2 768
7	000311315	krabice odbočná D 9025	ks	1,00	217,80	218
8	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	3,00	8,69	26
9	000101106	kabel CYKY 3x1,5	m	20,00	10,34	207
10	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	115,00	16,72	1 923
12	000101307	kabel CYKY 5x4	m	156,00	42,79	6 675
13	000101212	kabel 1kV CYKY 3x35+25	m	60,00	367,40	22 044
14	000321503	roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm	m	60,00	19,69	1 181
15	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	136,00	31,24	4 249
16	000295404	svorka spojovací FeZn	ks	20,00	6,93	139
součet						66 458
Materiál zemní						
17	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	4,00	862,40	3 450
18	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	136,00	2,31	314
součet						3 764
Elektromontáže						
19	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	4,00	404,80	1 619
20	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	4,00	682,00	2 728
21	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	4,00	377,30	1 509
22	210010312	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	ks	1,00	55,00	55
23	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	3,00	19,25	58
24	210810008	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	19,25	385
25	210810008	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	115,00	19,25	2 214
27	210810012	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	156,00	19,25	3 003
28	210810083	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x70/4x50/5x3	m	60,00	46,53	2 792
29	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	29,00	13,75	399
30	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm ²	ks	10,00	15,73	157
31	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm ²	ks	2,00	49,28	99
32	210100005	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm ²	ks	6,00	52,25	314
33	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	60,00	37,73	2 264
34	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm ²	m	136,00	31,90	4 338
35	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	20,00	69,08	1 382
součet						23 315
Zemní práce						
36	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	4,00	550,00	2 200
37	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	136,00	7,15	972
součet						3 172
Ostatní náklady						

38	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	9,24	37
39	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	5,72	23
40	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	2,00	220,00	440
41	219001213	zajištění proti vniknutí vody	ks	2,00	550,00	1 100
42	219001231	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,09m2/tl.do 0,15m	ks	1,00	74,25	74
43	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x50mm	ks	2,00	37,73	75
44	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	40,00	74,80	2 992
součet						4 742

VRN (doprava, podružný materiál, prořez...)

45	000000010	Doprava, podružný materiál, prořez, revize, ostatní náklady	kpl	1,00	9000,00	9 000
součet						9 000

NAKLADY CELKEM	126 538
-----------------------	----------------

číslo akce: 12/139

název akce: Marhold - basketbalová hala vícepráce č.2

objekt: hromosvod

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	117,00	27,50	3 218
2	000295621	svorka univerzální SU Al	ks	15,00	94,60	1 419
3	000295625	svorka připojovací SP Al	ks	60,00	86,90	5 214
součet						9 851
Elektromontáže						
4	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	117,00	136,40	15 959
5	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	15,00	69,08	1 036
6	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	60,00	69,08	4 145
součet						21 140
VRN (doprava, podružný materiál, prořez...)						
45	000000010	Doprava, podružný materiál, prořez, revize, ostatní náklady	kpl	1,00	3550,00	3 550
součet						3 550
NÁKLADY CELKEM						34 540

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		JKSO	
Název objektu	Vícepráce - kanalizace, terénní úpravy, zdivo, ZTI	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Pardubice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MARHOLD a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	3 625,98
3	PSV	Dodávky	145 039,23	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	1 450,39
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		145 039,23	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	5 076,37
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	150 115,60
Objednatel			24	14 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	20 % 150 115,60 DPH	30 023,20
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	180 138,80
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VÍCEPRÁCE - ZÁŘÍ

Objekt: Basketbalová hala_VCP

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.09.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	145 039,23
735	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	102 986,40
763	Konstrukce suché výstavby	42 052,83
	<u>Celkem</u>	<u>145 039,23</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Název stavby Basketbalová hala_VCP_oddíl okapový chodník		Název části _____		Název objektu _____		Název stavby _____		Měrné a účelové jednotky _____	
Náklady / 1 m.j. _____		Počet _____		Náklady / 1 m.j. _____		Počet _____		Náklady / 1 m.j. _____	
Rozpočtové náklady v CZK _____		0 _____		0,00 _____		0 _____		0,00 _____	
A Základní rozp. náklady									
1	HSV	Dodávky	6 878,36	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	51 790,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mlmostav, doprava	1 466,72	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní	586,69	0,00
6	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	58 668,79	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	2 053,41	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	0,00
B Doplnkové náklady									
C Náklady na umístění stavby									
D Celkové náklady									
23	Součet 7, 12, 19-22	60 722,20	24	14 %	0,00 DPH	25	20 %	12 144,50	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	72 866,70							
E Přípochy a odpochy									
27	Dodávky objednatel	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00	0,00
Objednatel									
Projektant									
Zhotovitel									
Datum a podpis									

ROZPOČET

Stavba: VÍCEPRÁCE - ZÁŘÍ
 Objekt: Basketbalová hala_VCP
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 18.09.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			PSV	Práce a dodávky PSV				145 039,23	
D			735	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				102 986,40	
79	K	PK	735R00001	Výměna stávajícího rozvodu vody - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	102 986,40	102 986,40	20,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby				42 052,83	
117	K	PK	767R00001	Demontáž AL podhledu	m2	137,600	242,55	33 374,88	20,0
81	K		763135102	Montáž AL kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na závěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	137,600	302,40	41 610,24	20,0
84	K		763 998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,546	810,60	442,59	20,0
Celkem								145 039,23	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0
Objekt: Basketbalová hala_VCP_oddíl okapový chodník
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 18.09.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	58 668,79
1	Zemní práce	15 035,02
5	Komunikace	3 034,05
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 123,10
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 476,62
99	Přesun hmot	10 791,46
	<u>Celkem</u>	<u>58 668,79</u>

ROZPOČET

Stavba: 0
Objekt: Basketbalová hala_VCP_oddíl okapový chodník
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 18.08.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D			Práce a dodávky HSV				58 668,79	
	D	1		Zemní práce				15 035,02	
1	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené ručně v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,660	656,25	6 339,38	20,0
2	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,660	275,10	2 657,47	20,0
3	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,660	147,00	1 420,02	20,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	9,660	15,02	145,09	20,0
5	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,388	257,25	4 473,06	20,0
	D	5		Komunikace				3 034,05	
6	K	221	5642311R1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm vč. hutnění - okapový chodník	m2	26,850	113,00	3 034,05	20,0
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 123,10	
7	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic 500x500 tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	26,850	526,00	14 123,10	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 476,62	
8	K	221	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého - okapový chodník	m	53,700	164,00	8 806,80	20,0
9	M	MAT	5921741R1	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	56,380	122,00	6 878,36	20,0
	D	99		Přesun hmot				10 791,46	
10	K	011	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou koi zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	17,294	624,00	10 791,46	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>58 668,79</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		JKSO	
Název objektu	Basketbalová hala_VCP_oddíl nadezdění atiky	EČO	
Název části		Míslo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MARHOLD a.s.		
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Pěkný Jiří	
		Dne	13.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	14	Mimostav. doprava	2 973,77	15	Územní vlivy	0,00	16	Provozní vlivy	0,00	17	Ostatní	1 189,51	18	NUS z rozpočtu	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	4 163,28	20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2		Montáž	77 277,74	9		Bez pevné podl.	0,00		10	Kulturní památka		0,00	11			0,00		12	DN (ř. 8-11)		0,00	20					21				22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	PSV	Dodávky	18 556,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	16	Provozní vlivy	0,00	17	Ostatní	1 189,51	18	NUS z rozpočtu	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	4 163,28	20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4		Montáž	23 116,81	11			0,00		12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	123 114,07
Objednatel			24	14 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	20 % 123 114,07 DPH	24 622,90
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	147 736,97
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
Razítko			27	Dodávky objednatele	0,00
Razítko			28	Klouzavá doložka	0,00
Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0
Objekt: Basketbalová hala_VCP_oddíl nadezdění atiky
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 18.09.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	77 277,74
3	Svislé a kompletní konstrukce	72 594,00
99	Přesun hmot	4 683,74
PSV	Práce a dodávky PSV	41 673,05
712	Povlakové krytiny	29 985,61
762	Konstrukce tesařské	9 997,64
764	Konstrukce klempířské	1 689,80
	<u>Celkem</u>	<u>118 950,79</u>

ROZPOČET

Stavba: 0
Objekt: Basketbalová hala_VCP_ oddíl nadezdání atiky
Část:
JKSO:

Objednatel: MARHOLD a.s.
Zhotovitel: 18.09.2012
Datum:


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 277,74	
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				72 594,00	
1	K	011	345272661	Stěny atikové tl 500 mm z keramických cihel POROTHERM hmotností 300 kg/m3	m3	32,700	2 220,00	72 594,00	20,0
	D	99		Přesun hmot				4 683,74	
2	K	011	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	7,506	624,00	4 683,74	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 673,05	
	D	712		Povlakové krytiny				29 985,61	
3	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - podkladní pás na atiku	m2	63,540	65,00	4 130,10	20,0
4	M	MAT	628311150	pás těžký asfaltovaný G200	m2	76,248	109,50	8 349,16	20,0
5	K	711	7111425R1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - vrchní pás na atiku	m2	72,700	91,00	6 615,70	20,0
6	M	MAT	6283111R1	pás těžký asfaltovaný TECH 3000 Pluvitec	m2	87,240	117,00	10 207,08	20,0
7	K	712	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,757	903,00	683,57	20,0
	D	762		Konstrukce tesařské				9 997,64	
8	K	762	7624210R1	Obložení atiky z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	30,400	315,00	9 576,00	20,0
9	K	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,332	1 270,00	421,64	20,0
	D	764		Konstrukce klempířské				1 689,80	
10	K	PK	764R00003	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	3,400	12,00	40,80	20,0
11	K	PK	764R00007	Oplech.zdi TIZn ,tl,0,8 mm,rš,550,lepením	m	3,400	485,00	1 649,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>118 950,79</u>	


Rekapitulace MCP

Název stavby	Basketbalová hala Pardubice - část 3.	JKSO	
Název objektu	Měněpráce - souhrn	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Pardubice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MARHOLD a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.11.2012	

Mícepráce - kanalizace, terénní úpravy, zdivo, komunikace, ZTI

-60 947,22

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis Objednatel		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	-60 947,22	
				24	14 %	0,00 DPH	0,00
				25	20 %	-60 947,22 DPH	-12 189,50
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-73 136,72	
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel		 MARHOLD s.r.o. (4)		27	Dodávky objednatele	0,00	
		MARHOLD s.r.o. Jiráskova 166 335 02 Brdčany IČO: 15050750 DIČ: CZ15050050 Tel.: 466 009 911		28	Klouzavá doložka	0,00	
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -	0,00	


MARHOLD (4)
 MARHOLD a.s.
 Jiráskova 166
 532 02 Pardubice
 IČO: 15050050
 DIČ: CZ15050050
 tel: 466 009 911

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Basketbalová hala Pardubice - část 3.
Název objektu	Měněpráce - kanalizace, terénní úpravy, zdivo, komunikace, ZTI
Název části	
Objednatel	Statutární město Pardubice
Projektant	
Zhotovitel	MARHOLD a.s.

JKSO	
EČO	
Místo	
IČ	DIČ

Rozpočet číslo	Zpracoval

Dne
08.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B			Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00			
2		Montáž	-35 616,52		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	-1 472,16			
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00			
4		Montáž	-23 269,68		11		0,00		16	Provozní vlivy	-588,86			
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00			
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		-58 886,20		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	-2 061,02			
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00			

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	-60 947,22
Objednatel			24	14 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	20 % -60 947,22 DPH	-12 189,50
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-73 136,72
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Basketbalová hala Pardubice - část 3.
Objekt: Měněpráce - kanalizace, terénní úpravy, zdivo, komunikace, ZTI
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 08.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-35 616,52
3	Svislé a kompletní konstrukce	-28 936,53
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-6 679,99
PSV	Práce a dodávky PSV	-23 269,68
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-1 740,87
735	Ústřední vytápění	-6 816,60
764	Konstrukce klempířské	-13 446,50
776	Podlahy povlakové	-1 265,71
	<u>Celkem</u>	<u>-58 886,20</u>

Předmět nabídky: **Měněpráce mont. ÚT basketbalová hala Pardubice II.etapa.**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Vsazení TRV a šroubení do stáv.rozvodů ÚT:		
		Odpočty:		
1	ks	Deskové těleso Radik klasik 22-6001600- (chybí ve výkaz-výměr)-	0,00 Kč	0,00 Kč
23	m	Potrubí ocelové bezešvé DN1/2" vč.montáže-	-184,00 Kč	-4 232,00 Kč
6	m	Potrubí ocelové bezešvé DN3/4" vč.montáže-	-198,00 Kč	-1 188,00 Kč
4	m	Potrubí ocelové bezešvé DN1" vč.montáže-	-268,00 Kč	-1 072,00 Kč
Součet				-6 492,00 Kč
Přesun hmot 5%				-324,60 Kč
Součet				-6 816,60 Kč
DPH 20%				-1 363,32 Kč
CELKEM				-8 179,92 Kč

