

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ZR/004/2013**

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen Obchodní zákoník)

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel :** Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic  
Zástupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice  
Číslo účtu : 326561/0100  
IČ:00274046  
DIČ: CZ00274046

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** Atelier A91 HK s.r.o.  
Československé armády 287/19  
500 03 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Jan Lukeš – architekt a jednatel  
Zastoupený ve věcech technických: Akad.arch. Karel Rulík – architekt a jednatel

Bankovní spojení : ČSOB  
Číslo účtu : 24984261/0300  
IČ:48151416  
DIČ: CZ48151416

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3352

*(dále jen zhotovitel)*

Dne 14. 3. 2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).Z důvodu požadavku zadavatele na důkladné projednání ideového (pracovního) návrhu (tj. workshop ve smyslu fáze 1 vymezené v oddílu I. čl. I. fáze 1),projektu „Náhrdelník Chrudimky“, jehož je dotčené DÍLO součástí, také s veřejností a příslušnými komisemi rady, který byl vznesen po uzavření smlouvy o dílo, není možné dodržet termín provedení DÍLA stanovený v oddíle I. čl. II. smlouvy o dílo.Tento postup byl zvolen na základě negativních zkušeností s projednáním jiných projektů veřejných prostranství s veřejností.

Revitalizace nábřeží Chrudimky-„náhrdelník Chrudimky“-PD

dodatek č.1

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. ZR/004/2013 ze dne 14.3.2013, kterým se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLAčl. II. Termín a místo plnění takto:**

termín odevzdání ideového návrhu tak, jak je specifikován ve smlouvě o dílo, se stanoví do 5-ti týdnů ode dne konání pracovního workshopu s veřejností. Tento postup byl zvolen na základě negativních zkušeností s projednáním jiných projektů veřejných prostranství s veřejností. Dodatkem je prodlužována pouze 1 část projekčních prací – zpracování ideového návrhu, který musí být s veřejností projednán co nejpečlivěji. Další projekční fáze projednávané především s dotčenými orgány a správci sítí zůstávají v termínech dle původní smlouvy.

Termíny dokončení dílčích etap se stanoví následovně:  
přípravné práce, odevzdání pracovního návrhu a jeho projednání se zadavatelem a příslušnými komisemi rady: do 5-ti týdnů ode dne konání workshopu

dokumentace pro územní řízení (DUR) a inventarizace dřevin, včetně inženýrské činnosti k DUR a projednání žádosti o kácení: do 10-ti týdnů ode dne schválení pracovního návrhu zadavatelem, (dle protokolu o předání a převzetí pracovního návrhu)

dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti k DSP: do 6-ti týdnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

dokumentace pro provedení stavby: do 2 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Veškeré ostatní termíny zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. ZR/004/2013 ze dne 14.3.2013, včetně ujednání o ceně DÍLA v oddíle I. čl. III. smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD č. ZR/004/2013 ze dne 14.3.2013 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne - 1. 07. 2013

Pardubice, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Čan  
vedoucí odboru majetku a investic



Atelier A91 HK s.r.o.  
třída ČSA 287 / 19  
500 03 Hradec Králové  
IČ 48151416

ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER

Ing. Arch. Jan Lukeš  
architekt a jednatel ateliéru A91 HK s.r.o.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 155/2013 dne: 21.5.2013



25. 06. 2013