

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.7.2012**

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen Obchodní zákoník)

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice – magistrát města Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 422, 603 229 175, e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: Antonín Dvořák**

Se sídlem: K Dolíčku 53  
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních, obchodních a technických: Antonínem Dvořákem

Tel: 602 332 150 e-mail : oknadvorakhk@seznam.cz

IČ:63605813 DIČ: CZ5706162132

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 239031802/0300

*(dále jen zhotovitel)*

**Na základě tohoto Dodatku č.2 k SOD ze dne 19.7.2012 se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla takto:**

**Bod I.-Předmět smlouvy se doplňuje o :**

- doplnění rekuperačních jednotek 5 ks VENTO THERM COMFORT pro odzkoušení budoucího konečného řešení větrání vnitřních prostor místností s pobytem dětí. Především v zimním období při nuceném větrání dochází k úbytku tepla v místnostech s malými okny.

**Bod III. Cena za dílo se mění a doplňuje o :**

- cena za provedené více práce specifikované v položkovém rozpočtu ze dne 9.8.2012 – příloha č.1 dodatku č.2 SOD, doplnění rekuperačních jednotek větrání objektu

Cena prací specifikovaných v dodatku č. 2:

Dodatek č.2 bez DPH	:	190.000,- Kč
---------------------	---	--------------

Celková cena vyčíslená v SOD vč. cen prací specifikovaných v dodatku č. 2 bez DPH	:	1.762.538,00 Kč
---	---	-----------------

DPH 20%	:	352.507,60 Kč
---------	---	---------------

Celková cena vyčíslená v SOD vč. ceny prací specifikovaných v dodatku č.2 vč.DPH	:	2.115.045,60 Kč
--	---	-----------------

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.7.2012 a Dodatku č.1 ze dne 8.8.2012 jsou tímto Dodatkem č.2 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 k SOD ze dne 19.7.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.


*Příloha č.1 – Rozpočet vzduchotechniky*


V Pardubicích, dne - 5. 09 2012

V Pardubicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Jiří Čaň  
vedoucí odboru majetku a investic



Antonín Dvořák  
**Antonín Dvořák**  
K Dolíčku 53  
530 02 Pardubice  
IČ: 836 05 813 • DIČ: CZ5708162132



V Pardubicích 16.8.2012

**Cenová nabídka na dodávku a montáž zařízení VentoTherm 5 ks**

popis	Cena ks	ks	Celkem
1 VentoTherm Comfort	23 442,00 Kč	5	117 210,00 Kč
2 Držák zařízení - pár	366,00 Kč	5	1 830,00 Kč
3 Ovládání set	1 427,00 Kč	5	7 135,00 Kč
4 El.propojka	125,00 Kč	5	625,00 Kč
5 Zakrytování AL d 2100mm	10 018,00 Kč	5	50 090,00 Kč
6 Boční držák standard - pár	1 689,00 Kč	5	8 445,00 Kč
7 Filtr	507,00 Kč	5	2 535,00 Kč
8 Filtr insekt	426,00 Kč	5	2 130,00 Kč

Cena bez DPH

190 000,00 Kč

DPH 20%

38 000,00 Kč

**Cena celkem****228 000,00 Kč****Antonín Dvořák – OZ Slovaktual pro Pardubice a Hradec Králové**