

Název akce: **OPRAVA LOKÁLNĚ POŠKOZENÉ FASÁDY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDOVY RADNICE Č.P.1 NA PERNŠTÝNSKÉM NÁMĚSTÍ V PARDUBICÍCH- Z WERNEROVA NÁBŘEŽÍ**



**OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.**  
**KUTNÁ HORA**

**Aktivista nadace  
"Kutná Hora - památka UNESCO"**



**Certifikace systémů:**

**managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001  
environmentální systém ČSN EN ISO 14001:2005**

## **Dodatek č.1**

**Smlouva o dílo  
č. 11/2012**

**Název stavby: OPRAVA LOKÁLNĚ POŠKOZENÉ FASÁDY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDOVY RADNICE Č.P.1 NA PERNŠTÝNSKÉM NÁMĚSTÍ V PARDUBICÍCH- Z WERNEROVA NÁBŘEŽÍ**

**Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora**

## Dodatek č.1/2012-SMLOUVA O DÍLO č.11/2012

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
( dále jen obchodní zákoník )

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Turkem – vedoucí odboru kanceláře tajemníka

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslav Severin – technikem odd. majetku a investic

Tel: 466 859 470, 605 204 702 e-mail: [jaroslav.severin@mmp.cz](mailto:jaroslav.severin@mmp.cz)

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel:** Obnova památek s.r.o.

Se sídlem: Jiřího z Poděbrad 303  
284 01 Kutná Hora

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Beňa – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ladislav Linha

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Josef Slíva, č. autorizace: 0401181

Tel: 327 516 830, e-mail: [kontakt@obnovapamatek.cz](mailto:kontakt@obnovapamatek.cz)

IČ: 25113925 DIČ: CZ25113925

firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 50731, den zápisu: 19.3. 1997,

bankovní spojení: K.B. a.s. Kutná Hora

číslo účtu: 327560297/0100

(dále jen zhotovitel)

**Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č.11/2012 ze dne 18.6.2012 se doplňuje a mění oddíl I.  
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA takto:**

**Bod I.-Předmět smlouvy se doplňuje o :**

Rozšíření stavebních oprav spočívá v následujících úpravách:

Oprava klempířských prvků z mědi na pravém štítu fasády a bočních věžičkách fasády včetně DMTZ a MTZ nových prvků.

Provedení nátěru akrylátovým nátěrovým systémem pro lehké kovy / eternal/ na stávající klempířské prvky fasády.

Provedení odborné opravy dílčích úseků sgrafitových omítek v čele fasády.

Rozšíření díla bude provedeno v rozsahu předložených cenových kalkulací

- cenová kalkulace pro opravu klempířských prvků a nátěry
- cenová kalkulace pro opravu sgrafitových omítek

8. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést rozšíření stavebních oprav v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

### Bod III.-Cena za dílo se mění a doplňuje o :

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením atestů, certifikátů, apod.

Cena víceprací obsažených v dodatku č.1 bez DPH:

oprava klempířských prvků a nátěry 63083,18Kč bez DPH  
oprava sgrafitových omítek 31000,00Kč bez DPH

Celkem základ daně	20% DPH	Cena celkem včetně DPH
94083,18	18816,64	112899,82

Cena díla dle SOD č.11/2012 541 832,41 Kč bez DPH  
cena víceprací uvedených v dodatku č. 1 94 083,18 Kč bez DPH

Cena díla po úpravě dodatkem č. 1 celkem 635 915,59 Kč  
bez DPH  
DPH 20% 127 183,12 Kč  
Cena celkem ..... 763 989,71 Kč vč.DPH

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.11/2012 ze dne 18.6. 2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčená a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD č. 11/2012 ze dne 18.6. 2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy: č.1 - cenové nabídky

V Pardubicích dne

.....  
za objednatele

Mgr. Jiří Turek  
vedoucí Kanceláře tajemníka

V Kutné Hoře dne 27.6.2012  
OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.  
Jiří Beňa z Poděbrad 303  
284 01 Kutná Hora tel./fax 327 516 830  
IČO 251 13 925 DIČ CZ25113925  
mob. 602 434 125; e-mail: kontakt@obnovapamatek.cz  
za zhotovitele

Jiří Beňa  
jednatel společnosti