

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo za dne 20.7.2012**

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen Obchodní zákoník)

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel :** Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí I

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic

Zástupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou – technikem odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326-561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** Grand-Pol s.r.o.

U Topíren 36

580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený : Piotr Andrzej Opyrchal

Zastoupený ve věcech smluvních: Piotr Andrzej Opyrchal

Zastoupený ve věcech obchodních: Piotr Andrzej Opyrchal

Zastoupený ve věcech technických: Kamil Vondrák

Bankovní spojení : Raiffeisenbank

Číslo účtu : 4113110001/5500

IČ: 27702715

DIČ: CZ27702715

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23865

*(dále jen zhotovitel)*

**Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD ze dne 20.7.2012 se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA takto:**

**Bod I. - Předmět smlouvy se doplňuje o:**

- změna druhu zasklení schodišťové stěny - na základě požadavku BOZP bude prosklená stěna osazena bezpečnostními skly
- dodání a osazení 2 ks vertikálních žaluzií na okna ve vstupní hale na základě dodatečného požadavku ředitelky MŠ
- dozdění bočního panelu u vchodových dveří

**Bod II. - Termín a místo plnění**

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
nejpozději do **27. 8. 2012**

**Bod III.- Cena za dílo se mění a doplňuje o:**

Cena prací specifikovaných v dodatku č.1:

Dod. č.1 bez DPH : 43.475,- Kč

Celková cena vyčíslená v SoD vč.cen prací specifikovaných  
v dodatku č.1 bez DPH :

752.749,- Kč

DPH 20% :

150.549,80 Kč

**Celková cena vyčíslená v SoD vč. ceny prací  
specifikovaných v dodatku č.1 vč. DPH :**

**903.298,80 Kč**

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20.7.2012 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 20.7.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne **23. 08. 2012**


Pardubice, dne

Za objednatele:



Ing. Jiří Čáň  
vedoucí odboru majetku a investic

Za zhotovitele:



Piotr Andrzej Opýrchal