

## **DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 26.9.2012**

(uzavřené dle §. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění)

číslo smlouvy objednatele :

číslo smlouvy zhotovitele : 2012/3110/0076

|  |
|--|
| <p><b>na zhotovení projektové dokumentace<br/>„Rekonstrukce Vinice- stará vojenská plovárna- PD“</b></p> |
|--|

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. OBJEDNATEL : Statutární město Pardubice**

sídlo : Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

IČ : 00 27 40 46

DIČ : CZ 00274046

Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

Telefon : 466859515

Zastoupený : **Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic**

Ve věcech technických : Evou Klívarovou – technikem odd. investic a

tech. správy MmP, tel. 466 859 422, 603 229175

(dále jen objednatel)

**a**

**2. ZHOTOVITEL : PRODIN a.s.**

Pardubice, Jiráskova 169, PSČ: 53002

IČ: 25 29 21 61, DIČ: CZ25292161

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 2532

Zastoupená ve věcech smluvních (včetně podpisu této smlouvy a jejích  
případných dodatků):

**Ing. Vladimírem Lupoměským, předsedou představenstva**

Ve věcech technických: **Ing. Michalem Procházkou, HIP, tel.:**  
466 007 526, mobil 724269708,

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

(dále jen zhotovitel)

**Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD ze dne 26.9.2012 se doplňuje a mění oddíl IV. Termín a místo plnění takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech :

Termín zahájení prací: následující den po podpisu této smlouvy  
uspořádání workshopu do 2 kalendářních týdnů

Dokumentace pro územní řízení: **do 28.2.2013**

Dokumentace pro stavební povolení a k provádění stavby: do 6 kalendářních týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí

Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby : na základě výzvy objednatele, předpoklad během roku 2013

Změna termínů je DUR je vyvolána nejasnostmi ve věci rozsahu územního řízení a dohodnuta smluvními stranami na jednání dne 3. 10. 2012. Zápis, včetně prezenční listiny, z předmětného jednání je přílohou dodatku č.1. Pro DSP a DPS zůstává termín do 6-ti kalendářních týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD 26.9.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

25. 02. 2013  
V Pardubicích dne .....

Ing. Jiří Čán  
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne .....

Ing. Vladimír Lupoměský  
předseda představenstva PRODIN a.s.



Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 394/2013 dne: 14.1.2013



25. 02. 2013

2