

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.10.2012

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Pardubice

Se sídlem : Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic

Zástupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 454, 736 519 085, e-mail : alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení : KB,a.s., Pardubice

Číslo účtu : 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: METHERM v.o.s.

Se sídlem : Bezdíčkova 379
530 03 Pardubice

Zastoupen : Ing. Jaroslavem Zemanem

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zemanem

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Jaroslavem Zemanem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Zemanem

Tel: 602 137 363, e-mail : metherm@seznam.cz

IČ: 47470879

DIČ: CZ47470879

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 1201240339/0800

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 3285

(dále jen zhotovitel)

Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD ze dne 10.10.2012 se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA takto:

Bod II.-Termín a místo plnění se mění a doplňuje o :

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V :
nejpozději do 15.12.2012

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 10.10.2012 jsou tímto dodatkem č.1 jsou nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 10.10.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne 12. 11. 2012


Pardubice, dne

Za objednatele:



Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic

Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Zeman
METHERM v.o.s.