

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.3.2013

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Jednající : MUDr. Štěpánka Fraňková - primátorka města Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm - vedoucím odboru majetku a investic

Zástupený ve věcech technických: Alena Blažková – technik odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Kvirenc – předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Leoš Jelínek – vedoucí projekce silničních staveb

Zastoupený ve věcech inž.činnosti: Martina Řezaninová

Bankovní spojení : KB Pardubice

Číslo účtu : 19-2521230257/0100

IČ: 25292161

DIČ: CZ25292161

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

(dále jen zhotovitel)

Dne 5. 3. 2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“). Z důvodu potřeby realizace prací, kterou nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 3. 2013** (dále též jen „dodatek“), kterým se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA čl. I. - **Předmět smlouvy o dílo následovně:**

- Předmět díla se rozšiřuje o provedení dokumentace k územnímu řízení (DUR) kruhového objezdu a napojení na propojovací komunikaci I/37, rozšíření dokumentace pro stavební povolení (DSP), realizační dokumentaci (DPS) a inženýrskou činnost.

V případě, že nebude na základě DUR, jejíž provedení je předmětem smlouvy o dílo a tohoto dodatku, vydáno územní rozhodnutí ve lhůtě do 15. 2. 2014, je objednatel oprávněn od Smlouvy o dílo ze dne 5. 3. 2013, jakož i od tohoto dodatku, částečně odstoupit, a to co do provedení všech částí předmětu díla, která nespočívají v provedení DUR a všech souvisejících ustanovení, zejména ustanovení o ceně

díla, kdy v tomto případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit výhradně cenu odpovídající zhotovení DUR tak, jak je vymezena v oddíle I. čl. III. smlouvy o dílo a v tomto dodatku, tj. částku 110.000,-Kč.

V důsledku rozšíření předmětu DÍLA se uzavřením tohoto dodatku dále mění oddíl I. čl. II.- Termín a místo plnění smlouvy o dílo následovně :

Termín dokončení prací DUR	:	do 31. 12. 2013
Termín dokončení prací DSP	:	do 6 týdnů od vydání stavebního povolení
Termín dokončení prací DPS	:	do 10 týdnů od vydání stavebního povolení

V důsledku rozšíření předmětu DÍLA se uzavřením tohoto dodatku dále oddíl I. čl. III.-Cena za dílo smlouvy o dílo se mění a doplňuje následovně :

Cena prací specifikovaných v dodatku č.1:

Dokumentace k územnímu řízení (DUR)	:	110.000,- Kč
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	:	112.000,- Kč
Realizační dokumentaci (DPS)	:	102.000,- Kč
Celková cena v dodatku č. 1 bez DPH	:	324.000,- Kč

Celková cena vyčíslená v SoD vč.cen prací specifikovaných
v dodatku č.1 bez DPH

: 713.000,- Kč

DPH 21%

: 149.730,- Kč

**Celková cena vyčíslená v SoD vč. ceny prací
specifikovaných v dodatku č.1vč. DPH**

: **862.730,-Kč**

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 5.3.2013 jsou tímto dodatkem č.12 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.


Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 5.3.2013 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne - 1. 07. 2013

Pardubice, dne 27. 6. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Jiří Čaň



vedoucí odboru majetku a investic

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva PRODIN a.s.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 4544/2013 dne: 21. 5. 2013

- 1. 07 2013



PRODIN a.s.
Jiráskova 160
26002 PRAHA 6
IČO: 25292161
DIČ: CZ22093191
TEL: 408 791 528