

**DODATEK č. 1 ze dne 27.7.2012**  
**ke Smlouvě o dílo č. 1 ze dne 17.7.2012**

Zhotovitel : **Oprava komunikací Zoubek s.r.o.**  
se sídlem Na Valech 1031, 289 12 Sadská  
zastoupený ve věcech smluvních :  
Jaroslavem Zoubkem, jednatelem společnosti  
IČ: 24838861 DIČ: CZ 24838861  
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 179122  
na straně jedné, dále jen „zhotovitel“

**a**

Objednatel : **Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I**  
se sídlem 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí, U Divadla 828,  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou Městského obvodu Pardubice I  
Ve věcech technických :  
Ing. Jiřím Zmítkem, odbor majetku a správních činností  
Bankovní spojení: KB Pardubice a.s., č.ú. 78-9145770277/0100  
IČ: 00 27 40 46  
na straně druhé, dále jen „objednatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě o provedení díla:

Níže uvedená ustanovení smlouvy se doplňují takto :

**I. Předmět smlouvy :**

Jmenný seznam ulic v Pardubicích – Bílém Předměstí se doplňuje o opravy těchto místních komunikací :  
Bulharská včetně zástríku chodníku v délce cca 20 m před MŠ Koníček  
Ke Tvrzi  
U Kamenné vily  
Škroupova  
~~Benedettiho~~  
Ke Kamenci  
Na Okrouhlíku  
~~Wintrova II~~

~~Okružní~~

~~Schulhoffova~~

Na Bukovině – úsek mezi křižovatkou Sakařova, Husova

| Holubova – úsek mezi křižovatkou Sakařova, Husova

Chodník před kostelem mezi ulicí Dašická a Štrossova (mezi přechody pro chodce)

## II. Termín plnění

Opravy vymezené v Dodatku smlouvy č. 1 budou provedeny v průběhu měsíce srpna a září 2012. Tato dohoda o termínech provádění oprav dle jednotlivých ulic se podpisem obou stran stane nedílnou součástí Dodatku č. 1 a původní smlouvy č. 1.

Zvláštní písemná dohoda bude obsahovat konkrétní den provádění opravy v konkrétní ulici tak, aby dopravní značení bylo v opravované ulici umístěno max. jeden den. Vzájemně bylo dohodnuto, že práce na opravě budou ve vymezených dnech zahájeny nejpozději v 8.00 hodin, doba ukončení práce bude nejpozději do 18.00 hodin. Dopravní značení oznamující práce na silnici a omezení parkování bude vždy odstraněno neprodleně po ukončení práce v dané ulici.

Jediným oprávněným důvodem pro neplnění oprav dle zvláštní písemné dohody jsou klimatické poměry vylučující provedení oprav (déšť). V případě silného deště se zavazuje objednatel k součinnosti spočívající v odstranění umístěného dopravního značení v dané ulici nejpozději v 8.00 hodin ráno. Náhradní termín opravy bude pak písemnou formou určen nový a bude rovněž nedílnou součástí Zvláštní písemné dohody.

## III. Cena díla

Cena za opravy prováděné dle Dodatku č. 1 je stanovena a oběma smluvními stranami dohodnuta odlišně od smlouvy č. .... takto:

Fakturace bude prováděna podle množství spotřebované asfaltové směsi a kameniva. Do této ceny za tunu spotřebovaného materiálu je zahrnuto dopravné za každé vozidlo 4.000,- Kč + DPH za cestu tam i zpět, uvalcování povrchu a dopravní značení určené rozhodnutím odboru dopravy Magistrátu města Pardubic v příslušných ulicích.

**Dohodnutá cena za 1 tunu spotřebované asfaltové emulze a kameniva (daná poměrem emulze ke kamenivu 1/7 až 1/8) ..... 3.060,-Kč/t**

Spotřeba materiálu po dokončení opravy každé ze jmenovaných ulic bude pověřenému zástupci objednatele Ing. Jiřímu Zmítkoví dokladována dle odst. IV. Dohody č. .... t.j. doložením skutečně spotřebovaného materiálu dodacími listy množství a typu asfaltové emulze (tuny) a frakce a tonáže odebraného kameniva.

#### IV. Platební podmínky, fakturace

Záloha nebude objednatelem poskytována. Předmět smlouvy může být vyúčtován vždy po ukončení opravy každé jednotlivé ulice na základě písemného převzetí provedené práce a dodacích listů technickým dozorem objednatele.

Přípustná je i jediná konečná faktura po dokončení opravy v celém rozsahu. Ke konečné faktuře musí být opět přiloženy dodací listy a písemný protokol o převzetí opravy každé jednotlivé ulice, ověřený technickým dozorem objednatele.

**Splatnost dílčích, případně jediné konečné faktury bude 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1 zůstávají beze změny.

V Pardubicích dne 27.7.2012

**Opravy komunikací Zoubek, s.r.o.**

Na Valech 1031, Sadská 289-12

jarzo@seznam.cz, 777 019 215, 777 215 064

IČO: 24838861, DIČ: CZ24838861

Michaela Dömová  
Jednatel společnosti

Ing. Arch. Jaroslav Menšík  
starosta Městského obvodu Pardubice I



Předmět této smlouvy byl schválen usnesením  
Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I  
Č. 367/36/05/12 ze dne 16.5.2012

V Pardubicích dne 27.7.2012

Vyhotovil (odpovědný pracovník (jméno, funkce))

Ing. Gabriela Křížková, tajemník  
Úřad městského obvodu Pardubice I