

**Na základě dohody smluvních stran se v souladu s ustanovením bodu 4.2.1 SOD
Dodatkem č. 2 k SOD mění - d o p l ň u j e**

Článek č. 4 - CENA ZA DÍLO:

Doplňují se následující jednotkové ceny:

popis	MJ	orientační množství MJ	jednotková cena (Kč bez DPH)
frézování betonu pod litým asfaltem			
odstranění beton. krytu frézováním 4 cm	m2	1300	67,00
doprava odfréz. suti a uloř. na skládku	t	130	105,00
náhrada neúnosného betonového podkladu KSC			
odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl. 150 mm	m2	600	279,00
bourání DZ základů z bet. prost. vč. likvidace	m3	1	5 194,00
úprava pláně se zhut. H1-4	m2	600	32,00
podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 150 mm	m2	600	427,00
podklad KZC tl. 10 cm	m2	10	285,00
likvidace vybouraných hmot			
vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzd. do 1 km	t	130	204,00
příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1200	31,90
nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	130	343,00
poplatek za skládku - beton	t	130	160,00
oprava silničních obrub			
oprava obrub ze žulových kostek	m	60	292,00
obruby silničn. mono II nové, vč. likvidace stávajících	m	40	524,00
osazení odvodňovacího žlabu před vchody do knihovny a DDM			
žlab ACO 100 vč. roštu, čel, odtoku	m	5	3 917,00
osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5	559,00
MTŽ potr. kan. PVC OV DN 200 D+M vč. zem. p.	m	37	730,00
přípl. za zřízení kanal. přípojky DN100-300	ks	2	511,00
výřez a montáž tvar. odboč.	ks	2	1 992,00
opravy ploch ze zámkové dlažby			
rozebrání dlažeb zámek vč. odvozu a uloř. na skládku	m2	10	165,00
přeložení zámkové dlažby	m2	10	392,00
zámk. dlažba beton tl. 6 cm šedá D+M, vč. podkl. ŠD 20 cm	m2	30	744,00
výšková úprava poklopů, šoupát apod.			
výšk. úprava ul. vstupu do 200 mm mříží	ks	4	1 965,00
výšk. úprava ul. vstupu do 200 mm poklopu	ks	11	1 826,00
výšk. úprava ul. vstupu do 200 mm šoupěte	ks	10	767,00
výšk. úprava ul. vstupu do 200 mm hydrantu	ks	2	864,00

**Dále se mění finanční objem předmětu plnění stanovený v bodě 2.3 SOD,
a to z 1,8 mil. Kč bez DPH na 2,3 mil. Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se DODATKEM č. 2 nemění!

Tento dodatek se uzavírá v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel čtyři vyhotovení.

Kontroloval: Ladislav Grof

podpis:

V Pardubicích dne: **31-08-2012**

Za objednatele:

**Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice II**



Jiří Šrnek

starosta MO Pardubice II

V Hradci Králové dne: **- 7 -09- 2012**

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
150 00 Praha 9
DIČ CZ: CZ177005 (14)
Tel: 286003510 Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

Projednáno / schváleno usnesením
Rady - Zastupitelstva
městského obvodu Pardubice II
č. **304** / ze dne **17.9.2012**

V Pardubicích dne: **18.9.2012**
Jméno: **REZANINA**
Podpis:

