

SMLOUVA O DÍLO č. ZR/025/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455, 603170627 e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS dopravní stavby, a.s.

Sídlem: Hradecká 545, Pardubice – Polabiny, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. Milanem Zahradníkem – předsedou představenstva a

Ing. Rostislavem Šindlerem – místopředsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Rohlíkem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Rohlík, č. autorizace: 0700733

Tel: +420 466797911 e-mail: miros@miros.cz

IČ: 25267329 DIČ: CZ25267329

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1626

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5200012762/5500

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

Stavební úpravy ulice v Ráji, úsek od ulice Teplého – Milheimova

Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací v ul. v Ráji, v úseku mezi ulicemi Teplého – Milheimova v Pardubicích.

Stavební úpravy spočívají především v úpravě povrchu zpevněných ploch, zajištění dopravního napojení RD na komunikační síť města a zkvalitnění podmínek pro pohyb chodců a osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Mezi úpravy patří také řešení odvodnění.

Specifikace prací:

Stávající chodníková plocha a plocha pozemní komunikace bude vybourána včetně všech konstrukčních vrstev a nahrazena novými konstrukčními vrstvami chodníku a komunikace. Délka opravovaného úseku činí 209,25 m. V celé délce ulice bude vybudována komunikace v přímé šíři 7,0m (včetně odvodňovacích proužků š. 0,25m). Komunikace je jednosměrná od ulice Teplého až po ulici Boženy Němcové, v další části je jednosměrnost obrácená, začíná ve styku s ulicí Milheimova a končí opět na styku s ulicí Boženy Němcové. Obě jednosměrné ulice budou využívány k podélnému stání po obou stranách komunikace, vždy tak, aby zůstal minimální průjezdný profil 3,00m.

Po obou stranách komunikace se nachází chodník. Chodecký pás je od komunikace oddělen zelenými pásy šířky 1,50m včetně zahradní obruby šířky 50mm. Zelený pás je u vjezdů na soukromý pozemek přerušen, je zde osazena snížená obruba, rampový náběh, který je doplněn varovným pásem.

Po obou stranách komunikace jsou zřízena přístupová místa pro podélně parkující vozidla. Křižovatka s ulicí Boženy Němcové je v rámci zklidňování lokality řešena jako zvýšená.

Stávající chodník z asfaltového a žulového krytu bude nahrazen krytem z betonové dlažby šedé barvy.

Stávající komunikace z asfaltové plochy bude nahrazena novou konstrukční skladbou s asfaltovým krytem.

Odvodnění komunikace bude provedeno do stávajících uličních vpustí.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí DÍLA „Stavební úpravy ulice v Ráji, úsek od ulice Teplého – Milheimova“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Stavební úpravy ulice v Ráji, v úseku ulice Teplého – ulice Milheimova“, zpracovanou v 07/2013 Projektovou a inženýrskou kanceláří Ing. Petra Musílka, Pardubice, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť;



- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
 - d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.
- Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Stavební úpravy ulice v Ráji, v úseku ulice Teplého – ulice Milheimova“, zpracované 07/2013 Projektovou a inženýrskou kancelář Ing. Petra Musílka, Pardubice, vč. výkazu výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.1.2014.
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
11. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA:

Zahájení 1. Fáze DÍLA – rozebrání povrchů a odstranění konstrukčních vrstev:

**Po 1. předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy:
na základě písemné výzvy objednatele**

DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení 1. Fáze DÍLA – rozebrání povrchů a odstranění konstrukčních vrstev včetně jeho řádného odevzdání: do 30-ti kalendářních dnů od 1. předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

Zahájení 2. Fáze DÍLA (dokončení kompletního DÍLA) :

po 2. předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy, na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad 16. července 2014

Termín dokončení 2. Fáze DÍLA – dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 57 kalendářních dnů od 2. předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **ulice V Ráji, v úseku ulice Teplého - Milheimova v Pardubicích.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

SO 01 Komunikace a zpev. plochy

část : stavba na pozemcích ve vlastnictví objednatele

2.119.997,50 Kč

SO 01 Komunikace a zpev. plochy

část : stavba na soukromých pozemcích

9.604,08 Kč

Celková cena za DÍLO bez DPH

2.129.601,58 Kč

DPH 21%

447.216,33 Kč

Celková cena za DÍLO vč. DPH

2.576.817,91 Kč

(slovy: Dvamiliónpětsetsedmdesátšesttisícsmsetsedmnáct korun českých a 91 haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 11. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně část ceny DÍLA SO 01 Komunikace a zpev. plochy, část stavba na cizích pozemcích samostatně dle oddílu I., čl. III. odst. 1 této smlouvy způsobem dle odst. 1 tohoto čl.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je

- faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
 6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
 7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
 8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno dvakrát - před zahájením 1. a před zahájením 2. fáze realizace DÍLA, a to v obou případech na základě písemné výzvy objednatele za stejných níže uvedených podmínek v tomto článku. 1. předání staveniště Zhotoviteli se uskuteční bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je vždy povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy

vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajištění velkoplošného informačního panelu min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osazení trvalé pamětní desky min. 0,4x0,3m).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací.

- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
6. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
 7. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice V a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA. Zhotovitel před započítáním s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
 8. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. stavební povolení – rozhodnutí OD 6.34.2/25057/13/Vv D 26/13). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
 9. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
 10. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
 11. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 12. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
 13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
 14. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 15. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 16. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.
18. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
19. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
20. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
23. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
25. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
27. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
28. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
29. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
31. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
32. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
38. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.

39. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu).
41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
43. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,-Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
44. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
45. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

46. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích a 1 v digitální podobě.
47. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
48. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
49. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
50. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
51. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : paní Helena Kubů – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Rohlík
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesusouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělký, odstraněním těchto vad a nedodělků, s

výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2..
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami,

případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.

12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **196.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **196.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : prohlášení objednatele

Příloha č.2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.3: kopie ~~pojistné smlouvy~~/pojistného certifikátu

Příloha č. 4: harmonogram provádění prací s finančním plněním


V Pardubicích dne **21. 03. 2014**

Ve Starém Hradišti dne


za objednatele
Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic




JUDr. Milan Zahradník
předseda představenstva


Ing. Rostislav Šindler
místopředseda představenstva

**MIROS DOPRAVNÍ
STAVBY, s.r.o.**
Hrobově 6545
Pardubice - Pelohřby
533 52 Staré Hradiště
DIČ: CZ25267329 **14**

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 5454/

RmP

ZmP

dne: 18. 3. 2014



21. 03. 2014

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: MIROS dopravní stavby a.s.
se sídlem Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 Staré Hradiště
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5200012762/5500
IČ: 25267329
DIČ: CZ25267329

Vymezení předmětu prací :


Stavební úpravy ul. V Ráji, úsek od ul. Teplého - Milheimova

Jedná se o provedení stavebních úprav zpevněných ploch, sjezdů na soukromé pozemky, chodníků, komunikací vč. vybudování nových parkovacích stání v ul. V Ráji, v úseku ul. Teplého - Milheimova.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. ZR/025/2013 ze dne **21. 03. 2014**

V pardubicích dne : **21. 03. 2014**


Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic



Příloha č.2

CENOVÁ NABÍDKA

CELKOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Teplého - ulice Milheimova

Objekt : SO 01 – komunikace a zpevněné plochy

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

část : stavba na pozemcích ve vlastnictví objednatele

2 119 997,50 Kč

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

část : stavba na soukromých pozemcích

9 604,08 Kč

Celková cena za DÍLO bez DPH

2 129 601,58 Kč

DPH 21%

447 216,33 Kč

Celková cena za DÍLO vč. DPH

2 576 817,91 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Teplého - ulice Milheimova
Objekt: SO 01 - komunikace a zpevněné plochy
Část: Stavba na pozemcích ve vlastnictví investora
JKSO:

Objednatel: ÚMO V Pardubice, Českova 22
Zhotovitel: MIROS dopravní stavby, a.s.
Datum: 7.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 009 649,78 Kč
1	Zemní práce	199 477,20 Kč
4	Vodorovné konstrukce	11 919,20 Kč
5	Komunikace	1 215 828,17 Kč
8	Trubní vedení	16 501,92 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	551 632,14 Kč
99	Přesun hmot	14 291,15 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV	51 412,12 Kč
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	51 412,12 Kč
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	58 935,60 Kč
	Celkem	2 119 997,50 Kč
	DPH 21%	445 199,48 Kč
	<u>Celkem s DPH</u>	<u>2 565 196,98 Kč</u>

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Teplého - ulice Milheimova

Objekt: SO.01 - komunikace a zpevněné plochy

Část: Stavba na pozemcích ve vlastnictví investora

JKSO:

Objednatel: ÚMO V Pardubice, Českova 22

Zhotovitel: MIROS dopravní stavby, a.s.

Datum: 7.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				2 009 649,78	
D				Zemní práce				199 477,20	
1	K	001	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace	kus	1,000	268,02	268,02	21,0
2	K	001	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace	kus	1,000	534,21	534,21	21,0
3	K	221	113106111	Rozebírání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (433,07+335,12+28,05+367,51+307,15)*1,1	m2	1 618,000	17,29	27 975,22	21,0
4	K	221	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva téženého tl 200 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy 1320*1,1	m2	1 452,000	6,80	9 873,60	21,0
5	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drobného tl 200 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy podklad pod chodníkem i pod vozovkou 1452*1618	m2	3 070,000	10,71	32 879,70	21,0
6	K	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy plocha stávající vozovky	m2	1 452,000	8,30	12 051,60	21,0
7	K	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy plocha stávající vozovky	m2	1 462,500	12,12	17 725,50	21,0
8	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých *v.č. A.2 Kordinační situace stavby (114,52+111,1+102,82+102,87)*1,1	m	474,400	15,73	7 462,31	21,0
9	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (1,2+2,2+16,8+0,9+1+5,5+5+19,7+0,8+1+7,5+32,8+1,1+1+1,4+1,2+24,3+1,1+1,2+1,6+1,2+1,1+5,5+26,2+2,1+2,1)*1,1	m3	474,440	10,98	199,84	21,0
10	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy odkopávky a prokopávky	m3	72,800	32,92	2 396,58	21,0
11	K	001	122201109	Příplatek za lepištví u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy příplatek za lepištví	m3	7,280	11,14	81,10	21,0

12	K	001	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace	kus	1,000	266,44	266,44	21,0
13	K	001	162301414	odstranění stromu Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace	kus	1,000	1 672,44	1 672,44	21,0
14	K	001	162301424	odstranění stromu Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace	kus	1,000	387,33	387,33	21,0
15	K	001	162301904	odstranění stromu Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace	kus	1,000	52,03	52,03	21,0
16	K	001	162301914	odstranění stromu Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace	kus	1,000	185,98	185,98	21,0
17	K	001	162301924	odstranění stromu Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace	kus	1,000	59,89	59,89	21,0
18	K	001	162701105	odstranění stromu Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy	m3	36,000	115,47	4 156,92	21,0
19	K	001	171201201	přemístění výkopku Uložení sypání na skládky *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy	m3	36,000	6,33	227,88	21,0
20	K	001	171201211	uložení sypání Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) uložení sypání*1,8	t	36,000	54,57	3 536,14	21,0
21	K	001	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy	m3	55,000	132,06	7 263,30	21,0
22	K	231	180402111	znovu užitá zemina 55,0 Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5 *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy	m2	445,000	6,21	2 763,45	21,0
23	M	MAT	005724200	osivo směr travní parková okrasná *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy	kg	17,800	85,00	1 513,00	21,0
24	K	001	181301111	(93,5+125,3+30,1+155,3)*1,1 Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy	m2	445,000	2,88	1 281,60	21,0
25	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy	m2	2 681,180	4,68	12 547,92	21,0
				(93,5+125,3+30,1+155,3)*1,1		445,000			

26	K	231	182001131	Pláštná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	445,000	11,50	5 117,50	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(93,5+125,3+30,1+155,3)*1,1									
27	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	445,000	1,13	502,85	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(93,5+125,3+30,1+155,3)*1,1									
28	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	445,000	0,16	71,20	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(93,5+125,3+30,1+155,3)*1,1									
29	K	231	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	295,000	8,11	2 392,45	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace									
30	M	MAT	026504175	Dřísťál červenolistý - Berberis otawensis 'Superba'	kus	295,000	148,00	43 070,00	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace									
31	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířko v rovině a svahu do 1:5	m2	445,000	0,95	422,75	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(93,5+125,3+30,1+155,3)*1,1									
32	K	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	445,000	1,21	538,45	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(93,5+125,3+30,1+155,3)*1,1									
33	D	011	430321515	Vodorovné konstrukce	m3	5,450	2 187,01	11 919,20	21,0
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25									
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy, v.č. B.5 Detaily									
3,3*1,5*1,1									
34	D	221	564851111	Komunikace	m2	4 119,400	64,84	267 101,90	21,0
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm									
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(1221*2+1044,87+156,2+14,42+231*2)									
35	K	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 221,000	290,00	354 090,00	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(545,3+564,4)*1,1									
36	K	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 221,000	12,38	15 115,98	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(545,3+564,4)*1,1									
37	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 221,000	5,86	7 155,06	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(545,3+564,4)*1,1									
38	K	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 221,000	170,01	207 582,21	21,0
*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy									
(545,3+564,4)*1,1									
1 221,000									

39	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 dlažba šedá 60mm + dlažba červená 60mm	m2	1 044,870	83,56	87 309,34	21,0
40	M	MAT	592452125	994,4+50,47 dlažba betonová zámková KOST tl. 60 mm, šedá barva *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (50,42+183,64+98,53+41,37+15,86+39,96+56,06+52,93+17,22+25,34+15,82+170,81 +64,99+30,8+40,25)*1,1 dlažba betonová zámková slepečká KOST tl. 60 mm, červená barva *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy, B.5 Detaily (4,28+1,83+4,38+2,0+1,31+1,58+2,96+2,07+2,81+2,74+2,78+2,59+2,57+0,77+2,61+ 3,45+1,31+1,02+2,83)*1,1	m2	1 044,870 994,400	125,10	124 399,44	21,0
41	M	MAT	592451195	dlažba betonová zámková slepečká KOST tl. 60 mm, červená barva *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy, B.5 Detaily (4,28+1,83+4,38+2,0+1,31+1,58+2,96+2,07+2,81+2,74+2,78+2,59+2,57+0,77+2,61+ 3,45+1,31+1,02+2,83)*1,1	m2	994,400 50,470	413,10	20 849,16	21,0
42	K	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 dlažba šedá 80mm + dlažba černá 80mm + dlažba červená 80mm	m2	401,620	93,20	37 430,98	21,0
43	M	MAT	592452135	156,2+231,0+14,42 dlažba betonová zámková KOST tl. 80 mm, šedá barva *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (12,52+26,18+12,64+11,78+13,56+11,68+13,17+11,69+15,07+13,71)*1,1 dlažba betonová zámková KOST tl. 80 mm, černá barva *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (199+11)*1,1	m2	401,620 156,200	179,10	27 975,42	21,0
44	M	MAT	592452035	dlažba betonová zámková KOST tl. 80 mm, černá barva *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (199+11)*1,1	m2	156,200 231,000	260,10	60 083,10	21,0
45	M	MAT	592451185	dlažba betonová zámková slepečká KOST tl. 80 mm, červená barva *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy, B.5 Detaily (1,109+1,2+1,4+1,2+1,4+1,2+1,4+1,2+1,6+1,4)*1,1	m2	231,000 14,420	467,10	6 735,58	21,0
46	K	221	899231115	Trubní vedení Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 300 mm *v.č. A.2 Koordináční situace stavby	kus	12,000	1 375,16	16 501,92	21,0
47	K	221	914111121	Ostatní konstrukce a práce-bourání Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	1 971,59	7 886,36	21,0
48	M	MAT	404442710	*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	4,000	4 011,00	16 044,00	21,0
49	K	221	914511111	*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	188,22	752,88	21,0
50	M	MAT	404185600	*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace sloupek k dopravní značce do bet.patky	kus	4,000	850,00	3 400,00	21,0
51	K	221	915231111	*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	4,500	255,93	1 151,69	21,0
52	K	221	915491211	*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace 4,5m2 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace (106+94,4+94+104,8)*1,1	m	4,500 440,000	66,40	29 216,00	21,0

53	M	MAT	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace	kus	1 760,000	46,80	82 368,00	21,0
54	K	221	916131213	(106+94,4+94+104,8)*1, 1/0.25 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace (15,5+7+6+7+6)*1,1	m	1 760,000 46,000	131,36	6 042,56	21,0
55	M	MAT	592175115	obrubník betonový silniční 60/200/1000 *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace (15,5+7+6+7+6)*1,1	kus	46,000 46,000	89,10	4 098,60	21,0
56	K	221	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace 114,5+111,1+102,9+102,8+43,1	m	517,500	118,17	61 152,98	21,0
57	M	MAT	583803035	obrubník kamenný přímý, žula 30x25 *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace 43,1	m	43,100 458,000	70,00	3 017,00	21,0
58	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace (11,3+9,1+9,3+13,5+7,5+7,5+6+10,5+11,2+5,5+7,5+6,3+21,2+4,2+9,5+38,4+18+8,1+7,5+7+6,3+7,5+7,5+7,5+6,8+6,3+7,5+9+6,1+8,4+6,9+7,5+7,5+6+10+5,7+8,1+7,5+7,5+7,8+7,5+6,3+6,3+8,7+13,5)*1,1	m	43,100 458,000	83,14	38 078,12	21,0
59	M	MAT	592173045	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x20 cm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace (11,3+9,1+9,3+13,5+7,5+7,5+6+10,5+11,2+5,5+7,5+6,3+21,2+4,2+9,5+38,4+18+8,1+7,5+7+6,3+7,5+7,5+7,5+6,8+6,3+7,5+9+6,1+8,4+6,9+7,5+7,5+6+10+5,7+8,1+7,5+7,5+7,8+7,5+6,3+6,3+8,7+13,5)*1,1	kus	458,000	53,10	24 319,80	21,0
60	K	221	919124125	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace 3,5+6,7+3,5+3,5+3+3+4,8+2,8+3,3+18+6+6+7,5	m	79,500 79,500	10,59	841,91	21,0
61	K	221	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace 3,5+6,7+3,5+3,5+3+3+4,8+2,8+3,3+18+6+6+7,5	m	79,500 79,500	34,47	2 740,37	21,0
62	K	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace 3,5+6,7+3,5+3,5+3+3+4,8+2,8+3,3+18+6+6+7,5	m	79,500 474,400	7,89	3 743,02	21,0
63	K	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km *v.č. A.2 Kordinační situace stavby (114,5+111,1+102,9+102,8)*1,1	t	474,400	18,48	31 601,58	21,0
64	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	1 710,042	4,40	67 717,66	21,0
65	K	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15 390,378	35,00	59 851,47	21,0
66	K	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 710,042	54,57	93 316,99	21,0
67	K	221	998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živlčným	t	628,735	22,73	14 291,15	21,0
68	K	711	711472051	Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	212,000	60,51	12 828,12	21,0

69	M	MAT	283230420	*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezu (97.3+99.3+10.3+75.1+102.8)*0.5*1,1 fólie multifunkční profilovaná (nopová) N 0.5 x 20 m	m2	212,000	56,00	11 872,00	21,0
70	K	711	711472080	*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezu (97.3+99.3+10.3+75.1+102.8)*0.5*1,1 Krycí pozinkovaná lišta s kotvením á 1m	m	212,000	63,00	26 712,00	21,0
				*v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezu (97.3+99.3+10.3+75.1+102.8)*1,1		424,000			
				<u>Celkem</u>				<u>2 351 061,92</u>	

Ostatní a vedlejší náklady

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Teplého - ulice Milheimova

Objekt: SO 01 - komunikace a zpevněné plochy

Část: Stavba na pozemcích ve vlastnictví investora

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

Vedlejší náklady

Náklady spojené s prováděním stavby

1	VRN01	Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	kpl	1,000	5 457,00	5 457,00
---	-------	--	-----	-------	----------	----------

Ostatní náklady

Staveniště

2	VRN02	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	272,85	272,85
3	VRN03	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	2 182,80	2 182,80
4	VRN04	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	kpl	1,000	10 914,00	10 914,00
5	VRN05	Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	kpl	1,000	2 182,80	2 182,80

Předání a převzetí díla

6	VRN06	Dokumentace skutečného provedení - 3 x tištěná, 1 x datové (.pdf)	kpl	1,000	8 731,20	8 731,20
7	VRN07	Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	kpl	1,000	6 548,40	6 548,40

Finanční náklady

8	VRN8	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	kč	1,000	545,70	545,70
9	VRN9	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kč	1,000	272,85	272,85

Náklady spojené s podmínkami na publicitu

10	VRN10	D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm. Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	16 371,00	16 371,00
11	VRN11	D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz). Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro IOP	kus	1,000	5 457,00	5 457,00

Celkem

58 935,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice - Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Teplého - ulice Milheimova
Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
Část: Stavba na soukromých pozemcích
JKSO:
Objednatel: ÚMO V Pardubice, Češkova 22
Zhotovitel: MIROS dopravní stavby, a.s.
Datum: 7.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 699,55 Kč
1	Zemní práce	647,90 Kč
5	Komunikace	8 051,65 Kč
99	Přesun hmot	695,87 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV	904,53 Kč
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	904,53 Kč
	Celkem	9 604,08 Kč
	DPH 21%	2 016,86 Kč
	<u>Celkem s DPH</u>	<u>11 620,94 Kč</u>

ROZPOČET

Pardubice - Stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Teplého - ulice Milheimova

Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Část: Stavba na soukromých pozemcích

JKSO:

Objednatel: ÚMO V Pardubice, Česková 22

Zhotovitel: MIROS dopravní stavby, a.s.

Datum: 7.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 699,55
	D		1	Zemní práce				647,90
1	K	221	113106111	Rozesráání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (3,38+3,67+3,49+0,51+1,8+3,31+3,26+0,72+1,34+0,25+2,72)*1,1	m2	26,895	17,29	465,01
2	K	221	113107212	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (3,38+3,67+3,49+0,51+1,8+3,31+3,26+0,72+1,34+0,25+2,72)*1,1	m2	26,895	6,80	182,89
3	D		5	Komunikace				8 051,65
	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (3,38+3,67+3,49+0,51+1,8+3,31+3,26+0,72+1,34+0,25+2,72)*1,1	m2	26,895	64,84	1 743,87
4	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (3,38+3,67+3,49+0,51+1,8+3,31+3,26+0,72+1,34+0,25+2,72)*1,1	m2	26,895	83,56	2 247,35
5	M	MAT	592452125	dlažba betonová zámková KOST tl. 60 mm, šedá barva *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (3,38+3,67+3,49+0,51+1,8+3,31+3,26+0,72+1,34+0,25+2,72)*1,1	m2	26,895	125,10	3 364,56
6	D		99	Přesun hmot				695,87
	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	11,500	60,51	695,87
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				904,53
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				904,53
7	K	711	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (10)*0,5*1,1	m2	5,500	56,00	308,00
8	M	MAT	283230420	fólie multifunkční profilovaná (nopová) N 0,5 x 20 m *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (10)*0,5*1,1	m2	5,500	63,00	346,50
9	K	711	711472060	Krycí pozinkovaná lišta s kotvením á 1m *v.č. B.2 Situace pozemní komunikace, v.č. B.4 Vzorové příčné řezy (10)*1,1	m	11,000	22,73	250,03
				Celkem				9 604,08

Příloha č.3

KOPIE POJISTNÉHO CERTIFIKÁTU

**KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP, AGENTURA
VÝCHODNÍ ČECHY
TR. MÍRU 94, 530 02 PARDUBICE
IČ: 471 16 617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1897

**vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu
číslo 7720757939**

s

**MIROS dopravní stavby, a.s.
Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, Česká republika
IČ: 252 67 329**

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl
B, vložka 1626**

na pojištění odpovědnosti za škody

Pojištěné pojistné nebezpečí: *odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s pojištěnými činnostmi pojištěného (viz výpis z OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1626) nebo vztahem pojištěného, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.*


Limit pojistného plnění ve výši: 10,000.000,- Kč

územní platnost pojištění: území České republiky

platnost smlouvy: od 20. července 2013 do 19. července 2014

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Pardubicích dne 17. července 2013



**Zdenek Drahý
underwriter specialista**


**Ing. Petr Mlejnek
underwriter specialista**

Příloha č.4

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY
MIROS dopravní stavby, a.s.
 Stavební úpravy ulice V Ráji, úsek od ulice Teplého - Milheimova
 Termín: 2.4.2014 - 10.10.2014



Handwritten signature and stamp.