

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZZR-2014-008  
č. zhotovitele 14015/01**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen *objednatel*)

**a**

**Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.**

Se sídlem: Pardubická 852/10a  
500 04 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Smolou, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Vítkem, Ph.D., vedoucím stavebního střediska

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Dvořák č. autorizace: 0602047

Tel: 495 000 510 e-mail: info@sovis.as

IČ: 275 32 208 DIČ: CZ27532208

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 431147660227/0100

(dále jen *zhotovitel*)

**Účastníci této smlouvy se dohodli na následující změně znění Oddílu I., II. Termín a místo plnění, odstavce 1 a to níže uvedeným způsobem:**

**Oddíl I.**

**II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:



Termín zahájení: ihned po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele. Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu této smlouvy o dílo. Z důvodu pozdějšího předání staveniště než původně předpokládala tato smlouva o dílo a z důvodu probíhající rekonstrukce horkovodu v místech a čase provádění předmětu DÍLA Zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje provést Dílo **do 31.10.2014.**

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 06.11.2014.


**Ostatní smluvní ujednání smlouvy o dílo se nemění.**

V Pardubicích dne - 6. 10. 2014

V Hradci Králové dne 03.10.2014



za objednatele  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic



SOVIS CZ a.s.  
Pardubická 852/10a, Svč. 04 Hradec Králové  
IČ: 27532208, DIČ: CZ 27532208

za zhotovitele  
Václav Beneš                      Ing. Václav Pišta  
generální ředitel                obchodní ředitel

