

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2015-003

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize Silniční stavitelství na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavlem Neradílkem, manažerem regionu Pardubického, oblast Sever, divize Silniční stavitelství

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Kava, č. autorizace: 35178

Tel: 495 218 032 -4 e-mail: colas@colas.cz

IČ: 26177005 DIČ: CZ 26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

LESOPARK DUKLA PARDUBICE

Předmětem této smlouvy o dílo je komplexní řešení komunikací a zpevněných ploch, předmětem je dále řešení sportovních ploch a mobiliáře (cvičební prvky, lavičky, koše, navigační tabule), nové areálové



osvětlení, úprava lesních porostů a zeleně, připojení na technickou infrastrukturu (silové vedení NN), dopravní řešení a související terénní úpravy.

Území lesoparku je vymezeno na západní straně silnic I/37: Pardubice – Chrudim, na východní straně obytnou zástavbou sídliště Dukla v Pardubicích.

Během výkopových prací hrozí v předmětné lokalitě staveniště riziko nálezu nevybuchlé munice. V případě nálezu, jejích částí či jiných podezřelých předmětů je nutné zajistit přerušení veškerých prací v lokalitě, zákaz jakékoliv manipulace s předměty, přivolání policie ČR a dle možností uzavřít lokalitu pro přístup nepovolaných osob do doby příjezdu policie.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí DÍLA „Lesopark Dukla Pardubice“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Pardubice – Revitalizace lesoparku Pardubice“, zpracovanou 11/2014 společností ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové, včetně výkazů výměr.

Pozn.: Předmětem veřejné zakázky NENÍ realizace části dle PD – objekt D.4 – Sportovní areál ZŠ Resslova.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
- d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

- f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměř;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.
Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
 4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
 5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace Pardubice – Revitalizace lesoparku Pardubice“, zpracovanou 11/2014 společností ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové, včetně výkazů výměř;



- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele.
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
 8. Z důvodu souvisejících oprav kanalizační stoky v dané lokalitě, je nutné průběh prací koordinovat následujícím způsobem: Zhotovitel umožní vlastníkům domovních přípojek jejich výměnu, a to vždy po dobu 10 pracovních dní na jednotlivých úsecích. Zhotovitel je povinen předat před zahájením DÍLA technickému zástupci objednatele pracovní harmonogram rozdělený na jednotlivé úseky realizace prací, tak aby mohl technický zástupce objednatele včas informovat vlastníky domovních přípojek.
 9. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
 10. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
 11. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
 12. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

**Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
do 5 kalendářních měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Lesopark Dukla v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN

zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 23 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Celková cena za DÍLO bez DPH	12.980.000,--Kč
DPH 21%	2.725.800,--Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	15.705.800,--Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 13. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezačínání realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
 13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 15. V případě každé faktury s úhradou plnění vyšším než 540.000,--Kč vč. DPH, objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi

smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajistit instalaci velkoplošný informačního panelu min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice V (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 -20:00 hodinou. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
6. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele přilehlých bytových domů, vedení školy ZŠ J. Ressla a majitele a provozovatele dalších objektů občanské vybavenosti, které se nachází v řešeném území dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů a objektů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
7. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

8. Zhotovitel před započatím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. (viz. Územní souhlas č.j.: SÚ 4093/2015/Pet ze dne 16.2.2015 a dokladová část PD).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Vlivem stavby nesmí dojít k poškození nadzemních částí a hlavního kořenového systému dřevin, které nemají být v souvislosti se stavbou odstraněny, v případě práce v blízkosti těchto dřevin, musí být použita taková technologie, která zajistí nepoškození hlavního kořenového systému a kmenů dřevin. Zhotovitel je povinen uhradit za každé takové porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
15. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době mezi 7-20 hodinou. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
16. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA, to vše na své náklady. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
18. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
19. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
20. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před

- zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
21. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 22. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při převímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
 23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.
 24. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
 27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
 28. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
 29. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
 30. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 31. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O

- průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
32. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 33. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 34. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
 35. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 36. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
 37. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
 38. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 39. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který je platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
 40. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 41. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na

- požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
42. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
 43. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
 44. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
 45. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2.000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 46. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 47. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 48. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v digitální podobě dle výkazu výměr.
 49. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
 51. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DÍLA včetně účetních dokladů minimálně do roku 2021. Dodavatel je minimálně do konce roku 2021 povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

52. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Eva Klívarová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele: Jiří Kava – stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklad o provedené revizi elektroinstalace,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu

- o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
 3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
 4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
 5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatelů u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručení zprávy do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve sjednaném termínu, popřípadě v uvedené 10-ti denní lhůtě není-li lhůta sjednána, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami,

případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.

12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **788.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti

- Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **788.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
 7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
 8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
 9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
 10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.



8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : prohlášení objednatele

Příloha č. 2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 3 : kopie pojistné smlouvy

Příloha č. 4 : harmonogram provádění prací s finančním plněním

Příloha č. 5 : Plná moc – Ing. Pavel Keller

V Pardubicích dne 10. 07. 2015

V Praze dne 7.7.2015

za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru majetku a investic

za zhotovitele

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever, divize Silničních staveb

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (14)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Doložka:

Schváleno:

RmP

ZmP

č. usn.:

dne:

8.6.2015



10. 07. 2015

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení: KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9
190 00 Praha
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 7408-201/0100
IČ: 26177005
DIČ: CZ 26177005

Vymezení předmětu prací:

LESOPARK DUKLA PARDUBICE

Provedení stavebních úprav- komplexní řešení komunikací a zpevněných ploch, předmětem je dále řešení sportovních ploch a mobiliáře (cvičební prvky, lavičky, koše, navigační tabule), areálové osvětlení, úprava lesních porostů a zeleně, připojení na technickou infrastrukturu (silové vedení NN), dopravní řešení a související terénní úpravy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že pozemky nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR/2015/003 ze dne 10. 07. 2015

V Pardubicích dne : 10. 07. 2015

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14019
Stavba: REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč: COLAS CZ, A.S.

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.6.2015

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 980 000,00
DPH	Sazba daně		Výše daně
	základní	21,00%	12 980 000,00
	snižená	15,00%	0,00
Cena s DPH			15 705 800,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14019

Stavba: REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Místo: Pardubice

Datum: 03.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, A.S.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 980 000,00	15 705 800,00	
D.1	Komunikace a zpevněné plochy	5 902 112,00	7 141 556,00	STA
D.2	Sportovní plochy a mobiliář	3 654 934,00	4 422 470,00	ING
D.3	Areálové osvětlení	2 991 714,00	3 619 974,00	STA
D.5	Úprava lesních porostů	264 790,00	320 396,00	ING
D.6	Úprava zeleně	26 450,00	32 005,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	140 000,00	169 400,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:
D.1 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, A.S.

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2015
IČ: 27.11.2014
DIČ:
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 902 112,00	
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 902 112,00 0,00	21,00% 15,00%	1 239 444,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 141 556,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:

D.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel:

0

Uchazeč:

COLAS CZ, A.S.

Datum: 03.06.2015

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	5 902 112,40
1 - Zemní práce	5 902 112,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	898 312,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 355,20
5 - Komunikace	172 945,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 778 446,00
997 - Přesun sutě	1 040 479,30
998 - Přesun hmot	10 027,90
	1 901,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt: D.1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:
 Zadavatel: O
 Uchazeč: COLAS CZ, A.S.

Datum: 03.06.2015

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 902 112,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 902 112,40	
D 1 Zemní práce							898 312,00	
1	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	22,700	239,00	5 425,30	CS ÚRS 2014 01
	VV		(22,7) "Technická zpráva"			22,700		
63	K	113154222	Frézování živiceho krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2	m2	589,370	20,00	11 787,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živiceho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vstvy 40 mm					
	VV		"Technická zpráva" (233,98*2,5+4,42)		589,370			
2	K	113154324	Frézování živiceho krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 827,740	40,00	113 109,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		"Technická zpráva" (305,45*3,0+441,04*3,0+152,99*3,0+129,3)		2 827,740			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,500	64,00	672,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"Technická zpráva" 5,2+5,3		10,500			
4	K	113203111	*** Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1 099,500	32,00	35 184,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		(43,6+33,3+218,9*2+80,4*2+68,7+78,3+138,5*2) "Technická zpráva"		1 099,500			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	390,000	32,00	12 480,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		(46,1+36,6+126,1+37,7+43,3+92,3+7,9) "Technická zpráva"		390,000			
6	K	122202203	*** Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 714,551	45,00	77 154,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		(14,1*0,25+2794,39*0,29+2,9*0,15+318,4*0,25+7010,6*0,15+237,6*0,48-3414,5*0,1-35,7*0,1)		1 714,551			
60	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	65,544	200,00	13 108,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"pro chráničky" (14+17+93,6+148,5)*0,6*0,4		65,544			
57	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	341,448	20,00	6 829,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		((539,43*3,0+441,04*3,0+152,99*3,0+14,1)*0,1)		341,448			
59	K	162701102	*** Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 169,816	80,00	173 585,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m					
	VV		(14,1*0,25+2794,39*0,29+2,9*0,15+318,4*0,25+7010,6*0,15+237,6*0,48-3414,5*0,1-35,7*0,1)		2 169,816			
	VV		((117,81+383,77+515,05+422,51+255,41+122,32+49,26)*2+344,74+62,5+(684,09+539,43)*2-32,34+(67,00+38,00+12,7+87,00+1,50+3,8+2,0+2,0)*0,5-286,5)		455,265			
	VV		Součet		2 169,816			
66	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - kostky z deponie	m3	72,320	95,00	6 870,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
58	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	341,448	27,00	9 219,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutheho výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		((539,43*3,0+441,04*3,0+152,99*3,0+14,1)*0,1)		341,448			
64	K	167101151.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 - kostky na deponii	m3	72,320	27,00	1 952,60	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutheho výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
	VV		"množství kostek z deponie"					
	VV		"celková potřeba kostek 1,95t/m3"					
	VV		(2.88+35.266+122.175) /1,95		82,216			
	VV		"odpočet za použití vybouraných z 90%"					
	VV		-1099,5*0,1 *0,9		-9,896			
	VV		Součet		72,320			
65	K	167101153.1	Skládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 - kostky z deponie	m3	72,320	27,00	1 952,60	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutheho výkopku nebo sypání skládání nebo překládání, z hornin tř. 5 až 7					
8	K	171201201	*** Uložení sypání na skládky	m3	1 714,551	14,00	24 003,70	CS ÚRS 2014 01
	VV		(14,1*0,25+2794,39*0,29+2,9*0,15+318,4*0,25+7010,6*0,15+237,6*0,48-3414,5*0,1-35,7*0,1)		1 714,551			
9	K	171201211	*** Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	3 086,192	53,00	163 568,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
	VV		(14,1*0,25+2794,39*0,29+2,9*0,15+318,4*0,25+7010,6*0,15+237,6*0,48-3414,5*0,1-35,7*0,1)*1.8		3 086,192			
61	K	174101101	Žásep jam, šáchet ryh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m3	65,544	112,00	7 340,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Žásep sypání z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vstřech se zhutněním jam, šáchet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
10	K	181301112	*** Rozprostření omítky tl vstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 035,100	12,00	36 421,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		"Technická zpráva, vzorové příčné řezy"					
	VV		((117,81+383,77+515,05+422,51+255,41+122,32+49,26)*2+344,74+62,5+(684,09+539,43)*2-32,34+(67,00+38,00+12,7+87,00+1,50+3,8+2,0+2,0)*0,5-286,5)		3 035,100			
11	K	181951102	*** Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10 377,990	14,00	145 291,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"Technická zpráva, vzorové příčné řezy"					
	VV		(2794,39+2,9+318,4+7010,6+237,6+14,1)		10 377,990			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							52 355,20	
12	K	181451131	*** Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 035,100	12,00	36 421,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		"Technická zpráva, vzorové příčné řezy"					
	VV		((117,81+383,77+515,05+422,51+255,41+122,32+49,26)*2+344,74+62,5+(684,09+539,43)*2-32,34+(67,00+38,00+12,7+87,00+1,50+3,8+2,0+2,0)*0,5-286,5)		3 035,100			
13	M	005724100	*** osivo směs travní parková	kg	159,340	100,00	15 934,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícní směs travní balení obvykle 25 kg parková					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							172 945,40	
62	K	388995.1	SPC KABELOVÁ CHRÁNÍČKA PŮLEŇ, PLAST	m	275,830	627,00	172 945,40	
	PP		Chráníčka kabelů v římsce z trub HDPE přes DN 160 do DN 200					
D 5 Komunikace							3 778 446,00	
14	K	564851111	*** Podklad ze štiřkorditě šD tl 150 mm	m2	11 995,855	85,00	1 019 647,70	CS ÚRS 2014 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		((10,5'3,2+0,4'3,2)+((26,19+383,77+515,05+422,51+255,41+239,19)'3,0+((122,32+49,26)'1,5+344,74'2,0+537,39)'2+14,1))		14 038,180			
	vv		-(305,45'3,0+441,04'3,0+152,99'3,0+129,3'0,1+((233,98'2,5+4,42)'0,04)/0,15)		-2 042,325			
	vv		Součet		11 995,855			
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 668,790	110,00	403 566,90	CS ÚRS 2014 01
	vv		((446,61'3,0+305,45'3,0+214,05'3,0+103,94)'191,62'3,0+43,54'2+237,6)		3 668,790			
56	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm	m2	2 042,325	48,00	98 031,60	CS ÚRS 2014 01
	pp		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	vv		((305,45'3,0+441,04'3,0+152,99'3,0+129,3'0,1+((233,98'2,5+4,42)'0,04)/0,15		2 042,325			
16	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivem OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	2 794,390	301,00	841 111,40	CS ÚRS 2014 01
	vv		((446,61'3,0+305,45'3,0+214,05'3,0+103,94)		2 794,390			
17	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	2 794,390	180,00	502 990,20	CS ÚRS 2014 01
	vv		((446,61'3,0+305,45'3,0+214,05'3,0+103,94)		2 794,390			
18	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	237,600	220,00	52 272,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		((2,05'6,6+6,85'12,2+140,5)'Technická zpráva, vzorové příčné řezy"		237,600			
19	K	571907111	*** Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	7 329,000	16,00	117 264,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		((91,62'3,0+43,54)'126,19+383,77+515,05+422,51+255,41+239,19)'3,0+((122,32+49,26)'1,5+344,74'2,0+537,39)		7 329,000			
20	K	571908111	Zpevnění krajnic vymývaným dekoračním kamenivem (kačířkem) tl 200 mm	m2	29,100	130,00	3 783,00	
	vv		"Technická zpráva, přehledná situace, vytyčovací situace" (67,00'0,4+2,3)		29,100			
21	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB5) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 383,760	184,00	622 611,80	CS ÚRS 2014 01
	vv		((446,61'3,0+305,45'3,0+214,05'3,0+103,94)'233,98'2,5+4,42)		3 383,760			
22	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,880	585,00	1 684,80	CS ÚRS 2014 01
	vv		"Technická zpráva, přehledná situace, vytyčovací situace, vzorové příčné řezy"					
	vv		((0,5'3,2+0,4'3,2)		2,880			
23	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm - dodávka z deponie Služeb Města Pardubice - neoceňovat	t	0,562		0,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"0,195t/m2" 2,88'0,195		0,562			
24	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	237,600	229,00	54 410,40	CS ÚRS 2014 01
	vv		((2,05'6,6+6,85'12,2+140,5)'Technická zpráva, vzorové příčné řezy"		237,600			
25	M	5922810	tvárnice betonová vegetační vel. 235x235x80 mm, pířradní	m2	242,350	252,00	61 072,20	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
26	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		sloupek sklopný, s retroreflexní úpravou, viz pd				2 625,00	
27	M	7491017	sloupek sklopný, s retroreflexní úpravou, viz pd	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	CS ÚRS 2014 01
28	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	194,00	970,00	CS ÚRS 2014 01
29	M	4044400	značka dopravní vislá s retroreflexní úpravou - specifikace viz pd	kus	5,000	1 022,00	5 110,00	
30	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
31	M	40452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	1 236,00	3 708,00	CS ÚRS 2014 01
	pp		vyrobky a tabule orientační pro návštěvu a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní vislé sloupky Zn 60 - 350					
32	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čary souvislé	m	48,000	125,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		3,0'16 "Technická zpráva, přehledná situace, vytyčovací situace"		48,000			
33	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	2,200	2 000,00	4 400,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		((2'1,1)		2,200			
34	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1 808,500	105,00	189 892,50	CS ÚRS 2014 01
	vv		((446,61'305,45)'2+304,38		1 808,500			
35	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm - dodávka z deponie Služeb Města Pardubice - neoceňovat	t	35,266		0,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"0,195t/m2" 1808,5'0,1 "0,195		35,266			
36	K	916111123	*** Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6 265,400	115,00	720 521,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		((117,81'303,77'2+304,38)'191,62'3,0+43,54'2+237,6)		6 265,400			
37	M	583801100x	*** kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm - dodávka z deponie Služeb Města Pardubice - neoceňovat	t	122,175		0,00	
	vv		"0,195t/m2" 6265,4'0,1 "0,195		122,175			
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	218,00	10 464,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"Technická zpráva, přehledná situace, vytyčovací situace, vzorové příčné řezy"					
	vv		19,5+19,5+2,05+6,95		48,000			
39	M	592174100	obrubník betonový silniční vel. 100x10x25 cm	kus	48,500	80,00	3 880,00	CS ÚRS 2014 01
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,300	200,00	1 860,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"Technická zpráva, přehledná situace, vytyčovací situace, vzorové příčné řezy"					
	vv		1,50+3,8+2,0+2,0		9,300			
41	M	5921741	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	9,400	75,00	705,00	
42	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,500	187,00	1 963,50	CS ÚRS 2014 01
	vv		"Technická zpráva, přehledná situace, vytyčovací situace"					
	vv		5,2+5,3		10,500			
43	K	916991121	*** Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	56,454	1 250,00	70 567,50	CS ÚRS 2014 01
	vv		((1446,61+539,43)'2+8,48)'0,09'0,3+154,5'0,05'0,2+48,5'0,13'0,3)		56,454			
44	K	919121122	Těsnění spár zalivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	53,900	120,00	6 468,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		3,1+8,5+9,1+3,1+15,3+4,0+10,8 "Technická zpráva"		53,900			
45	K	919735113	Řezání stávajícího živého křtu hl do 150 mm	m	53,900	100,00	5 390,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		3,1+8,5+9,1+3,1+15,3+4,0+10,8 "Technická zpráva"		53,900			
46	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	8,000	307,00	2 456,00	CS ÚRS 2014 01
47	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	10,500	39,00	409,50	CS ÚRS 2014 01
	vv		((5,2+5,3)'Technická zpráva"		10,500			
48	K	979071121	*** Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	109,950	15,00	1 649,30	CS ÚRS 2014 01
	vv		((43,6+33,3+218,9'2+80,4'2+68,7+78,3+138,5'2)'0,1)'Technická zpráva"		109,950			
D 997 Přesun sutě								
49	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze syplých materiálů do 1 km	t	4,200	15,00	63,00	CS ÚRS 2014 01
	pp		vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	vv		22,7'0,185		4,200			
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze syplých materiálů	t	37,796	6,00	226,80	CS ÚRS 2014 01
	pp		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km					
	vv		((22,7)'0,185'9)		37,796			
51	K	997221571	*** Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	144,195	20,00	2 883,90	CS ÚRS 2014 01
	pp		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km					
	vv		((5,2+5,3'0,205+146,1+36,6+126,1+37,7+43,3+92,3+7,9'0,04+143,6+33,3+218,9'2+80,4'2+68,7+78,3+138,5'2)'0,115)		144,195			
52	K	997221579	*** Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	865,170	6,00	5 191,00	CS ÚRS 2014 01
	pp		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km					
	vv		144,195'6		865,170			
53	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,800	84,00	1 663,20	CS ÚRS 2014 01
	pp		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		22,7'0,185*(46,1*36,6+126,1*37,7+43,3*92,3+7,9)'0,04		19,800			
	D	998	Přesun hmot				1 901,80	
55	K	998225111	*** Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 901,756	1,00	1 901,80	CS ÚRS 2014 01
	PP							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:

D.2 - Sportovní plochy a mobiliář

KSO: 823 27
Místo: Pardubice
CZ-CPV: 77320000-9

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, A.S.

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 24124
Datum: 03.06.2015
CZ-CPA: 42.99.12

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

3 654 934,00

DPH základní
snižená

Základ daně
3 654 934,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
767 536,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 422 470,00

APTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKONSTRUKCE LESOPARKU NA DUKLE

D.2 - Sportovní plochy a mobiliář

Pardubice

COLAS CZ, A.S.

Datum: 03.06.2015

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s

Cena celkem [CZK]

3 654 933,80

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	3 171 877,20
1 - Zemní práce	50 756,60
2 - Zakládání	69 213,20
3 - Svisle a kompletní konstrukce	15 896,00
5 - Komunikace	398 684,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 623 295,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 598 038,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	10 397,00
998 - Přesun hmot	14 032,20
PSV - Práce a dodávky PSV	483 056,60
762 - Konstrukce tesařské	483 056,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:

D.2 - Sportovní plochy a mobiliář

Místo:

Pardubice

Datum: 03.06.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, A.S.

Projektant: ADDONIS PROJEKT spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 654 933,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 171 877,20

D 1

Zemní práce

50 756,60

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	133,693	45,00	6 016,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"D.2.03"					
	VV		"dopadová plocha pro M20" 8,8*3,12*0,2		5,491			
	VV		"venkovní posezení - pro štěrkařské lože" 17,42*0,3		5,226			
	VV		"D.2.05 hřiště" (14,0*0,2*2)/(24,0*0,2*2)*0,35		122,976			
	VV	odkop	Součet		133,693			
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	25,399	150,00	3 809,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých					
	VV		"D.2.06 patky mobiliáře"					
	VV		"M01" pl"0,15*0,15*1,0*2 "24		3,393			
	VV		"M02" pl"0,15*0,15*1,0*2		0,141			
	VV		"M03" pl"0,15*0,15*1,0*2		0,141			
	VV		"M04" pl"0,15*0,15*1,0*2		0,141			
	VV		"M05" pl"0,15*0,15*1,0*2		0,141			
	VV		"M06" pl"0,15*0,15*1,0*4		0,283			
	VV		"M07" pl"0,3*0,3*2,0*9 +pl"0,15*0,15*0,8*2		5,202			
	VV		"M08" pl"0,3*0,3*2,0*4		2,262			
	VV		"M09" pl"0,15*0,15*1,0*4		0,283			
	VV		"M10" pl"0,15*0,15*1,0*2 "10		1,414			
	VV		"M11" pl"0,15*0,15*1,0*6 "5		2,121			
	VV		"M12" pl"0,15*0,15*1,0*6 "5		2,121			
	VV		"M13" pl"0,15*0,15*1,0*6		0,424			
	VV		"M14" pl"0,15*0,15*1,0*8		0,565			
	VV		"M15" 0,35*0,6*1,0 "15		3,150			
	VV		"M17" pl"0,15*0,15*1,0*2 "5		0,707			
	VV		"M18" pl"0,15*0,15*1,0*2 "5		0,707			
	VV		"M19" pl"0,15*0,15*1,0*2 "3		0,424			
	VV		"M20" pl"0,3*0,3*2,0*2		1,131			
	VV		"D.2.05 hřiště" 0,6*0,6*0,9*2		0,648			
	VV	jámy	Součet		25,399			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	148,942	110,00	16 383,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		jámy		25,399			
	VV		odkop		133,693			
	VV		-obsyp		-10,150			
	VV	odvoz	Součet		148,942			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	148,942	27,00	4 021,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypání nakládání. množství do 100 m3. z hornin tř. 1 až 4					
	VV		odvoz		148,942			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	148,942	14,00	2 085,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		odvoz		148,942			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	238,307	53,00	12 630,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
	VV		odvoz		148,942			
	VV		148,942*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		238,307			
7	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	10,150	200,00	2 030,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání objektů sypáním z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhlutí bez prohození sypání s urovnáním v návaznosti na okolní terén					
	VV		"kolem základových konstrukcí prvků mobiliáře (patky pr.300mm) - 0,05m3/kus"					
	VV		"M01" 2 "24		48,000			
	VV		"M02" 2		2,000			
	VV		"M03" 2		2,000			
	VV		"M04" 2		2,000			
	VV		"M05" 2		2,000			
	VV		"M06" 4		4,000			
	VV		"M07" 11		11,000			
	VV		"M08" 4		4,000			
	VV		"M09" 4		4,000			
	VV		"M10" 2 "10		20,000			
	VV		"M11" 6 "5		30,000			
	VV		"M12" 3 "5		15,000			
	VV		"M13" 6		6,000			
	VV		"M14" 8		8,000			
	VV		"M15" 15		15,000			
	VV		"M17" 2 "5		10,000			
	VV		"M18" 2 "5		10,000			
	VV		"M19" 2 "3		6,000			
	VV		Součet		199,000			
	VV		199*0,05		9,950			
	VV		"M20 - 0,1m3/kus" 0,1*2		0,200			
	VV	obsyp	Součet		10,150			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	168,000	9,00	1 512,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	VV		"D.2.05 kolem hřiště" 2,0" (24,0+2,0'2+14,0)'2		168,000			
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	168,000	12,00	2 016,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"D.2.05 kolem hřiště" 2,0" (24,0+2,0'2+14,0)'2		168,000			
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,520	100,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		168'0.015 "Přepočtené koeficientem množství		2,520			
D 2			Zakládání				69 213,20	
11	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	27,456	9,00	247,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vyztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	VV		"D.2.03 dopadová plocha pro M20" 8,8'3,12		27,456			
12	M	693110030	geotextilie 200 g/m2	m2	31,332	31,00	971,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		geotextilie 200 g/m2					
	VV		27.245'1.15 "Přepočtené koeficientem množství		31,332			
13	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	25,399	2 011,00	51 077,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		"množství vykopů"					
	VV		Jámy		25,399			
14	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	5,700	305,00	1 738,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn patek svisté nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zatamné ve volných nebo zapážených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		"D.2.06 patky mobilizační"					
	VV		"M15" 0,2'10,35+0,6)'2 *15		5,700			
	VV		Součet		5,700			
15	K	275351216	Odstanění bednění stěn základových patek	m2	5,700	30,00	171,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn patek svisté nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zatamné ve volných nebo zapážených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
64	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,430	34 902,00	15 007,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	VV		"50kgvýztuže/m3 betonu"					
	VV		"M07" pl'0,3'0,3'2,0'9 +pl'0,15'0,15'0,8'2		5,202			
	VV		"M08" pl'0,3'0,3'2,0'4		2,262			
	VV		"M20" pl'0,3'0,3'2,0'2		1,131			
	VV		Součet		8,595			
	VV		8,595'0,05		0,430			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				15 896,00	
16	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr platových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	2,000	223,00	446,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování sloupků a vzpěr platových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
	VV		"D.2.05 hřiště" 2		2,000			
17	M	5534225.1	souprava zinkovaných sloupků "antivandal" horní hrana 2550mm	pár	1,000	15 450,00	15 450,00	
	PP		Souprava zinkovaných sloupků "antivandal" pro venkovní volejbalové/nohejbalové hřiště. Sloupky pr. 102mm betonované do základové patky					
D 5			Komunikace				398 684,20	
18	K	561 D2 001	D+M Vpichovaný umělý venkovní polypropylenový smyčkový víceúčelový koberec tl. 12mm - dvoubarevné řešení	m2	336,000	810,00	272 160,00	
	PP		Vpichovaný umělý venkovní polypropylenový smyčkový víceúčelový koberec s certifikací pro tenis ITF-3 splňuje požadavky EN 15330 část 2. celková tl. 12mm, hmotnost koberce 1,5kg/m2, hmotnost smyček 1,15kg/m2, množství zasypu křemelitým pískem cca 5kg/m2. Min. š. pásů 4,0m - dvoubarevné řešení					
	VV		"D.2.05 hřiště" 24,0'14,0		336,000			
19	K	561 D2 002	D+M Lajny pro volejbal/nohejbal vsazené	m	100,000	120,00	12 000,00	
20	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 50 mm	m2	336,000	40,00	13 440,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vhlazením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"D.2.05 hřiště" 24,0'14,0		336,000			
21	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 300 mm	m2	17,420	184,00	3 205,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vhlazením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		"venkovní posezení" 17,42		17,420			
22	K	564721110.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	336,000	55,00	18 480,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"D.2.05 hřiště" 24,0'14,0		336,000			
23	K	564721110.2	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 50 mm	m2	336,000	65,00	21 840,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"D.2.05 hřiště" 24,0'14,0		336,000			
24	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	336,000	118,00	39 648,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"D.2.05 hřiště" 24,0'14,0		336,000			
25	K	564801111.1	Podklad z drceného kameniva 0-4 tl 30 mm	m2	336,000	20,00	6 720,00	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm					
	VV		"D.2.05 hřiště" 24,0'14,0		336,000			
26	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	86,084	130,00	11 190,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm					
	VV		"D.2.03 " 8,8'3,12		27,456			
	VV		"dopadová plocha pro M20" 8,8'3,12		27,456			
	VV		"doplnění dopadové plochy u stávající lanové pyramidy pl'3,15'3,15		31,172			
	VV		Součet		86,084			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 623 295,00	
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	76,000	136,00	10 336,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zžením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého teže značky					
	VV		"D.2.05 hřiště" (24,0+14,0)'2		76,000			
28	M	592173050	obrubník betonový přirodní ředá 50x5x25 cm	kus	156,000	29,00	4 524,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní 50 x 5 x 25					
	VV		"D.2.05 hřiště" (24,0+14,0)'2 *2 +4		156,000			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 598 038,00	
29	K	950002001	D+M M01 Hranol I	ks	24,000	6 800,00	163 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dřevěný sedací a cvičební hranol. Zřízené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300 mm, hl. 800 mm, C25/30 XA1. Rozměry: 400x400x50mm Materiál: dřevo lepené - dub Kotvení: do betonových patek					
VV			"D.2.06 výpis mobiláře MD1" 24		24,000			
30	K	950002002	D+M MD2 Hranol 2	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	
PP			Dřevěný cvičební hranol. Zřízené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300 mm, hl. 800 mm, C25/30 XA1. Rozměry: 400x400x50mm Materiál: dřevo lepené - dub Kotvení: do betonových patek					
VV			"D.2.06 výpis mobiláře MD2" 1		1,000			
31	K	950002003	D+M MD3 Hranol 3	ks	1,000	7 700,00	7 700,00	
PP			Dřevěný cvičební hranol. Zřízené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300 mm, hl. 800 mm, C25/30 XA1. Rozměry: 400x400x50mm Materiál: dřevo lepené - dub Kotvení: do betonových patek					
VV			"D.2.06 výpis mobiláře MD3" 1		1,000			
32	K	950002004	D+M MD4 Hranol 4	ks	1,000	8 200,00	8 200,00	
PP			Dřevěný cvičební hranol. Zřízené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300 mm, hl. 800 mm, C25/30 XA1. Rozměry: 400x400x50mm Materiál: dřevo lepené - dub Kotvení: do betonových patek					
VV			"D.2.06 výpis mobiláře MD4" 1		1,000			
33	K	950002005	D+M MD5 Hranol 5	ks	1,000	8 700,00	8 700,00	
PP			Dřevěný cvičební hranol. Zřízené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300 mm, hl. 800 mm, C25/30 XA1. Rozměry: 400x400x50mm Materiál: dřevo lepené - dub Kotvení: do betonových patek					
VV			"D.2.06 výpis mobiláře MD5" 1		1,000			
34	K	950002006	D+M MD6 Hranol 6	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	
PP			Dřevěný cvičební hranol. Zřízené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300 mm, hl. 800 mm, C25/30 XA1. Rozměry: 400x400x50mm Materiál: dřevo lepené - dub Kotvení: do betonových patek					
VV			"D.2.06 výpis mobiláře MD6" 1		1,000			
35	K	950002007	D+M MD7 Cvičební konstrukce 1 Učební plocha s dřevěnými prvky a plechovými dekorativními prvky s vyžutým textem a logem (specifikuje investor). Poloměr hran a rohů min 2,5 mm. Průměr žebříků a hrazd 30 mm. Nejvyšší uchyty 3 m nad terénem. V místech styku dřevěných částí s terénem bude použito opěných ocelových patek. Ocelové prvky budou povrchově upraveny matným lakem v barvě RAL 7016 antracitová šedá. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - železobetonový hlubinný pilíř o 600 mm, hl. 2000 mm, C25/30 XA1, ocel B500H. Rozměry: celkové 7,6x5x3,3 m Materiál: rám dřevěný lepený - dub, žebříky, hrazdy apod. z ocelových trubek Kotvení: do betonových patek	ks	1,000	709 950,00	709 950,00	
PP			"D.2.06 výpis mobiláře MD7" 1		1,000			
36	K	950002008	D+M MD8 Cvičební konstrukce 2 Dřevěná cvičební konstrukce s plechovými dekorativními prvky s vyžutým textem a logem (specifikuje investor). Poloměr hran a rohů min 2,5 mm. Lanové prvky a síť z lana s vícevrstevným ocelovým jádrem, průměr 16 mm, doplněny plastové. Průměr žebříků, žebříků a hrazd 30 mm. Nejvyšší uchyty 3 m nad terénem. V místech styku dřevěných částí s terénem bude použito opěných ocelových patek. Ocelové prvky budou povrchově upraveny matným lakem v barvě RAL 7016 antracitová šedá. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - železobetonový hlubinný pilíř pr. 600 mm, hl. 2000 mm, C25/30 XA1, ocel B500H. Rozměry: celkové 7,6x5x3,3 m Materiál: rám dřevěný lepený - dub, žebříky, hrazdy apod. z ocelových trubek Kotvení: do betonových patek	ks	1,000	402 748,00	402 748,00	
VV			"D.2.06 výpis mobiláře MD8" 1		1,000			
37	K	950002009	D+M MD9 Bradla Dřevěná cvičební trubková bradla o průměru 35mm. Povrchová úprava matným lakem v barvě RAL 7016 antracitová šedá. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300mm hl. 800mm, C25/30 XA1. Rozměry: délka 2,1 m, výška 1,35 m nad UT Materiál: trubky z nerezové oceli Kotvení: do betonových patek	ks	1,000	8 960,00	8 960,00	
PP			"D.2.06 výpis mobiláře MD9" 1		1,000			
38	K	950002010	D+M M10 Překážka Cvičební překážka. Ocelové prvky povrchově upraveny matným lakem v barvě RAL 7016 antracitová šedá. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300mm hl. 800mm, C25/30 XA1. Rozměry: délka 1,2 m, výška 0,5 m Materiál: sloupky dřevěné lepené - dub, prsní trubky ocelové Kotvení: do betonových patek	ks	10,000	4 400,00	44 000,00	
VV			"D.2.06 výpis mobiláře MD10" 10		10,000			
39	K	950002011	D+M M11 Lavička s opěradlem Dřevěná lavička s plechovými dekorativními prvky s vyžutým textem a logem (specifikuje investor). Zřízené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300mm hl. 800mm, C25/30 XA1. Rozměry: celkové 3x0,4x0,85 m Materiál: dřevo lepené - dub, oplechování z cortenového plechu Kotvení: do betonových patek	ks	5,000	78 300,00	391 500,00	
PP			"D.2.06 výpis mobiláře MD11" 5		5,000			
40	K	950002012	D+M M12 Lavička Dřevěná lavička s plechovými dekorativními prvky s vyžutým textem a logem (specifikuje investor). Zřízené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300mm hl. 800mm, C25/30 XA1. Rozměry: celkové 3x0,4x0,85 m Materiál: dřevo lepené - dub, oplechování z cortenového plechu Kotvení: do betonových patek	ks	5,000	31 660,00	158 300,00	
VV			"D.2.06 výpis mobiláře MD12" 5		5,000			
41	K	950002013	D+M M13 Tribuna Dřevěná posezení s plechovými dekorativními prvky s vyžutým textem a logem (specifikuje investor). Zřízené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300mm hl. 800mm, C25/30 XA1. Rozměry: celkové 3x4x0,85 m Materiál: dřevo lepené - dub, oplechování z cortenového plechu Kotvení: do betonových patek	ks	1,000	79 340,00	79 340,00	
PP			"D.2.06 výpis mobiláře MD13" 1		1,000			
42	K	950002014	D+M M14 Tribuna L	ks	1,000	104 000,00	104 000,00	

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Dřevěné posezení s plechovými dekorativními prvky s vyznínutým textem a logem (specifikuje investor). Zružené hrany, sedací plocha v mírném spádu kvůli odtoku dešťové vody. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr 300mm hl. 800mm, C25/30 XA1. Rozměry: celkové 3x4x0,85 m Materiál: dřevo lepené - dub, oplechování z cortenového plechu, patky ocelové Kotvení: do betonových patek "D.2.06 výpis mobililáře M14" 1		1,000			
43	K 950002015	D+M M15 Odpadkový koš	ks	15,000	13 700,00	205 500,00	
PP		Odpadkový koš s vyklápnými uzamykatelnými dvířky a popelníkem. Horní krytí plněné. Objem 55l. Hlístník lakem RAL 7016 antracitová šeda s logem odpadkového koše RAL 9010 Rozměry: 290x510x1100 mm Materiál: zinkovaný ocelový plech, nerezový žlásek cigaret Kotvení: do betonové patky "D.2.06 výpis mobililáře M15" 15		15,000			
44	K 950002016	D+M M16 Zásobník pro sáčky na exkrementy	ks	4,000	810,00	3 240,00	
PP		Držák na papírové nebo plastové sáčky na zvržení exkrementy, kotvený na bocnici odpadkového koše M15 Hlístník lakem RAL 7016 antracitová šeda s logem dle specifikace stavebníka RAL 9010 Rozměry: 160x60x135 mm Materiál: pozinkovaný plech 1 mm Kotvení: přišroubováno k bocnici odpadkového koše "D.2.06 výpis mobililáře M16" 4		4,000			
45	K 950002017	D+M M17 Stojan na jízdní kolo	ks	5,000	3 750,00	18 750,00	
PP		Ocelová konstrukce z L profilu 60/60/3mm pro jízdní kolo. Hlístník matným lakem RAL 7016 antracitová šeda. Dodávka včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300mm hl. 800mm, C25/30 XA1. Rozměry: šířka 600 mm, výška 1005 mm Materiál: zinkovaná ocel Kotvení: do betonové patky "D.2.06 výpis mobililáře M17" 5		5,000			
46	K 950002018	D+M M18 Navigační tabule	ks	5,000	12 500,00	62 500,00	
PP		Navigační tabule z cortenového plechu s vyznínutým textem a logem (specifikuje investor). Text na samolepici folii odolné vůči UV záření na předzasečeném informačním panelu z nerezové oceli. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300mm hl. 800mm, C25/30 XA1. Rozměry: 200x500x2000 mm Materiál: cortenový plech tl. 10 mm, panel z nerezové oceli Kotvení: do betonových patek "D.2.06 výpis mobililáře M18" 5		5,000			
47	K 950002019	D+M M19 Naučná tabule	ks	3,000	25 500,00	76 500,00	
PP		Naučná tabule z cortenového plechu s vyznínutým textem a logem (specifikuje investor). Text na samolepici folii odolné vůči UV záření na předzasečeném informačním panelu z nerezové oceli. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 300mm hl. 800mm, C25/30 XA1 Rozměry: 200x1000x2000 mm Materiál: cortenový plech tl. 10 mm, panel z nerezové oceli Kotvení: do betonových patek "D.2.06 výpis mobililáře M19" 3		3,000			
48	K 950002020	D+M M20 Houpačka	ks	1,000	113 800,00	113 800,00	
PP		Nerezová konstrukce se dvěma sedáky na upevňovacími prvky z nerezové oceli. Sedáky z nerezové oceli s vyznínutým terénem bude použito opěrných ocelových patek. Ocelové prvky budou povrchově upraveny matným lakem v barvě RAL 7016 antracitová šeda. Povrchová úprava dřeva: impregnace ochranným bezbarvým napouštěcím olejem pro exteriér. Dodávka konstrukce včetně založení - betonový hlubinný pilíř pr. 600mm hl. 2000mm, C25/30 XA1 ocel B500H. Dopadová plocha B.8x2,12 m (viz schéma) bude tvořena různým kamenivem frakce 2-8 mm v tl. min 200 mm podložným geotextilií 200 g/m2. Rozměry: 280x4000x4600 mm Materiál: dřeviny rám lepený - dub, patky a závěsná trubka a pomocné prvky ocelové Kotvení: do betonových patek "D.2.06 výpis mobililáře M20" 1		1,000			
49	K 950002021	D+M M21 Kilometrovník	ks	59,000	250,00	14 750,00	
PP		Hlístník ubehnuté vzdálenosti na sloupy areálového osvětlení podél běžeckých tras. Počatek a design upřesní stavebník. Číslo pod sebou v barvě RAL 9003. Spodní hrana textu 2 m nad terénem. "D.2.06 výpis mobililáře M21" 59		59,000			
D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				10 397,00	
50	K 970002001	Demontáž lavičky pro další použití	ks	3,000	225,00	675,00	
PP		Demontáž prvku včetně kotveních a základových konstrukcí s urovnáním a doplněním povrchu v návaznosti na okolní terén "D.2.06 výpis mobililáře" 3		3,000			
51	K 970002002	Demontáž lavičky (betonové/dřevěné/ocelové) včetně odvozu a likvidace	ks	21,000	304,00	6 384,00	
PP		Demontáž prvku včetně kotveních a základových konstrukcí s urovnáním a doplněním povrchu v návaznosti na okolní terén "D.2.06 výpis mobililáře" 21		21,000			
52	K 970002003	Demontáž odpadkových košů včetně odvozu a likvidace	ks	6,000	151,00	906,00	
PP		Demontáž prvku včetně kotveních a základových konstrukcí s urovnáním a doplněním povrchu v návaznosti na okolní terén "D.2.06 výpis mobililáře" 6		6,000			
53	K 970002004	Demontáž sezení - parkový stůl s lavičky včetně odvozu a likvidace	ks	2,000	458,00	916,00	
PP		Demontáž prvku včetně kotveních a základových konstrukcí s urovnáním a doplněním povrchu v návaznosti na okolní terén "D.2.06 výpis mobililáře" 2		2,000			
54	K 970002005	Demontáž ocelového zahrazovacího sloupku včetně odvozu a likvidace	ks	2,000	150,00	300,00	
PP		Demontáž prvku včetně kotveních a základových konstrukcí s urovnáním a doplněním povrchu v návaznosti na okolní terén "D.2.06 výpis mobililáře" 2		2,000			
55	K 970002006	Demontáž stolního tenisu včetně odvozu a likvidace	ks	2,000	458,00	916,00	
PP		Demontáž prvku včetně kotveních a základových konstrukcí s urovnáním a doplněním povrchu v návaznosti na okolní terén "D.2.06 výpis mobililáře" 2		2,000			
56	K 970002007	Demontáž ocelového sloupku na nohejbal včetně odvozu a likvidace	ks	2,000	150,00	300,00	
PP		Demontáž prvku včetně kotveních a základových konstrukcí s urovnáním a doplněním povrchu v návaznosti na okolní terén "D.2.06 výpis mobililáře" 2		2,000			
D 998		Přesun hmot				14 032,20	
57	K 998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	70,161	200,00	14 032,20	CS ÚRS 2014 01
PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
D PSV		Práce a dodávky PSV				483 056,60	
D 762		Konstrukce tesařské				483 056,60	
58	K 762895.1	Povrchová úprava dubových trámů - dražkování	m3	17,420	2 500,00	43 550,00	
PP		Spojovací prostředky zaklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory "D.2.04 posezení" 17,42		17,420			
59	K 762895000	Spojovací prostředky	m3	5,226	1 100,00	5 748,60	CS ÚRS 2014 01
PP		Spojovací prostředky zaklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
60	K 762951001	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm	m2	17,420	1 200,00	20 904,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osově vzdálenosti podpěr do 300 mm "D.2.04 posezení" 17,42		17,420			
61	M 6055610.1	Řezivo dubové - trámy 300/300mm	m3	5,226	79 000,00	412 854,00	
PP		Řezivo listnaté opracované sušené dub "D.2.04 posezení" 17,42*0,3		5,226			
62	K 998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%		500,00	0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE
Objekt:

D.3 - Areálové osvětlení

KSO: 828 75
Místo: Pardubice
CZ-CPV: 45316000-5

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, A.S.

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22249
Datum: 03.06.2015
CZ-CPA: 42.22.12

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 991 714,00
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 991 714,00	21,00%	628 260,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 619 974,00
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt: D.3 - Areálové osvětlení

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč: COLAS CZ, A.S.

Datum: 03.06.2015

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

Cena celkem [CZK]

2 991 714,00

2 991 714,00

2 991 714,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt: D.3 - Areálové osvětlení

Místo: Pardubice

Datum: 03.06.2015

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Zadavatel: COLAS CZ, A.S.

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 991 714,00	
D M Práce a dodávky M							2 991 714,00	
D 21-M Elektromontáže							2 991 714,00	
1	K	21-M 001	Areálové osvětlení - viz. samostatný soupis prací	sou	1,000	2 991 714,00	2 991 714,00	

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Dodávky						
1	M	Rozváděč RE+RVO Rozváděč typu RVO-PCE "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 4_Rozváděč RE + RVO - jednopólové schéma"	ks	1,00	62 500,00	62 500,00
2	K	Montáž rozváděče RVO-PCE	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Dodávky - celkem						66 000,00

Elektromontáže						
KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE						
3	M	***CYKY-J 3x1 5 mm ² , pevně "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	m	330,00	11,20	3 696,00
4	M	***CYKY-J 4x16 mm ² , pevně "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	m	3 100,00	122,00	378 200,00
5	K	***Montáž kabelů CYKY-J 3x1 5 mm ²	m	330,00	10,00	3 300,00
6	K	***Montáž kabelů CYKY-J 4x16 mm ²	m	3 100,00	15,00	46 500,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU						
7	K	***4x25 mm ² "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	ks	124,00	80,00	9 920,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH						
8	K	Do 16 mm ² "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	ks	20,00	50,00	1 000,00
UKONČENÍ VODIČŮ						
9	K	*** do 2,5 mm ² "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	ks	118,00	10,00	1 180,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI						
10	K	*** Do 16 mm ² "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	ks	476,00	10,00	4 760,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ						
11	M	***FeZn D10 (0,62kg/m), pevně "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	m	2 900,00	19,00	55 100,00
12	K	***Montáž ocelových drátů	m	2 900,00	26,00	75 400,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
13	M	***SS spojovací "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	ks	140,00	14,00	1 960,00
14	K	***Montáž svorky hromosvodní, uzemňovací	ks	140,00	35,00	4 900,00
15	K	***Montáž hromosvodního vedení - ochranných prvků - tvarování prvků "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	ks	59,00	45,00	2 655,00
16	M	***TRUBKA OHEBNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ, materiál PP, prům. 50 mm, 750N/Scm "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	m	120,00	26,00	3 120,00
17	M	TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ, materiál HDPE, prům. 110 mm "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	m	200,00	51,00	10 200,00
18	M	Pojistka nožová 00/63A "D 3 2_Přehledové schéma napájení"	ks	3,00	65,00	195,00
19	K	Montáž pojistky nožové VENKOVNÍ SVÍTLIDLA POULIČNÍ SVÍTLIDLO IP65	ks	3,00	40,00	120,00
20	M	***24xLED / optika ST1 / 4000 K / 3200 lmi / LED 25 W "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/1_Koncepce osvětlení" (28+31)	ks	59,00	17 620,00	1 039 580,00
21	K	***Montáž pouličního svítidla (28+31)	ks	59,00	250,00	14 750,00
22	K	***DTTO - programování svítidla na požadovanou intenzitu a průběh světelného toku během provozu "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/1_Koncepce osvětlení" (28+31)	ks	59,00	150,00	8 850,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ METALIZOVANÝ + VRCHNÍ NÁTĚR RAL 9007						
23	M	***výška 5m, bezpatcový dvoustupňový D133/76 "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/1_Koncepce osvětlení"	ks	31,00	5 800,00	179 800,00
24	M	výška 6 m, bezpatcový dvoustupňový D133/76 "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/1_Koncepce osvětlení"	ks	28,00	6 800,00	190 400,00
25	K	***Montáž sadových osvětlovacích stožárů (31+28)	ks	59,00	10,00	590,00
26	K	***Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních do 12 m "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/1_Koncepce osvětlení" (28+31)	ks	59,00	995,00	58 705,00
ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRŮ						
27	M	***Stožárová svornice SR48 E27 "D 3 3_Situační schéma kabelových rozvodů VO"	ks	59,00	460,00	27 140,00

pč	Typ	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
		Popis "D 3 5/1_Koncepce osvětlení" (28+31) Montáž elektovýzbroje stožárů				
28	K	*** 1 okruh "D 3 2_Přehledové schéma napájení" (28+31)	ks	59,00	304,00	17 936,00
29	M	*** Pojistková vložka E27/6A "D 3 2_Přehledové schéma napájení" (28+31)	ks	59,00	15,00	885,00
30	K	***Montáž pojistkové vložky HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	ks	59,00	5,00	295,00
31	K	Napojení na stavající zařízení "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO"	hod	3,00	520,00	1 560,00
32	K	Montaz "D 3 2_Přehledové schéma napájení" "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	hod	50,00	250,00	12 500,00
33	K	S ostatními profesemi "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "C 3_Koordinální situční výkres" PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	10,00	230,00	2 300,00
34	K	Spolupráce s reviz technikem	hod	4,00	230,00	920,00
35	K	Revizní technik	hod	14,00	250,00	3 500,00
36	K	Podružný materiál				0,00
		Elektromontáže - celkem				2 161 917,00
		Zemní práce				
		VYTÝČENÍ TRATÍ				
37	K	Kabelové vedení podél silnice "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO"	km	3,00	1 119,00	3 357,00
		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
38	K	***Zemina třídy 4, šíře 350mm hloubka 800mm "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/3_Uložení kabelu 1 kV"	m	2 700,00	155,00	418 500,00
		VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				
39	K	***Zemina třídy 3-4,ručně "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/2_Schéma základu pro stožár" JÁMA PRO STOŽÁRY VER OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3	m3	0,50	1 400,00	700,00
40	K	***Zemina třídy 4,ručně "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/2_Schéma základu pro stožár" ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU	m3	25,00	944,00	23 600,00
41	K	***Do rostlé zeminy bez bednění "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/2_Schéma základu pro stožár" POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ VENK OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU	m3	15,00	1 800,00	27 000,00
42	K	***D 250x950 mm "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/2_Schéma základu pro stožár" (28+31) ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	ks	59,00	800,00	47 200,00
43	K	***Z kopaného písku bez pokrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/3_Uložení kabelu 1 kV" KŘÍŽOVATKA SE SÍLOVÝM KABLEM	m	2 800,00	36,00	100 800,00
44	K	Položení bet žlabu vč pokrytí "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "C 3_Koordinální situční výkres" KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY	ks	8,00	180,00	1 440,00
45	K	Světlost do 10,5 cm "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "C 3_Koordinální situční výkres" FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	200,00	5,00	1 000,00
46	M	***Do šířky 20cm "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/3_Uložení kabelu 1 kV" ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	2 700,00	6,00	16 200,00
47	K	Zemina třídy 4, šíře 350mm hloubka 600mm "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/3_Uložení kabelu 1 kV"	m	100,00	30,00	3 000,00
48	K	***Zemina třídy 4, šíře 350mm hloubka 700mm "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO" "D 3 5/3_Uložení kabelu 1 kV" ÚPRAVA POVRCHU	m	2 600,00	32,00	83 200,00
49	K	***Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 "D 3 3_Situční schéma kabelových rozvodů VO"	m2	1 400,00	27,00	37 800,00
		Zemní práce - celkem				763 797,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:

D.5 - Úprava lesních porostů

KSO: 823 27
Místo: Pardubice
CZ-CPV: 77211500-7

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, A.S.

Projektant:

ADDNIS PROJEKT spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 24124
Datum: 03.06.2015
CZ-CPA: 42.99.12

IČ:

DIČ:

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

264 790,00

DPH základní
snížená

Základ daně
264 790,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 606,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

320 396,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:

D.5 - Úprava lesních porostů

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, A.S.

Datum: 03.06.2015

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

264 790,00

HSV - Práce a dodávky HSV

264 790,00

1 - Zemní práce

264 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:

D.5 - Úprava lesních porostů

Místo:

Pardubice

Datum:

03.06.2015

Zadavatel:

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, A.S.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							264 790,00	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				264 790,00	
0	1		Zemní práce				264 790,00	
1	K	111101103.1	Odstranění náletu z celkové plochy přes 1 ha křovinořezem	ha	2,920	12 000,00	35 040,00	
	PP		Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 1 ha					
	VV		"D.5.3 LEGENDA" 2,92		2,920			
2	K	111101103.2	Uklid náletu	hzs	16,000	500,00	8 000,00	
	PP		Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 1 ha					
	VV		"D.5.3 LEGENDA" 16		16,000			
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm - s odstraněním větví a rozřezáním	kus	40,000	250,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"D.5.3 LEGENDA" 40		40,000			
4	K	112101101.1	Kácení stromů listnatých D kmene do 400 mm - s odstraněním větví a rozřezáním	kus	60,000	300,00	18 000,00	
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 400 mm					
	VV		"D.5.3 LEGENDA" 60		60,000			
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm - s odstraněním větví a rozřezáním	kus	30,000	400,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"D.5.3 LEGENDA" 30		30,000			
8	K	112201.1	Uklid křestlu	hzs	16,000	1 000,00	16 000,00	
	VV		"D.5.3 LEGENDA" 16		16,000			
9	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	40,000	222,00	8 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřešením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"D.5.3 LEGENDA" 40		40,000			
10	K	112201101.1	Odstranění pařezů D do 400 mm	kus	60,000	350,00	21 000,00	
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřešením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"D.5.3 LEGENDA" 60		60,000			
11	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	30,000	427,00	12 810,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřešením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"D.5.3 LEGENDA" 30		30,000			
12	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 380,000	5,00	6 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01 m3					
	VV		"D.5.3 LEGENDA živý plot" 1380		1 380,000			
13	K	183101114	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000	45,00	4 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
	VV		"D.5.3 LEGENDA"					
	VV		"poloodrostky do oplocenek" 80		80,000			
	VV		"poloodrostky do individuálních ochrann" 20		20,000			
	VV		Součet		100,000			
14	K	183101121	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
	VV		"D.5.3 LEGENDA"					
	VV		"odrostky s balem" 10		10,000			
15	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 380,000	15,00	20 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	VV		"D.5.3 LEGENDA"					
	VV		"VÝSADBA POROSTNÍHO OKRAJE" 1380		1 380,000			
16	M	005800240.1	osiva lesních dřevin habr obecný (Carpinus betulus) (15-25cm)	ks	1 380,000	12,00	16 560,00	
	PP		osiva dřevin osiva lesních dřevin habr obecný (Carpinus betulus)					
17	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000	150,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	VV		"D.5.3 LEGENDA"					
	VV		"poloodrostky do oplocenek" 80		80,000			
	VV		"poloodrostky do individuálních ochrann" 20		20,000			
	VV		Součet		100,000			
18	M	026503030.1	poloodrostek (51-120cm)	kus	100,000	120,00	12 000,00	
	PP		dřeviny okrasné listnaté 80 - 120 cm KK					
19	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm					
	VV		"D.5.3 LEGENDA"					
	VV		"výsadba odrostků" 10		10,000			
20	M	026504.1	odrostek s balem (obvod krčku 10-12cm)	kus	10,000	500,00	5 000,00	
	PP		dřeviny okrasné listnaté jeřáb obecný 200 - 250 cm ZB					
21	K	184215111	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m	kus	100,000	21,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky do 1 m					
	VV		"D.5.3 LEGENDA"					
	VV		"poloodrostky do oplocenek" 80		80,000			
	VV		"poloodrostky do individuálních ochrann" 20		20,000			
	VV		Součet		100,000			
22	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	VV		"D.5.3 LEGENDA"					
	VV		"pro odrostky" 10		10,000			
23	M	052172100	tyče odkorněné délka do 150 cm, tloušťka do 10 cm	kus	130,000	45,00	5 850,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče odkorněné délka 150 cm, tloušťka 10 cm					

						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Typ	Kód	Popis	MJ	Množství				
VV		"D.5.3 LEGENDA"		100,000				
VV		"pro ukotvení jedním kůlem" 100		30,000				
VV		"pro ukotvení třemi" 10*3		130,000				
VV		Součet	ks	10,000		35,00	350,00	
24	K 184501131.1	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5						
PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5						
VV		"D.5.3 LEGENDA"		10,000				
VV		"pro odrostky" 10	ks	20,000		35,00	700,00	
25	K 18450114.1	Zhotovení obalu z tubusů a chráničů výšky do 120cm						
PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5						
VV		"D.5.3 LEGENDA"		20,000				
VV		"poloodrostky do individuálních ochran" 20	m	160,000		165,00	26 400,00	CS URS 2014 01
26	K 184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 3000 mm - drátěná						
PP		Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 3000 mm - drátěná oplocenka (160cm)						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE
Objekt:

D.6 - Úprava zeleně

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, A.S.

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2015

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

26 450,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	26 450,00	21,00%	5 555,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 005,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt: D.6 - Úprava zeleně

Místo: Pardubice

Datum: 03.06.2015

Zadavatel:

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s

Uchazeč: COLAS CZ, A.S.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	26 450,00
HSV - Práce a dodávky HSV	26 450,00
1 - Zemní práce	26 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:

D.6 - Úprava zeleně

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAS CZ, A.S.

Datum: 03.06.2015

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 450,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 450,00	
D	1		Zemní práce				26 450,00	
1	K	111101103.1	Odstranění náletu z celkové plochy přes 1 ha křovinořezem	ha	1,150	12 000,00	13 800,00	
	PP		Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 1 ha					
	VV		"B SOUHRNÍ. ZPRÁVA - ÚPRAVA ZELENĚ" 1,15		1,150			
2	K	111101103.2	Uklid náletu	hzs	8,000	500,00	4 000,00	
	PP		Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 1 ha					
	VV		"B SOUHRNÍ. ZPR. - ÚPRAVA ZELENĚ" 8		8,000			
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm - s odstraněním větví a rozřezáním	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"B SOUHRNÍ. ZPR. - ÚPRAVA ZELENĚ" 1		1,000			
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm - s odstraněním větví a rozřezáním	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"B SOUHRNÍ. ZPR. - ÚPRAVA ZELENĚ" 1		1,000			
8	K	112201.1	Uklid křeslu	hzs	8,000	1 000,00	8 000,00	
	PP		Uklid křeslu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
COLAS CZ, A.S.

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2015

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		140 000,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 000,00 0,00	21,00% 15,00%	29 400,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	169 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Pardubice

Datum: 03.06.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

COLAŠ CZ, A.S.

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	140 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	65 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN5 - Finanční náklady	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE LESOPARKU NA DUKLE

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Pardubice

Datum: 03.06.2015

Zadavatel:

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, A.S.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

140 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				105 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				65 000,00	
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sou	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sou	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sou	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sou	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	sou	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D		VRN5	Finanční náklady				25 000,00	
9	K	051002000	Pojistné	sou	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné					
8	K	056002000	Bankovní záruka	sou	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka					
D		VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	sou	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
D		VRN9	Ostatní náklady				35 000,00	
1	K	09001001	Náklady na publicitu - D+M stálá informační tabule min. 300/400mm materiál dle manuálu povinné publicity IOP	sou	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Náklady na publicitu - billboard, deska					
10	K	09001002	Náklady na publicitu - D+M stálá informační tabule min. 300/400mm materiál dle manuálu povinné publicity IOP	sou	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Náklady na publicitu - billboard, deska					

INSURANCE CERTIFICATE
**2ND LAYER GENERAL PUBLIC LIABILITY INSURANCE DURING EXECUTION OF WORKS AND AFTER COMPLETION OF
WORKS N° XFR00510B2CE**

AXA Corporate Solutions Assurance, French "Société Anonyme" governed by the French Insurance Code with a share capital of 190,069,080, EUR registered with the Trade Register of Paris under number 399 227 354, registered office :4 Rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 09

POLICY HOLDER :

COLAS SA
7 Place René Clair
92653 BOULOGNE BILLANCOURT (France)

INSURED:

COLAS CZ a.s
Ke Klicovu 190 00 Praha 9 Czech Republik

This contract covers the policy holder and its subsidiaries up to the hereafter mentioned amounts for the financial consequences of the liability, including Professional Liability, which he may incur due to all losses and/or bodily injury property damage and/or consequential loss caused to a third party including other Insured companies and their clients due to the carrying out of its activities.

INSURED AMOUNTS:
1) Before completion or delivery of works or products:

- Combined single limit bodily injury, property damage, consequential loss 100.000.000 CZK for any one occurrence (Worldwide except USA & CANADA).

2) After completion or delivery of works or products:

- Combined single limit bodily injury, property damage, consequential loss 100.000.000 CZK for any one occurrence and any one year.

It is agreed that these amounts of cover:

- Include the defence costs, more particularly the costs and fees for inquiries, investigations, lawyers and proceedings.
- Are the insurer's aggregate limit of liability per occurrence and / or per year whatever the number of companies considered as Insured.

The above mentioned policy applies in excess and complement of the underlying policy underwritten.

The above mentioned policy applies in excess and complement of the local underlying policy taken out A.S policy no 27427668. The deductible of the local policy 27427668 is the equivalent of 1,500 EUR in CZK.

These amounts are being reduced and are finally exhausted by any conciliatory or legal settlement whatever the damage they are related to may be.

The present certificate delivered for the period from 01.01.2015 to 31.12.2015, and does not engage the company beyond the limits of the policy to which it refers, is no valid concerning the risks located in countries where their guarantee, according to the local law, must be subscribed with agreed insurers in the considered country.

Paris, 07 January 2015

On behalf of AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Société Anonyme de droit français régie par le Code des Assurances
au Capital de 190 069 080 euros - 399 227 354 RCS Paris

Siège Social : 4, rue Jules Lefebvre
75426 PARIS Cedex 09

Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01
Site Internet : www.axa-corporatesolutions.com

AXA Corporate Solutions Assurance - 4, Rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, France

Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01 - www.axa-corporatesolutions.com

Société Anonyme de droit français, régie par le code des Assurances au capital de 190 069 080 € - 399 227 354 RCS Paris TVA intracommunautaire n° FR 85 399 227 354
Opérations d'assurance et de réassurance exonérées de TVA - art 261-C CGI

/LOGO/ CORPORATE AXA SOLUTIONS

více než /standard

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

VŠEOBECNÉ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI 2. ÚROVNĚ BĚHEM VÝKONU PRÁCE A PO DOKONČENÍ PRACÍ Č. XFR0051082CE

Axa Corporate Solutions Assurance, francouzská společnost „Société Anonyme“ podléhající francouzským zákonům pro pojištění se základním kapitálem ve výši 190.069.080 EURO, registrovaná v Obchodním rejstříku Paříže pod číslem 399 227 354, registrační úřad: 4 Rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 09

DRŽITEL POJIŠTĚNÍ: COLAS SA
7 Place René Clair
92653 BOULOGNE BILLANCOURT (Francie)

POJIŠTĚNÝ: COLAS CZ A.S.
Ke Klíčovu 190 00 Praha 9 Česká republika

Tato smlouva zahrnuje držitele pojištění a jeho dceřiné společnosti až do výše dále uvedených částek pro případ finančních následků odpovědnosti, včetně profesní odpovědnosti, které pro něj mohou nastat v důsledku veškerých ztrát a/nebo újm na zdraví, škody na majetku a/nebo následné škody způsobených třetími stranami, včetně pojištěných společností a jejich zákazníků v důsledku provádění jeho činnosti.

POJISTNÉ ČÁSTKY:

1) Před realizací nebo dodáním prací nebo produktů:

- Sdružený jeden limit pro případ újm na zdraví, škody na majetku, následné škody ve výši 100.000.000 Kč pro jakoukoliv jednu událost (celosvětově s výjimkou USA a Kanady)

2) Po realizaci nebo dodání prací nebo produktů:

- Sdružený jeden limit pro případ újm na zdraví, škody na majetku, následné škody ve výši 100.000.000 Kč pro jakoukoliv jednu událost a jakýkoliv jeden rok.

Je sjednáno, že tyto částky krytí:

- zahrnují náklady na obhajobu, zejména náklady a poplatky týkající se šetření, vyšetřování, právníků a řízení.
- představují celkový limit odpovědnosti pojištěného na událost a / nebo rok při jakémkoliv počtu pojištěných společností.

Výše uvedené pojištění je platné dále k základnímu uzavřenému pojištění a doplňuje jej.

Výše uvedené pojištění je platné dále k místnímu základnímu pojištění a doplňuje jej s výjimkou pojištění A.S. č. 27427668. Spoluúčast místního pojištění 27427668 se rovná 1.500 EUR v Kč.

Tyto částky jsou snižovány až zcela spotřebovány na základě jakéhokoli smírného nebo zákonného plnění, ať se jedná o jakoukoliv škodu, ke které se vztahují.

Současný certifikát je předkládán pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a nezavazuje společnost nad limity pojištění, které jsou v něm uvedeny, není platný, co se týče rizik existujících v zemích, kde jejich ručení musí být podle místních zákonů podepsáno schválenými pojišťiteli v dané zemi.

V Paříži, dne 7. ledna 2015
Jménem AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

/podpis nečitelný/

L.S.

/otisk razítka

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Société Anonyme de droit français régie par le Code des Assurances
au Capital de 190 069 080 euros – 399 227 354 RCS Paris

Siège Social : 4, rue Jules Lefebvre

75426 PARIS Cedex 09

Tél. : +33 1 56 92 80 00 . Fax: +33 1 56 92 80 01

Site Internet: www.axa-corporatesolutions.com/

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - 4, rue Jules Lefebvre - 75426 PARIS Cedex 09, France

Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax: +33 1 56 92 80 01 - www.axa-corporatesolutions.com

Société Anonyme de droit français régie par le Code des Assurances au capital de 190 069 080 € – 399 227 354 RCS Paris TVA Intracommunautaire n° FR 85 399 227 354


Opérations d'assurance et de réassurance exonérées de TVA – art. 261-C CGI

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnický německého a anglického jazyka jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, dne 28. února 1994 (č.j. Spr 1518-93) stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.


Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem⁹²..... deníku, položka číslo^{21121 b}.....

Dne²¹⁻⁰¹⁻²⁰¹⁵.....


.....
L.S. Podpis tlumočnicka

Tlumočnick:
Ing. Pavel Skřivánek





Podle ověřovací knihy Magistrátu města Kladna
poř.č. vidimace 267/15
tato úplná kopie obsahující 5 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
a tato listina je prvopisem obsahujícím 5 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny.

V Kladně dne 21.1.2015

Vidimaci provedl/a
Michaela Wachtlová



Lesopark Dukla Pardubice									
Zadavatel: Statutární město Pradubice		Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9							
HMG prací		2015							
		červenec	srpen	září	říjen	listopad			
D.1 Komunikace a zpevněné plochy									
Převzetí staveniště									
Zemní práce									
Komunikace									
Ostatní konstrukce a práce - bourání									
D.2 Sportovní plochy a mobiliář									
Zemní práce a Zakládání									
Komunikace									
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb									
D.3 Arealové osvětlení									
D.5 Úprava lesních porostů									
D.6 Úprava zeleně									
VRN Vedlejší rozpočtové náklady									
Finanční plnění v Kč bez DPH		1 250 000,00	2 150 000,00	2 900 000,00	3 330 000,00	3 350 000,00			

Převzetí staveniště:

Termín řádného dokončení díla:

Doba realizace:

1.7.2015

30.11.2015

5 měsíců od předání staveniště

V Praze dne

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

divize Silnižní stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Ke Kličovu 9

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (14)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500



OPIS

2015/07/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a místopředseda představenstva Patrick Pujalte

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Kellerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Sever
Datum narození: 5. 1. 1964
bytem Pod ZDŠ 364, Brodce nad Jizerou, PSČ: 294 73
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



2015/07/G/CCZ

- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc..

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2015

V Praze dne 17. 1. 2015

COLAS CZ, a.s.
Eric Biguet
předseda představenstva

GOLAS-GZ, a.s.
Patrick Pujalte
místopředseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Pavel Keller

V Praze dne2015

COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556