



S00BP01HYQUI

MO Pardubice		Š. Z. znak:
Úřad MO Pardubice		
Došlo dne:	Podatel:	Škafářský znak:
17.11.2015	1	
Č. j.:	Přílohy:	
MO-PET/12084/2015/SPA		

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
IČ:00274046 DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

KENVI CZ s.r.o.
Popluží 936, 517 41 Vamberk
Zastoupený: Stanislavem Krejčím, jednatelem firmy
IČ:28825039 DIČ:CZ28825039


Objednatel i zhotovitel se dohodli na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Článek III. odst. 1 písm. b. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 1 této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech a lhůtách:
 - b. Lhůta pro provádění stavebních prací: stavební práce budou ukončeny 30.11.2015
2. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

V Pardubicích dne: 17.11.2015

za objednatele:


Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

za zhotovitele:

KENVI CZ s.r.o. ⑧
517 41 Vamberk Popluží 936
tel.: +420 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ: 28825039
Stanislav Krejčí
jedenatel společnosti