

DODATEK č.1

ke smlouvě

o dodání a provozu kamerového systému

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice
Zastoupený: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kvaš, Městská policie Pardubice
IČ: 00274046 **DIČ:** CZ00274046

a

Zhotovitel: TELMO a.s.
Se sídlem: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 47307781
DIČ: CZ47307781
zastoupená: Pavlem Michálkem, místopředsedou představenstva a Františkem Proboštem, členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 205374583/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20073
Kontaktní osoba: Otomar Exner, manažer pro klíčové zákazníky
uzavírají mezi sebou tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dodání a provozu kamerového systému

I. Úvodní ustanovení

Dne 6.5.2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dodání a provozu kamerového systému.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dodání a provozu kamerového systému ze dne 6. 5. 2015 se mění následovně:

1) v důsledku rozšíření předmětu smlouvy o nové kamery, zřízení bezpečnostních prvků kamerové sítě a změny předmětu smlouvy o úpravy a změny v rámci přenosových tras jednotlivých kamerových bodů se v čl. VI., Účinnost smlouvy a místo plnění, bod 4.2 včetně tabulky nahrazuje a nově zní takto:

4.2 Bezprostředně po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen zahájit práce na tvorbě realizační projektové dokumentaci (tj. doplnění stávající projektové dokumentace o individuální řešení kamerového systému při zachování požadavků objednatele) a následně po schválení realizační projektové dokumentace ze strany objednatele realizovat dle závazného harmonogramu, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy, základní etapu plnění. Základní etapu plnění se rozumí dodávka a instalace komponentů pro vytvoření dispečerského pracoviště na městské policii a 6 kamerových bodů se 14 kamerami zajišťujícími základní potřeby objednatele vzhledem k zachování

alespoň stávající dohledové úrovně kamerového systému. Jedná se o následující kamerové body dle projektové dokumentace:

číslo	Určení	Pracovní název	Poznámka	projektový název
1		Třída Míru	4 kamery	D.2.2.70
5	D+VP	Magnum	4 kamery	D.2.3.09_D,25_MP,26_MP,27_MP
9	D+VP	T string	D.2.3.28_MP	
10	D+VP	Hotel nádraží	2 kamery	D.2.3.03_D, 32_MP_REKAPITULACE
12	D+VP	Náměstí Republiky (Zelená brána)		D.2.3.74_MP
15	VP	„Pernštýňák“ (spolkový dům)	2 kamery	D.2.3.22_MP,24_MP

Dále se jedná o kompletní vybudování systémového správce včetně úložiště a zprovoznění všech souvisejících funkcí systému, zprovoznění administrátorského pracoviště, klientského pracoviště a integrace stávajících kamerových systémů.

(dále jen „Základní etapa realizace“).

Základní etapa realizace bude zhotovitelem řádně dokončena a předána objednateli nejpozději do 8 měsíců ode dne podpisu této smlouvy. Tato základní etapa realizace bude plněna jako jeden celek a takto bude také dokončena a předána objednateli.

2) V souvislosti s rozšířením a změnou předmětu smlouvy se cena navyšuje o částku ve výši 1 981 408,-Kč bez DPH (tj. zabezpečení bezpečnostní politiky (nákup firewallu) 640 492,-Kč bez DPH, nových požadavků 1 058 971,- Kč bez DPH, změny technologie 281 945,- Kč bez DPH) v důsledku čehož se v čl. V., Cena, bod 5.1 se nahrazuje a nově zní takto:

5.1 Cena za kompletní, řádné a včasné splnění dluhu zhotovitele („za dílo“) je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena za DÍLO bez DPH	15 071 496,- Kč
DPH 21%	3 165 014,- Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	18 236 510,-Kč

(slovy: patnáctmilionůsedumdesátjednatisícčtyřistadevadesátšest korun českých bez DPH).

Cena je určena rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých rozpočtových položek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „rozpočet“).

3) V souladu s bodem 2 se nahrazují původní rozpočtové položky za nové rozpočtové položky takto:

D.2.3R01
D.2.3.03_D
D.2.3.09_D
D.2.3.22_MP
D.2.3.28_MP
D.2.3.45_MP
D.2.3.70_MP
D.2.3.74_MP
D.2.6.01_DP1
D.2.6.03_SSU

D.2.3.02_D
D.2.3.10 D
D.2.3.23_MP
D.2.3.29_MP
D.2.3.35_MP
D.2.3.39_MP

D.2.3.41_MP
D.2.3.46_MP
D.2.3.67_MP
D.2.6.06_KP
D.2.6.08_SKS

a doplňuje se nový výkaz výměr „Park na špič“

D.2.3.04_D
D.2.3.54_MP
D.2.3.05_D
D.2.3.31_MP
D.2.3.07_D
D.2.3.03.15_D
D.2.3.44_MP
D.2.3.36_MP

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne 4. 1. 2016

za objednatele
Ing. Martin Charvát



V PRAZE dne 16. 1. 2016
TELMA
TELMA a.s. Sídlo: Praha 10, Mladobátarova 560/3, PSČ 102 00
IČ: 47307791, DIČ: CZ47307791
Právní zástupce: Ing. František Troboš
Telefon: 222 335 111, Fax: 222 335 135..

za zhotovitele
7912 MICHAL

FRANTIŠEK TROBOŠT

Schváleno: RmP ZmP

č. usn.: 109/2015 dne 30. 1. 2016

