

Datum

Denní záznamy stavby

19.4.2016

Speciální stavební úřad byl stavebníkem dne 8.4.2016 požádán o změnu stavby před jejím dokončením. Stavebník společně s žádostí předložil upravenou projektovou dokumentaci stavby, do které byly zaneseny všechny změny oproti ověřené projektové dokumentaci ze stavebního řízení.

Rozhodnutí: Speciální stavební úřad povoluje změnu stavby před jejím dokončením s podmínkami ve změně:

1) poruchu komunikace a navižene betonové dlažby na povrch ze živiče

2) celkových délek širokých roztoků z 10,5 m na 10,6 m resp. z 8,6 m na 10,5 m

3) výstavby trativodu DN 150 pro odvod vod z dlaždicových ploch, která se nacházejí nad bat. plochami

4) etapizace výstavby - při stavebním řízení 3 etap, nyní je výstavba rozdělena do 4 etap.

S výše uvedenými změnami souhlasí stavebník, projektant.

Uvedené změny se nedotýkají práv účastníků stavebního řízení, a proto speciální stavební úřad zapsal změnu stavby před jejím dokončením do stavebního deníku.

Zapsala: Ing. Tereza Hlubek, oprávněná úřední osoba.



Stavebník: *[Signature]*

Projektant: