

# ZÁZNAM O POSOUZENÍ NABÍDKY

ze dne 6. června 2012 v rámci veřejné zakázky:

## Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice – úpravy II.

**ZPŮSOB ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

### PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

→ **provedení změn v rámci realizace akce Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice**  
Předmětem jednání byly stavební změny v rámci realizace díla požadované investorem a oceněné dodavatelem stavebních prací. Ke všem schváleným změnám byly zpracovány formuláře „Změnový list“.

Zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice – úpravy II.“ je realizováno v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z těchto důvodů:

- jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (které byly zadávány jako nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení),
- dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
- tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky,
- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

### NABÍDKA

#### Sdružení „Plavecký areál Pardubice“

*Vedoucí účastník sdružení:*

**VCES a.s.**

**Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 190 05**

**IČ: 26746573**

*Účastník sdružení:*

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

**Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02**

**IČ: 25253361**

*Účastník sdružení:*

**Metrostav a.s.**

**Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00**

**IČ: 00014915**

**Nabídková cena:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Provedení změn v rámci realizace akce (vícepráce):  | 7,134.394,-- Kč       |
| Sleva z ceny za drobné neodstranitelné vady díla<br><u>nebránící užívání a provozu areálu</u> | - 5,268.041,-- Kč     |
| Cena bez DPH  | 1,866.353,-- Kč       |
| DPH   | 373.270,60 Kč         |
| <b>Cena včetně DPH</b>  | <b>2,239.623,60Kč</b> |

Po podrobném prostudování nabídky doporučují účastníci jednání zadavateli nabídku přijmout.

Mgr. Jindřich Tauber – náměstek primátorky

Ing. Martin Bílek – náměstek primátorky

Ing. Jiří Čáň – OMI

## Přehled změnových listů - ke dni 23.5.2012

Stavba: REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO AREÁLU PARDUBICE  
 Č.projektu: 5091  
 Středisko: 12098

| číslo ZL | VCP nad rámec D5  | odsouhlaseno do Dodatku č. 6 |
|----------|---|------------------------------|
| 601      | Změna trasy potrubí pro Sahary  | 22 183 Kč                    |
| 602      | Doplnění zásuvek ve fitness v 1.PP  | 5 205 Kč                     |
| 603      | Úpravy a doplnění svítidel  | 4 339 Kč                     |
| 604      | Podlaha v m.č. A041 (vodácký тренаžёр)  | 128 564 Kč                   |
| 605      | Snížení obrub před hl. vchodem, doplněk   | 17 909 Kč                    |
| 606      | Boční strana schodiště k tobogánu   | 43 641 Kč                    |
| 607      | VCP za znemožnění přístupu  | 41 450 Kč                    |
| 608      | Požární krabice k servopohonům  | 4 790 Kč                     |
| 609      | Kamera  | 13 147 Kč                    |
| 610      | VCP, zámečnické kce   | 74 275 Kč                    |
| 611      | VCP, nátěry   | 123 200 Kč                   |
| 612      | VCP, úpravy za objektem C   | 81 315 Kč                    |
| 614      | Úprava sluneční pláže   | 748 589 Kč                   |
| 615      | Opláštění svodů ZTI, UT ve fitness v 1.PP                                       | 19 496 Kč                    |
| 616      | Svítidla ve fitness 1.PP  | 16 388 Kč                    |
| 617      | Lišta na 50 m bazénu (severní strana)   | 12 114 Kč                    |
| 618      | Ocelová kce ZTI, UT, v 1.PP   | 252 157 Kč                   |
| 619      | VCP, venkovní bazény  | 539 450 Kč                   |
| 620      | VCP, klempířské kce   | 18 305 Kč                    |
| 621      | VCP, ÚT   | 138 370 Kč                   |
| 622      | Přípočet základový pás ŽB C30/37 XC2  | 182 436 Kč                   |
| 623      | Úpravy zámečnických konstrukcí při realizaci ocelové konstrukce jižní stěny     | 96 114 Kč                    |
| 624      | Změna a doplnění prostupových kusů a dnových rozvodů                            | 20 566 Kč                    |
| 625      | Demontáž a zpětná montáž rekuperátorů z důvodu malé světlosti montážních otvorů | 401 260 Kč                   |
| 626      | Chybná výměra obkladů a dlažeb  | 3 057 670 Kč                 |
| 627      | Kamera pro sledování RZ   | 55 969 Kč                    |
| 629      | VCP, zámečnické kce II  | 53 805 Kč                    |
| 630      | VZI, pokyn 17   | 12 628 Kč                    |
| 631      | Přístavba krytého občerstvení na venkovní terase plaveckého areálu              | 949 059 Kč                   |
|          | <b>Celkem rekapitulace - předloženo</b>   | <b>7 134 394,00</b>          |

dodatek č. 6  
 uplatněna sleva  
 celkem finančně dodatek č. 6

7 134 394 Kč  
 5 268 041 Kč  
 1 866 353 Kč