



**PROHLÁŠENÍ**

o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

**Zakázka: Stavební úpravy a přístavba basketbalové haly Pardubice, V Ráji 311 část 3.-  
III.etapa**

<b>Zadavatel:</b>	Statutární město Pardubice, magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
<b>Dodavatel:</b>	Marhold a.s. Jiráskova 169 Pardubice 530 02
<b>IČ dodavatele:</b>	150 50 050
<b>Místo plnění:</b>	Pardubice
<b>Výše skutečně uhrazené ceny bez DPH:</b>	9 396 242,60
<b>Výše skutečně uhrazené ceny vč. DPH:</b>	11 323 323,55
<b>Výše skutečně uhrazené ceny v období:</b>	17.8.2012- 29.03.2013
<b>Popis akce:</b>	Rekonstrukce stávajících prostor občerstvení, posilovny 1, rehabilitace a přístavba posilovny 2 vč.zázemí a solária
<b>Ekonom odboru:</b>	Jméno  ..... (podpis)

V Pardubicích dne 16. 04. 2013

  
-----  
**Ing. Jiří Čán**  
vedoucí odboru majetku a investic

