

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.8.2012

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic
Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technik odd. investic a technické správy
Tel.: 466 859 455, 603 170 627, e-mail: helen.kubu@mmp.cz

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326-561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: GAMET elektro, s.r.o.
Žižkova 165
533 03 Dašice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Vajerem - jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Josefem Vajerem – jednatelem společnosti
Odpovědný stavbyvedoucí : Ing. Petr Trávníček, č.autorizace : 0700571
Tel.: 724 024 814, e-mail : info@GAMETelektro.cz

Bankovní spojení : KB Pardubice
Číslo účtu : 78-9025880287/0100
IČ: 25945670
DIČ: CZ25945670

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16629

(dále jen zhotovitel)

Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD ze dne 13.8.2012 se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA takto:

Bod I.-Předmět smlouvy se doplňuje o :

- práce vyvolané požadavky vedení ZŠ dle soupisu více a méně prací, práce spojené s dodatečným osvětlením tabulí, úprav rozsahu prací elektroinstalací v bytě školníka a zjištění skutečného stavu rozvodů elektroinstalací, uvedených v příloze č.1 dodatku č.1 SoD.

Bod III.-Cena za dílo se mění a doplňuje o :

Cena za provedené práce vyvolané požadavky vedení ZŠ dle soupisu více a méně prací, práce spojené s dodatečným osvětlením tabulí, úprav rozsahu prací elektroinstalací v bytě školníka a zjištění skutečného stavu rozvodů elektroinstalací, uvedených v příloze č.1 dodatku č.1 SoD.

Cena prací specifikovaných v dodatku č. 1 bez DPH	:	134.351,99 Kč
--	---	---------------

Celková cena vyčíslená v SoD vč. dodatku č.1 bez DPH	:	3,174.419,59 Kč
---	---	-----------------

DPH 20%	:	634.883,92 Kč
---------	---	---------------

Celková cena vyčíslená v SoD vč. dodatku č.1 vč. DPH	:	3,809.303,51 Kč
---	---	-----------------

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 13.8. 2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčená a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 13.8. 2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy..

Pardubice, dne 14. 12. 2012

Dašice, dne

Za objednatele:



.....

Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic

Za zhotovitele:

GAMET elektro, s.r.o.

Žižkova 166, 533 03 Dašice
tel.: 466 950 762 • fax: 466 950 263
IČ: 259 45 670


.....

Ing. Lukáš Vajer
jednatel společnosti

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 3484/2012

RmP

ZmP

dne: 11. 12. 2012

14. 12. 2012

