

SMLOUVA O DÍLO č. ZR/007/2013 (SE/PA/2013/028)

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 454 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti sever, divize Silniční stavitelství
dle plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Pardubického

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Kava č. autorizace: 0602294

Tel: 286 003 511 e-mail: colas@colas.cz

IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

IPRM Dukla (fáze č. 11 + 12 + 13)

Úprava vnitrobloků mezi ul. Artura Krause, Lexova, kpt. Nálepky a Čs. armády na sídlišti Dukla v Pardubicích, v rozsahu: oprava krytu komunikací a zpevněných plochy včetně ochrany stávajících sítí, zřízení nových parkovacích stání a chodníků, provedení nové kanalizace pro odvodnění ploch, sadové úpravy včetně mobiliáře a hracích prvků, a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Specifikace prací:

Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů. Nový povrch komunikací bude proveden ze živičného krytu, parkovací stání ze zámkové dlažby tl. 8cm, chodníky ze zámkové dlažby tl. 6cm, napojení na stávající povrchy a odtokové poměry srážkových vod.

Odtokové poměry srážkových vod budou řešeny pomocí nových odtokových žlábků, uličních a sorpčních vpustí.

Dále budou provedeny sadové úpravy - zeleně a vybavenosti tj. kácení vytipovaných stromů a odstranění keřů, výsadba nových stromů a keřů a v souvislosti s nově budovanými komunikacemi, chodníky a parkovišti budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celé ploše a instalován nový mobiliář (lavičky, pikniková sezení, hrací prvky apod.)

V návaznosti na navržené úpravy vnitrobloků bude provedena rekonstrukce a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení, osazení nových svítidel. Rekonstrukce VO se bude provádět současně s úpravami vnitrobloků.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí díla „IPRM Dukla (fáze č. 11+12+13)“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Úprava PD sídlištní části Dukla dle aktuálních požadavků, 1. Etapa - fáze č. 11+12+13“, zpracovanou v 06/2008 firmou CZ Stavební Holding a.s., Pardubice, pod zak. č. 5/04/06, aktualizovanou v 11/2012 Ing. Radovanem Šmahelem – změna č. 1- vč. datové podoby a výkazu výměr, a dále PD „IPRM Dukla – úprava vnitrobloků Fáze č. 11+12+13, Pardubice, Veřejné osvětlení“ zpracovanou projektantem E-dir s.r.o., Kasalice, v 01/2013 včetně datové podoby a výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť;
- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);

- d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
 - k) provedení přejímky stavby;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
 - o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.
Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
3. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Úprava PD sídlištní části Dukla dle aktuálních požadavků, 1. Etapa - fáze č. 11+12+13“, zpracované 06/2008 firmou CZ Stavební Holding a.s., Pardubice, pod zak. č. 5/04/06, aktualizované 11/2012 Ing. Radovanem Šmahelem – změna č. 1- vč. výkazu výměr, a dále PD „IPRM Dukla – úprava vnitrobloků Fáze č. 11+12+13, Pardubice, Veřejné osvětlení“ zpracované projektantem E-dir s.r.o., Kasalice, v 01/2013 vč. výkazu výměr.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele.
5. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
6. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
7. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
8. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
9. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
11. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.
12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: Předpokládaným termínem zahájení DÍLA je srpen 2013. DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání staveniště po podpisu SOD dle oddílu II. čl. I. této smlouvy.

Termín dokončení dílčí části DÍLA - stavební objekty Komunikace, Kanalizace a Veřejné osvětlení - včetně jejího řádného odevzdání: nejpozději do 20. prosince 2013

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. Sadových úprav) včetně jeho řádného odevzdání: do 10-ti kalendářních měsíců od předání staveniště.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: vnitrobloky mezi ul. Artura Krause, Lexova, kpt. Nálepky a Čs. armády na sídlišti Dukla v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technické podmínky a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který nejpozději do následujícího pracovního dne se písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny díla za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Dílčí nabídková cena č. 1:

Komunikace	6.228.790,60 Kč
Kanalizace.....	1.490.045,30 Kč
Sadové úpravy	1.109.224,10 Kč
<u>Vedlejší a ostatní náklady.....</u>	<u>141.940,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	8.970.000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1.883.700,00 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	10. 853.700,00 Kč

Dílčí nabídková cena č. 2:

Veřejné osvětlení bez DPH	1.460.000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>306.600,00 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	1.766.600,00 Kč

Celková nabídková cena (součet cen č. 1 a 2) bez DPH 10.430.000,00 Kč
DPH 21% 2.190.300,00 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH 12.620.300,00 Kč

(slovy: dvanáctmilionůšestsetdvacetisícetřista korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7, 8. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že financování ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel bude fakturovat práce související s veřejným osvětlením odděleně.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí

DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je do 30-ti kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo vystaveného v souladu s čl. odd. I. čl. I. odst. 10..

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.

Konečné faktury dílčích etap DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV. odst. 6, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn

odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla se specifiky, která jsou obsažena v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajištění velkoplošný informační panel min. 2x2m, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé přiléhající nemovitosti. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení výkopů před pádem osob a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručení oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. Stejnou informaci vyvěsí zhotovitel rovněž v každém vchodě dotčeného bytového domu.
6. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice V a zajištění dopravně inženýrských opatření v souvislosti s realizací DÍLA.
8. Zhotovitel si před započatím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. dokladová část PD, územní souhlas, ohlášení, rozhodnutí o povolení ke kácení). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje provádět ručně.
13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
15. Zhotovitel je povinen na své náklady udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
17. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
18. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku a stavbu proti mechanickému poškození a po projednání s majitelem sítě v souladu s vyjádřením k PD.
19. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
20. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
21. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
22. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

23. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
25. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na svá náklady odkryt či na své náklady zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
27. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí Objednatel.
28. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
29. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
30. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
31. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
32. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
36. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
37. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
38. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
39. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
40. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram provádění prací, který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem Smlouvy, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
41. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 20 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
42. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, kladných revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).

43. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutních zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
44. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
45. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
46. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
47. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
48. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích.
49. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
50. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
51. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

52. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
53. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : paní Alena Blažková – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : pan Jiří Kava – odpovědný stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, certifikáty k herním prvkům, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích, protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,

- seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním dle PD a u ještě nezabudovaných částí DÍLA jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednané s objednatel. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady DÍLA

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží po dobu dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2..
10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce jako neoprávněná, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění veškerých svých závazků podle této Smlouvy včetně zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání.

Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena do 15-ti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Bankovní záruka bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky“).
- Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky bude Bankovní záruka vždy činit 1.050.000,-- Kč („Výše zajištění“).
- Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči Zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení Smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto Smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této Smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
- Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
- Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky, resp. Období platnosti Bankovní záruky vyplývající z této Smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
- Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny DÍLA za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- Zhotovitel není oprávněn postoupit svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
- Zhotovitel není oprávněn započíst svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2: kopie pojistného certifikátu

Příloha č.3: prohlášení objednatele

Příloha č.4: harmonogram provádění prací s finančním plněním

V Pardubicích dne

12. 07. 2013

V Praze dne: 10.07.2013


za objednatele
Ing. Jiří Čan
vedoucí odboru majetku a investic



COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500


za zhotovitele
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 4495/2013 dne: 15. 6. 2013



11. 07. 2013

Dílčí nabídková cena č. 1:

Komunikace	6 228 790,60 Kč
Kanalizace	1 490 045,30 Kč
Sadové úpravy	1 109 224,10 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	141 940,00 Kč
Cena celkem bez DPH	8 970 000,00 Kč
DPH 21%	1 883 700,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 853 700,00 Kč

Dílčí nabídková cena č. 2:

Veřejné osvětlení bez DPH	1 460 000,00 Kč
DPH 21%	306 600,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 766 600,00 Kč

Celková nabídková cena (součet cen č. 1 a 2) bez DPH	10 430 000,00 Kč
DPH 21%	2 190 300,00 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	12 620 300,00 Kč


COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Měna: Kč					
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: SOO13045 - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla (fáze 11+12+13)					
Objekt: 1 - Dílčí nabídková cena č.1					
Etapa: 1 - komunikace					
1 - Zemní práce					
001	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	1 657,00000 m3	25,00	41 425,00	
002	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	1 657,00000 m3	3,00	4 971,00	
003	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	545,00000 m3	15,00	8 175,00	
004	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	2 202,00000 m3	56,00	123 312,00	
005	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	545,00000 m3	15,00	8 175,00	
006	Poplatek za skládku - ostatní zemina	2 816,90000 t	9,00	25 352,10	
007	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	8 142,00000 m2	6,00	48 852,00	
008	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	5 450,00000 m2	10,00	54 500,00	
Součet za 1 - Zemní práce				314 762,10	
11 - Příprava území					
009	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	15,00000 m2	129,00	1 935,00	
010	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	150,00000 m2	21,00	3 150,00	
011	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	3 998,00000 m2	6,00	23 988,00	
012	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	3 926,00000 m2	6,00	23 556,00	
013	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiných tl 100 mm	3 833,00000 m2	15,00	57 495,00	
014	Vytřetí obrub chodníkůvých ležatých	31,00000 m	37,00	1 147,00	
015	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	4,00000 KUS	159,00	636,00	
016	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	1 084,00000 m	21,00	22 764,00	
017	Řezání stávajícího živiného krytu hl do 100 mm	58,00000 m	45,00	2 610,00	
018	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	3 267,60000 t	10,00	32 676,00	
019	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	29 408,40000 t	3,00	88 225,20	
020	Poplatek za skládku - netříděné	3 267,60000 t	14,00	45 746,40	
020a	Oprava stávajících šachet domovních přípojek kanalizace	18,00000 kpl	4 908,00	88 344,00	
020b	Bourání ŽB chodeb krytů CO - cca 5 m3/kus	4,00000 KUS	4 042,00	16 168,00	
Součet za 11 - Příprava území				408 440,60	
5 - Komunikace					
021	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	2 982,00000 m2	95,00	283 290,00	
022	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm	3 219,00000 m2	100,00	321 900,00	
023	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	2 982,00000 m2	52,00	155 064,00	
024	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	3 219,00000 m2	46,00	148 074,00	
025	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	1 941,00000 m2	75,00	145 575,00	
026	Podklad z obalovaného kameniva OKS tl 70 mm š nad 3 m	2 665,00000 m2	249,00	663 585,00	
027	Asfaltový beton ABH III vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m	2 665,00000 m2	160,00	426 400,00	
028	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	1 941,00000 m2	130,00	252 330,00	
029	Beton, dlažba kostková tl. 6 cm barevná-dodávka	1 942,41000 m2	166,00	322 440,06	
030	Beton, dlažba kostková pro nevidomé tl. 6 cm barevná - dodávka	18,50000 m2	410,00	7 585,00	
031	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	3 219,00000 m2	143,00	460 317,00	
032	Beton, dlažba kostková tl. 8 cm barevná-dodávka	3 239,19000 m2	190,00	615 446,10	
033	Beton, dlažba kostková pro nevidomé tl. 8 cm barevná - dodávka	12,00000 m2	593,00	7 116,00	
034	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	33,00000 KUS	1 148,00	37 884,00	

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/m.j.	Cena celk.
	034a	63245105a	Dlažba z bet. dlaždic 50x50cm s pryžovým povrchem včetně obrub a podkladních vrstev D+M	162,00000 m2	870,00
		Součet za 5 - Komunikace			3 987 946,16
		9 - Ostatní konstrukce a práce			
035	917862111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1 335,00000 m	132,00	176 220,00
036	592175090	Beton. obrubník 100x8x25 cm přírodní	1 348,35000 KUS	64,00	86 294,40
037	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	1 274,00000 m	77,00	98 098,00
038	592185630	krajník silniční betonový 50x25x10 cm přírodní	2 573,48000 KUS	35,00	90 071,80
039	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	1 492,00000 m	132,00	196 944,00
040	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	3 013,84000 KUS	40,00	120 553,60
041	917161111	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	31,00000 m	184,00	5 704,00
042	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	43,00000 KUS	143,00	6 149,00
043	404459a10	Sloupek Fe 60/3mm s povrch. úpravou	43,00000 ks	986,00	42 398,00
044	404442560	značka svislá reflexní FeZn NK 500 x 700 mm	36,00000 KUS	1 285,00	46 260,00
045	404442740	značka svislá reflexní FeZn NK 1000 x 750 mm	7,00000 KUS	2 208,00	15 456,00
046	9-a1	Nástřik piktogramu - asistní pro invalidní	12,00000 KUS	1 410,00	16 920,00
047	9-a2	Odvodňovací žlaby se spádem dna a litin. krytem D+M	6,00000 m	3 290,00	19 740,00
048	9-a3	Odkovové vpusti odvodňovacích žlabů D+M	1,00000 ks	4 230,00	4 230,00
049	9-a4	Chráničky pro NN dělené D+M - 160mm	384,00000 m	622,00	238 848,00
050	9-a5	Chráničky kabelů (O2) dělené D+M - 110 mm	553,00000 m	352,00	194 656,00
051	9-a6	Chráničky UPC plastové púlené, vřapovaná D+M - 110mm	351,00000 m	352,00	123 552,00
052	9-a7	Chráničky plynu - dělená trubka 110 mm	96,00000 m	352,00	33 792,00
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			1 515 886,80
		99 - Přesun hmot			
053	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	1 754,94000 t	1,00	1 754,94
		Součet za 99 - Přesun hmot			1 754,94
		Etapa: 1 - komunikace			6 228 790,60
		Etapa: 2 - odvodnění			
		1 - Zemní práce			
001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10000 m3	1 084,20800 m3	100,00	108 420,80
002	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	542,20000 m3	3,00	1 626,60
003	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	370,40000 m2	40,00	14 816,00
004	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	370,40000 m2	8,00	2 963,20
005	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	542,10000 m3	15,00	8 131,50
006	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	50,00000 m	166,00	8 300,00
007	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	50,00000 m	205,00	10 250,00
008	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	50,00000 m3	82,00	4 100,00
009	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	490,25000 m3	67,00	32 846,75
010	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	594,00000 m3	56,00	33 264,00
011	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	1 069,20000 t	9,00	9 622,80
		Součet za 1 - Zemní práce			234 341,65

Měna: Kč						
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.		
8 - Trubní vedení						
014	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	15,50000 m	144,00	2 232,00	
015	597107050	trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C	15,80000 m	1 184,00	18 707,20	
016	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	9,50000 m	270,00	2 565,00	
017	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C	9,70000 m	1 631,00	15 820,70	
020	451573111	Lože pod potrubí a obsyp ze štěrkopísku v otevřeném výkopu	285,09900 m3	552,00	157 374,65	
021	83-a2	Vyvrtání otvoru a napojení odvodň. žlábků odp.potrubím do stáv.vpusťi	2,00000 ks	1 410,00	2 820,00	
Součet za 8 - Trubní vedení					199 519,55	
89a - Objekty na potrubí - šachty						
022	631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 8 až 10	2,20700 m3	1 700,00	3 751,90	
023	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí do 200	25,00000 KUS	5 726,00	143 150,00	
024	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	16,00000 KUS	803,00	12 848,00	
025	592243120	skruž betonová šachetní 100x62,5x58 cm	25,25000 KUS	811,00	20 477,75	
026	592243050	skruž betonová šachetní D100x25x12 cm	21,21000 KUS	450,00	9 544,50	
027	592243060	skruž betonová šachetní D100x50x12 cm	1,01000 KUS	684,00	690,84	
028	5922432a	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 9 x 4 cm	7,07000 KUS	125,00	883,75	
029	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 9 x 6 cm	8,08000 KUS	134,00	1 082,72	
030	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 9 x 8 cm	6,06000 KUS	153,00	927,18	
031	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 9 x 10 cm	10,10000 KUS	167,00	1 686,70	
032	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	25,00000 KUS	438,00	10 950,00	
033	552434440	poklop kruhový litinový D600 B	25,00000 KUS	1 276,00	31 900,00	
Součet za 89a - Objekty na potrubí - šachty					237 893,34	
89b - Objekty na potrubí - vpusti						
034	631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 8 až 10	0,33900 m3	1 701,00	576,64	
035	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců normální	6,00000 KUS	884,00	5 304,00	
036	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	6,06000 KUS	214,00	1 296,84	
037	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	6,06000 KUS	148,00	896,88	
038	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/32,5/11 cm	6,06000 KUS	223,00	1 351,38	
039	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x5 cm	6,06000 KUS	92,00	557,52	
040	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x57x5 cm	6,06000 KUS	214,00	1 296,84	
041	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	6,00000 KUS	597,00	3 582,00	
042	592238730	mříž litinová DIN 19594-8	6,00000 KUS	1 558,00	9 348,00	
043	59223870a	koš kalový pro uliční vpust'	6,00000 KUS	430,00	2 580,00	
Součet za 89b - Objekty na potrubí - vpusti					26 790,10	
89d - Objekty na potrubí - odlučovače						
044	386941a	Osazení sorpčních vpustí	20,00000 ks	1 165,00	23 300,00	
045	42922a	Dodání sorpční vpusti 130/60/150cm	20,00000 kpl	21 127,00	422 540,00	
046	272321211	ŽB tř. C 12 až 15 základových desek, klenob	7,20000 m3	1 450,00	10 440,00	
047	272362021	Výztuž základových klenob svařovanými ocelovými sítěmi	0,24000 t	23 639,00	5 673,36	
048	279321211	Základové zdi ze ŽB tř. C 12 až 15	23,92000 m3	1 472,00	35 210,24	
049	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	140,40000 m2	196,00	27 518,40	
050	279351102	Odstanění bednění základových zdí jednostranné	140,40000 m2	33,00	4 633,20	
051	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými ocelovými sítěmi	0,62400 t	23 639,00	14 750,74	

Měna: Kč					
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
9 - Ostatní konstrukce a práce					
Součet za 89d - Objekty na potrubí - odliučovače				544 065,94	
052	9-a1 Komerová prohlídka	767,00000 m	21,00	16 107,00	
053	892351111a Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	316,50000 m	18,00	5 697,00	
054	892381111a Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	559,00000 m	20,00	11 180,00	
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				32 984,00	
99 - Přesun hmot					
055	998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	774,72200 t	1,00	774,72	
Součet za 99 - Přesun hmot				774,72	
99b - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva					
056	87135211a Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN200	298,50000 m	282,00	84 177,00	
057	871365211a Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN250	219,00000 m	376,00	82 344,00	
058	871375211a Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN300	65,00000 m	470,00	30 550,00	
059	871315211a Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	123,00000 m	135,00	16 605,00	
Součet za 99b - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva				213 676,00	
Celkem				1 490 045,30	
Etapa: 2 - odvodnění					
Etapa: 3 - sadové úpravy					
1 - Odstranění dřevin, ochrana před poškozením					
001	111 21-2111 odstranění dřevin o průměru do 10cm vč.pařezů (keře)	280,00000 m2	25,00	7 000,00	
002	1-položka vodor. přem. křovin do 5000m na mezideponii, likvidace (šlépkování)	280,00000 m2	6,00	1 680,00	
003	112 10-1112 pokácení stromu s odřezáním a odstraněním větví a kmene o průměru do 30cm	26,00000 ks	296,00	7 696,00	
004	112 10-1114 dtto do 50cm	10,00000 ks	752,00	7 520,00	
005	112 10-1116 dtto do 70cm	1,00000 ks	1 344,00	1 344,00	
006	112 20-1112 odstranění pařezu (frézováním) o průměru do 300mm	26,00000 ks	736,00	19 136,00	
007	112 20-1114 dtto do 50cm	10,00000 ks	1 598,00	15 980,00	
008	112 20-1116 dtto do 70cm	1,00000 ks	2 181,00	2 181,00	
009	184 80-5111 řez stromů a vzrostlých keřů bezpečnostní, plocha koruny do 30m	15,00000 ks	474,00	7 110,00	
010	184 80-7111 ochrana stromů bedněním - zřízení	7,00000 ks	296,00	2 072,00	
011	184 80-7111 ochrana stromů bedněním - odstranění	7,00000 ks	85,00	595,00	
Součet za 1 - Odstranění dřevin, ochrana před poškozením				72 314,00	
2 - Výsadba dřevin					
012	183 10-1215 hl. jamek s 50% vým. půdy, objem do 0,4m3	91,00000 ks	212,00	19 292,00	
013	184 10-2151 výsadba dř.s balem, pr.balu do 60 cm, v rov. vč. zaliti	91,00000 ks	212,00	19 292,00	
014	184 20-2121 ukolvení dřeviny třemi kůly, délka kůlů do 3m	86,00000 ks	42,00	3 612,00	
015	185 80-2124 hnojení um.hnojivem s rozděl. k jedn. rostlinám	0,00950 t	16 936,00	160,89	
016	184 92-1093 mulčování,tl.vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	91,00000 m2	25,00	2 275,00	
017	185 85-1111 dovoz vody pro závlivu do 6 km (100l/strom)	9,50000 m3	212,00	2 014,00	
018	184 80-2111 chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	1 150,00000 m2	1,00	1 150,00	
019	183 20-5121 založení záhonu pro výsadbu dřevin na starém trávníku	1 150,00000 m2	12,00	13 800,00	

Měna: Kč				
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
020	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,02 m3 v rov.	2 495,00000 ks	13,00	32 435,00
021	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 20 cm, v rov.	2 495,00000 ks	13,00	32 435,00
022	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,125 m3 v rov.	79,00000 ks	64,00	5 056,00
023	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 30 cm, v rov.	79,00000 ks	127,00	10 033,00
024	hnojení um.hnojivem naširoko v rov. (50 g/m2)	0,05750 t	16 920,00	972,90
025	mulčování,tl.vrstvy do10 cm	1 150,00000 m2	25,00	28 750,00
026	dovoz vody pro závlivku do 6 km	57,50000 m3	212,00	12 190,00
Součet za 2 - Výsadba dřevin				183 467,79
3 - Výsadbový materiál - vzrostlé stromy a keře s balem				
027	Acer platanoides Drumondii 14-16	8,00000 ks	2 284,00	18 272,00
028	Corylus colurna 12-14	3,00000 ks	1 438,00	4 314,00
029	Carpinus betulus Fastigiata 300-350	3,00000 ks	1 861,00	5 583,00
030	Crataegus lavallei Carrierei	8,00000 ks	1 269,00	10 152,00
031	Crataegus sp. - dosadba stromořadí	16,00000 ks	1 269,00	20 304,00
032	Fagus sylvatica Purple Fountain 300-350	4,00000 ks	3 215,00	12 860,00
033	Fagus sylvatica Dawyck Purple 300-350	4,00000 ks	3 215,00	12 860,00
034	Liriodendron tulipifera 14-16	1,00000 ks	2 707,00	2 707,00
035	Magnolia soulangeana 200-225	4,00000 ks	2 420,00	9 680,00
036	Magnolia liliflora Nigra 150-175	5,00000 ks	2 538,00	12 690,00
037	Magnolia stellata 120-140	4,00000 ks	931,00	3 724,00
038	Malus Royal Beauty 12-14	4,00000 ks	1 269,00	5 076,00
039	Prunus Kiku-Shidare 12-14	4,00000 ks	1 015,00	4 060,00
040	Prunus serrulata Sunset Boulevard 12-14	3,00000 ks	1 777,00	5 331,00
041	Gleditsia triacantios Sunburst 14-16	3,00000 ks	2 200,00	6 600,00
042	Sorbus aucuparia "Pendula" 12-14	3,00000 ks	1 269,00	3 807,00
043	Platanus acerifolia 12-14	2,00000 ks	1 270,00	2 540,00
044	Abies concolor 175-200	2,00000 ks	1 438,00	2 876,00
045	Picea omorica 250-300	8,00000 ks	1 438,00	11 504,00
046	Pinus uncinata 150-175	6,00000 ks	1 269,00	7 614,00
Součet za 3 - Výsadbový materiál - vzrostlé stromy a keře s balem				162 554,00
4 - Výsadbový materiál - vzrostlé keře				
047	Hibiscus syriacus na km. 150cm	10,00000 ks	296,00	2 960,00
048	Rhus typhina" Laciniata 100-150"	4,00000 ks	677,00	2 708,00
049	Taxus baccata "Farlew 80-100"	53,00000 ks	381,00	20 193,00
050	Thuja occidentalis "Smaragd 150-175"	12,00000 ks	465,00	5 580,00
Součet za 4 - Výsadbový materiál - vzrostlé keře				31 441,00
5 - Výsadbový materiál - keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm, není-li uvedeno jinak)				
051	Cornus alba "Spaethii " 40-60	67,00000 ks	24,00	1 608,00
052	Cotoneaster "Coral Beauty"	570,00000 ks	22,00	12 540,00
053	Euonymus fortunei "Emerald Gold"	100,00000 ks	24,00	2 400,00
054	Forsythia intermedia	200,00000 ks	24,00	4 800,00
055	Hibiscus syriacus 40-60	20,00000 ks	68,00	1 360,00
056	Hypericum Hidcote	25,00000 ks	24,00	600,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/m.j.	Cena celk.
	057 61	Mahonia aquifolium	155,00000 ks	39,00	6 045,00
	058 62	Prunus laurocerasus 40-60	180,00000 ks	30,00	5 400,00
	059 63	Rosa "Fairy Queen + The Fairy"	105,00000 ks	45,00	4 725,00
	060 64	Spiraea bumalda "Dart 's Red"	200,00000 ks	22,00	4 400,00
	061 65	Spiraea cinerea "Greifsheim"	160,00000 ks	24,00	3 840,00
	062 66	Spiraea vanhouttei 40-60	103,00000 ks	24,00	2 472,00
	063 67	Pyracantha coccinea "Solei d 'Or"	180,00000 ks	24,00	4 320,00
	064 68	Weigela "Torro + Nana Variegata"	200,00000 ks	22,00	4 400,00
	065 69	Juniperus "Mint Julep"	30,00000 ks	55,00	1 650,00
	066 70	Juniperus sabina "Tamariscifolia"	200,00000 ks	55,00	11 000,00
Součet za 5 - Výsadbový materiál - keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm, není-li uvedeno jinak)					71 560,00
6 - Výsadbový materiál - pomocný materiál					
	067 S1	herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m2)	0,70000 L	423,00	296,10
	068 S2	zahradní substrát pro 50% výměnu půdy (95x0,2)	19,00000 m3	761,00	14 459,00
	069 S3	kůly ke stromům, příčníky, úvazky (3 ks/ strom)	258,00000 ks	51,00	13 158,00
	070 S4	umělé hnojivo (150g/strom, 50g/m2 keřů)	67,00000 kg	17,00	1 139,00
	071 S5	drcená borka ve vrstvě 10cm/strom, 7cm/keře	123,00000 m3	550,00	67 650,00
Součet za 6 - Výsadbový materiál - pomocný materiál					96 702,10
7 - Založení trávníku					
	072 184 80-2111	chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	5 450,00000 m2	2,00	10 900,00
	073 S6	herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m2)	3,27000 L	423,00	1 383,21
	074 182 00-1111	plošná úprava terénu, vyrovnání nerovnosti+-10cm	5 450,00000 m2	9,00	49 050,00
	075 183 40-3153	obdělání půdy hrabáním	5 450,00000 m2	3,00	16 350,00
	076 183 40-3161	obdělání půdy válením	5 450,00000 m2	1,00	5 450,00
	077 180 40-2111	založení trávníku parkového výsevem v rov.n.sv.do 1:5	5 450,00000 m2	5,00	27 250,00
	078 S7	travní semeno - směs parková 0,035 kg/m2	190,80000 kg	80,00	15 264,00
Součet za 7 - Založení trávníku					125 647,21
8 - Mobilizář					
	079 r-položka	likvidace věšáků na prádlo a poškozených laviček cca	15,00000 ks	370,00	5 550,00
	080 r-položka	montáž věšáků na prádlo vč. materiálu (žár.Zn)	10,00000 ks	1 783,00	17 830,00
	081 936 12-4113	montáž lavičky parkové s ukolvením šrouby	62,00000 ks	406,00	25 172,00
	082 936 10-4213	montáž odpadkového koše ukolvením šrouby	4,00000 ks	406,00	1 624,00
	083 S8	lavička s opěradlem (žár.Zn+dřevo)	62,00000 ks	3 243,00	201 066,00
	084 S9	odpadkový koš jednoduchý-ocel	4,00000 ks	2 665,00	10 660,00
Součet za 8 - Mobilizář					261 902,00
9 - Dětské hřiště - hrací prvky vč. zemních prací (bez dopadových ploch - řeší SO Komunikace)					
	085 r-položka	přemístění kolotoče (cca 20m)	1,00000 ks	2 115,00	2 115,00
	086 S10	Kreslicí tabule (žár.Zn+dřevo)	1,00000 ks	6 049,00	6 049,00
	087 S11	Pružinová houpačka (žár.Zn+dřevo)	2,00000 ks	7 022,00	14 044,00
	088 S12	Překlápěcí pružinovka (žár.Zn+dřevo)	1,00000 ks	17 639,00	17 639,00
	089 S13	Dřevěná pružinovka (žár.Zn+dřevo)	2,00000 ks	11 125,00	22 250,00
	090 S14	Sestihran s ocelovou sítí (žár.Zn+dřevo)	1,00000 ks	41 539,00	41 539,00

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 9 - Dětské hřiště - hrací prvky vč. zemních prací (bez dopadových ploch - řeší SO Komunikace)					
Součet za					103 636,00
Celkem Etapa: 3 - sadové úpravy					
Etapa: 4 - vedlejší a ostatní náklady					
1 - Vedlejší náklady - náklady spojené s prováděním stavby					
001	1	Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	1,00000 kpl	9 400,00	9 400,00
Součet za 1 - Vedlejší náklady - náklady spojené s prováděním stavby					9 400,00
2 - Ostatní náklady - staveniště					
002	1	Předání a převzetí staveniště	1,00000 kpl	940,00	940,00
003	2	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	1,00000 kpl	4 700,00	4 700,00
004	3	Vyřízení stávajících inženýrských sítí	1,00000 kpl	9 400,00	9 400,00
005	4	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	1,00000 kpl	14 100,00	14 100,00
006	5	Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	1,00000 kpl	1 880,00	1 880,00
007	6	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	1,00000 kpl	1 880,00	1 880,00
Součet za 2 - Ostatní náklady - staveniště					32 900,00
3 - Ostatní náklady - předání a převzetí díla					
008	1	Dokumentace skutečného provedení - 3 x tištěná, 1 x datově (.pdf)	1,00000 kpl	9 400,00	9 400,00
009	2	Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	1,00000 kpl	23 500,00	23 500,00
Součet za 3 - Ostatní náklady - předání a převzetí díla					32 900,00
4 - Ostatní náklady - finanční náklady					
010	1	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	1,00000 kpl	29 140,00	29 140,00
011	2	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	1,00000 kpl	11 280,00	11 280,00
Součet za 4 - Ostatní náklady - finanční náklady					40 420,00
5 - Ostatní náklady - náklady spojené s podmínkami na publicitu					
012	1	D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm. Provedení v souladu s Grafickým m	1,00000 KUS	16 920,00	16 920,00
013	2	D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz). Provede	1,00000 KUS	9 400,00	9 400,00
Součet za 5 - Ostatní náklady - náklady spojené s podmínkami na publicitu					26 320,00
Celkem Etapa: 4 - vedlejší a ostatní náklady					141 940,00
Celkem Objekt: 1 - Dílčí nabídková cena č.1					8 970 000,00
Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2					
Etapa: 1 - veřejné osvětlení					
1,00 - Materiál elektromontážní					
001	000533043	M- svítidlo ven.výbojkové 70W/IP65 viz. příloha č.4 TZ	4,00000 ks	5 567,00	22 268,00
002	000593232	výbojka sodíková SON-T 70W	38,00000 ks	167,00	6 346,00
003	000579401	el.výzbroj stožáru SR481-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	25,00000 ks	440,00	11 000,00
004	000579291	/el.výzbroj stožáru/ kryt 481-484 IP20	25,00000 ks	39,00	975,00

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
005	000579411 elvýzbroj stož SR421-27-Z-oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odb	19,00000 ks	440,00	8 360,00
006	000579292 /elvýzbroj stožáru/ knyt 421-424odboč IP20	19,00000 ks	39,00	741,00
007	000431152 pojistková patrona E27 6A	45,00000 ks	5,00	225,00
008	000101210 kabel CYKY 4x16	1 815,00000 m	108,00	196 020,00
009	000101105 kabel CYKY 3x1,5	405,00000 m	10,00	4 050,00
010	000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	1 455,00000 m	26,00	37 830,00
011	000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	132,00000 m	17,00	2 244,00
012	000295064 svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	36,00000 ks	30,00	1 080,00
013	000295071 svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/žšrouby	82,00000 ks	22,00	1 804,00
014	000295823 svorka připojovací SP/Cu pr.7-10	41,00000 ks	30,00	1 230,00
015	000295821 svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	10,00000 ks	12,00	120,00
016	000321126 trubka ohebná PVC pr.40 320N/5cm	230,00000 m	13,00	2 990,00
017	000191311 smršťovací bužírka (25/10mm)ž-z	19,00000 m	22,00	418,00
018	000191311 zinkový sprej	7,00000 ks	127,00	889,00
019	000295821 ochranná manžeta stožáru plastová pro pr. 133	4,00000 ks	212,00	848,00
020	000295821 ozačovací šítek na kabel vč. osazení	91,00000 ks	13,00	1 183,00
021	000295821 ozačovací šítek lepený na stožár vč. osazení	37,00000 ks	30,00	1 110,00
022	000295821 ochranná manžeta stožáru plastová pro pr. 159	33,00000 ks	212,00	6 996,00
023	000561189 stožár osvětl.bezpat.třístup. pr.159/114/89,celková délka 7,7m	33,00000 ks	5 593,00	184 569,00
024	000561329 stožár osvětl. bezpat. třístup. pr.133/89/60,celková délka 6,9m	4,00000 ks	2 267,00	9 068,00
025	000572319 výložník osvětl.obloukový jednoramenný 1500/náklon 2st	1 041,00	1 041,00	33 312,00
026	000579412 elvýzbroj stož SR422-27-Z-oCu 2xE27/4xM8/35mm2 odb	1,00000 ks	457,00	457,00
027	000579292 /elvýzbroj stožáru/ řady 421-424odboč IP20	1,00000 ks	457,00	457,00
028	000572359 výložník osvětl. obloukový dvouramenný 1500/ u.r.180s/	1,00000 ks	1 227,00	1 227,00
029	000533043 S- svítidlo ven.výbojkové 70W/IP66 viz. příloha č.4 TZ	34,00000 ks	1 599,00	54 366,00
030	000593232 montážní příruba pro pr. 60 (pro svítidlo M)	34,00000 ks	25,00	850,00
Součet za 1,00 - Materiál elektromontážní				593 033,00
2,00 - Materiál zemní				
031	000046134 beton B13,5	16,00000 m3	1 599,00	25 584,00
032	000046114 písek kopaný 0-2mm	12,00000 m3	190,00	2 280,00
033	000046421 dělená chránička materiál HPPE pr.110	340,00000 m	31,00	10 540,00
034	000046412 roura PE pr.110mm	62,00000 m	31,00	1 922,00
035	000046249 travní semeno	5,90000 kg	128,00	755,20
036	000046383 výstražná fólie šířka 0,34m	66,00000 m	3,00	198,00
037	000046114 písek kopaný 0-2mm	5,60000 m3	190,00	1 064,00
038	000046412 roura PE pr.110mm	75,00000 m	31,00	2 325,00
039	000046134 beton B13,5	1,36000 m3	1 600,00	2 176,00
040	000046453 stožárové pouzdro plast SP250/950	4,00000 ks	355,00	1 420,00
041	000046134 beton B13,5	47,94000 m3	1 600,00	76 704,00
042	000046456 stožárové pouzdro plast SP315/1500	34,00000 ks	423,00	14 382,00
043	000046114 písek kopaný 0-2mm	0,28000 m3	190,00	53,20
044	000046165 krycí deska beton (50/23/4,5cm)	8,00000 ks	39,00	312,00
045	000046383 výstražná fólie šířka 0,34m	4,00000 m	3,00	12,00
046	000046114 písek kopaný 0-2mm	0,84000 m3	190,00	159,60
047	000046165 krycí deska beton (50/23/4,5cm)	12,00000 ks	39,00	468,00
048	000046383 výstražná fólie šířka 0,34m	12,00000 m	3,00	36,00

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	Cena/m.j.	Cena celk.
049	000046114	písek kopaný 0-2mm	79,17000 m3	190,00	15 042,30
050	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	1 131,00000 m	3,00	3 393,00
051	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	20,00000 m	31,00	620,00
052	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	4,00000 m	31,00	124,00
053	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	19,00000 m	31,00	589,00
054	000046133	beton B10	3,08000 m3	1 450,00	4 466,00
055	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	23,00000 m	31,00	713,00
Součet za 2,00 - Materiál zemní					165 338,30
3,00 - Elektromontáže					
056	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na stožár	4,00000 ks	169,00	676,00
057	210204201	elektrovýzbroy stožárů pro 1 okruh	25,00000 ks	258,00	6 450,00
058	210204201	elektrovýzbroy stožárů pro 1 okruh	19,00000 ks	258,00	4 902,00
059	210120101	patrona závitové pojisky vč.styčného kroužku	45,00000 ks	1,00	45,00
060	210810081	kabel Cu(-1kv CYKY) volně uložený 4x16	1 815,00000 m	13,00	23 595,00
061	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený 3x1,5	405,00000 m	8,00	3 240,00
062	210220025	uzemň.vedení v zemi/úplná mříž FeZn do 120mm2	1 455,00000 m	23,00	33 465,00
063	210220022	uzemň.vedení v zemi/město úplná mříž FeZn pr.8-10mm	132,00000 m	23,00	3 036,00
064	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	41,00000 ks	39,00	1 599,00
065	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	10,00000 ks	39,00	390,00
066	210010005	trubka plast ohebná pr.40	230,00000 m	8,00	1 840,00
067	210100242	opatření vodiče smršťovací bužírkou ž-z	19,00000 m	8,00	152,00
068	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	128,00000 ks	8,00	1 024,00
069	210220301	osazení ochranné manžety na stožár	37,00000 ks	1,00	37,00
070	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	598,00000 ks	16,00	9 568,00
071	210202103	úprava stávajícího rozváděče RVO	1,00000 hod	195,00	195,00
072	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	33,00000 ks	660,00	21 780,00
073	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	4,00000 ks	381,00	1 524,00
074	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	32,00000 ks	474,00	15 168,00
075	210204202	elektrovýzbroy stožárů pro 2 okruhy	1,00000 ks	258,00	258,00
076	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	1,00000 ks	508,00	508,00
077	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	34,00000 ks	169,00	5 746,00
Součet za 3,00 - Elektromontáže					135 198,00
4,00 - Demontáže					
078	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na stožár /dmíř	20,00000 ks	127,00	2 540,00
079	210204125	palice stožárová litinová /dmíř	20,00000 ks	127,00	2 540,00
080	210204201	elektrovýzbroy stožárů pro 1 okruh /dmíř	26,00000 ks	68,00	1 768,00
081	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 6m /dmíř	20,00000 ks	296,00	5 920,00
Součet za 4,00 - Demontáže					12 768,00
5,00 - Zemní práce					
082	460510273	dělená chránička pr.110mm úplné osazení	340,00000 m	13,00	4 420,00
083	460260011	pevné spojení páskových zemniců	17,00000 ks	8,00	136,00
084	460080101	rozbourání betonového základu- po původním stožáru	20,00000 m3	550,00	11 000,00
085	460010023	vytyčení stávajících podzemních sítí	1,00000 ks	423,00	423,00

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	086	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	1,40000 km	1 325,80
	087	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	1 350,00000 m	36 450,00
	088	460440021	zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mater	74,00000 m	74,00
	089	460440011	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat	155,00000 m	2 635,00
	090	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	72,00000 ks	1 224,00
	091	460440016	proviz zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat	48,00000 ks	816,00
	092	460120003	zához jámy třída zeminy 3-po původním stožáru v.o.	20,00000 m3	2 040,00
	093	460620014	provizorní úprava terénu - po původním zák.stožáru	40,00000 m2	920,00
	094	460030022	přeložení a úprava stávajících podzemních sítí	55,00000 m	1 210,00
	095	460620014	provizorní úprava terénu- po startova.jámě prolak	27,00000 m2	621,00
	096	460300249	doprava protlačovacího zařízení	40,00000 km	40,00
	097	460300224	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.5	62,00000 m	618,00
	098	460050604	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.5- pro prolak	45,00000 m3	252,00
	099	460120082	náspv zeminy vč.hutnění - pro prolak	45,00000 m3	140,00
	100	460030083	řezání spáry v betonu do 15cm - prolak	5,00000 m	68,00
	101	460620006	oseří povrchu travou	196,00000 m2	8,00
	102	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	66,00000 m	5,00
	103	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	43,00000 m	13,00
	104	460300224	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.2-pod stromy	75,00000 m	618,00
	105	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	4,00000 ks	296,00
	106	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	1,60000 m3	643,00
	107	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	1,60000 m3	390,00
	108	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	33,00000 ks	550,00
	109	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	49,50000 m3	428,00
	110	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	49,50000 m3	390,00
	111	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	4,00000 m	135,00
	112	460030071	bourání živичných povrchů 3-5cm	1,40000 m2	40,00
	113	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	8,00000 m	68,00
	114	460080103	bourání betonu tl. 10cm	1,40000 m2	40,00
	115	460420388	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	4,00000 m	13,00
	116	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	4,00000 m	5,00
	117	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	4,00000 m	25,00
	118	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	0,32000 m3	390,00
	119	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	1,40000 m2	24,00
	120	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	12,00000 m	135,00
	121	460030071	bourání živичných povrchů 3-5cm	4,20000 m2	40,00
	122	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	24,00000 m	68,00
	123	460080103	bourání betonu tl. 10cm	4,20000 m2	40,00
	124	460420388	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	12,00000 m	13,00
	125	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	12,00000 m	5,00
	126	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	12,00000 m	25,00
	127	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	1,53000 m3	390,00
	128	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	4,20000 m2	295,00
	129	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	4,20000 m2	550,00
	130	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	1 131,00000 m	140,00
	131	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	1 131,00000 m	13,00
	132	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	1 131,00000 m	5,00
	133	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	1 131,00000 m	27,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	134	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	79,17000 m3	390,00	30 876,30
	135	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	395,85000 m2	24,00	9 500,40
	136	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	20,00000 m	140,00	2 800,00
	137	bourání živických povrchů 6-10cm	7,00000 m2	40,00	280,00
	138	řezání spáry v asfaltu do 10cm	40,00000 m	68,00	2 720,00
	139	bourání betonu tl.5cm	7,00000 m2	40,00	280,00
	140	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	20,00000 m	8,00	160,00
	141	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	20,00000 m	27,00	540,00
	142	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	0,20000 m3	390,00	78,00
	143	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	7,00000 m2	24,00	168,00
	144	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	4,00000 m	140,00	560,00
	145	bourání živických povrchů 6-10cm	1,40000 m2	40,00	56,00
	146	řezání spáry v asfaltu do 10cm	8,00000 m	68,00	544,00
	147	bourání betonu tl.5cm	1,40000 m2	40,00	56,00
	148	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	4,00000 m	8,00	32,00
	149	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	4,00000 m	27,00	108,00
	150	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	0,25000 m3	390,00	97,50
	151	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	1,40000 m2	250,00	350,00
	152	obalovaná dř' tl.10cm vč.materiálu	1,40000 m2	425,00	595,00
	153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	19,00000 m	140,00	2 660,00
	154	vytřhání dlažby v pisku, spáry zalité	6,65000 m2	40,00	266,00
	155	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	19,00000 m	8,00	152,00
	156	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	19,00000 m	27,00	513,00
	157	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	1,19000 m3	390,00	464,10
	158	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	6,65000 m2	260,00	1 729,00
	159	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	23,00000 m	212,00	4 876,00
	160	bourání živických povrchů 6-10cm	14,95000 m2	40,00	598,00
	161	řezání spáry v asfaltu do 10cm	46,00000 m	68,00	3 128,00
	162	bourání betonu tl.5cm	14,95000 m2	40,00	598,00
	163	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	23,00000 m	8,00	184,00
	164	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	23,00000 m	69,00	1 587,00
	165	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	3,31000 m3	390,00	1 290,90
	166	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	14,95000 m2	24,00	358,80
	167	podklad a obetonování chrániček	3,08000 m3	100,00	308,00
Součet za 5,00 - Zemní práce					517 440,70
6,00 - Ostatní náklady					
	168	poplatek za recyklaci svítidla	38,00000 ks	8,00	304,00
	169	poplatek za recyklaci světelného zdroje	38,00000 ks	5,00	190,00
	170	zkreslení skutečného provedení	9,00000 hod	85,00	765,00
	171	výchozí revize	1,00000 ks	3 897,00	3 897,00
	172	nakladní auto 5t	14,00000 hod	381,00	5 334,00
	173	montážní plošina do 10m výšky	29,00000 hod	406,00	11 774,00
	174	přesun montážní plošiny	60,00000 km	1,00	60,00
	175	pomocné práce	18,00000 hod	85,00	1 530,00
	176	úklid stavby	24,00000 hod	85,00	2 040,00
	177	úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	14,00000 hod	195,00	2 730,00

Měna: Kč					
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
178	219990022 vypnutí a opětovné zapnutí vedení	3,00000	hod	85,00	255,00
179	219990023 rozměření světelných bodů	38,00000	ks	42,00	1 596,00
180	219000105 zajištění provizorního napájení	5,00000	hod	1,00	5,00
181	219990040 dozory provozovatele veřejného osvětlení	15,00000	hod	1,00	15,00
182	219990041 součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	10,00000	hod	1,00	10,00
183	219990021 zjištění stávajícího stavu	5,00000	hod	195,00	975,00
184	219990031 ekologická likvidace odpadu	22,00000	hod	1,00	22,00
185	219990030 koordinace s ostatními profesemi	28,00000	hod	85,00	2 380,00
186	219990044 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojení	12,00000	hod	195,00	2 340,00
Součet za 6,00 - Ostatní náklady					36 222,00
Celkem		Etapa: 1 - veřejné osvětlení			1 460 000,00
Celkem		Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2			1 460 000,00
CELKEM		Stavba: SOO13045 - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla (fáze 11+12+13)			10 430 000,00

**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 49240480

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2012

vydává klientům

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9

IČ: 261 77 005

zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556**SANGREEN, spol. s r.o.**

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9

IČ: 005 41 311

zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 76**Čermák a Hrachovec a.s.**

Smíchovská 31, 150 00 Praha 5 – Řeporyje

IČ: 262 12 005

zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6848**SOMARO CZ, s.r.o.**

Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 270 66 070

zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 93762**POJISTNÝ CERTIFIKÁT**

Potvrzujeme, že výše uvedená společnost je pojištěna pojistnou smlouvou č. 2731001523 pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle platných Všeobecných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny, a.s. - UCZ/05 a UCZ /Odp/10 zvláštní část a dále výluk a ujednání sjednaných v pojistné smlouvě č. 2731001523. Toto pojištění je sjednáno na níže uvedenou pojistnou částku.

Územní platnost:

celý svět s výjimkou USA a Kanady

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136

160 12 Praha 6

Číslo pojistné smlouvy:

2731001523

Pojistné období:

1. 1. 2013 do 1. 1. 2014

Pojistná částka, limit plnění:

Obecná odpovědnost za škodu..... 38.247.000,- Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku


za jednu a všechny škody v pojistném období..... 38.247.000,- Kč


Spoluúčast:

37.620- Kč

Tento certifikát je vydán pouze za informačním účelem a nepropůjčuje držiteli žádná práva. Nezavazuje pojistitele žádnými podmínkami a limity, které nejsou sjednané ve výše uvedené pojistné smlouvě.

V Praze, dne 26. 3. 2013


Martina Radojčicová
junior underwriter
odbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu


Ing. Martina Všecká
ředitelka
odbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu

Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
Číslo účtu: 7408-201/0100
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Vymezení předmětu prací :

IPRM Dukla (fáze 11 + 12 + 13)

Úprava vnitrobloků mezi ul. Artura Krause, Lexova, kpt. Nálepky a Čs. armády na sídlišti Dukla v Pardubicích, v rozsahu: oprava krytu komunikací a zpevněných plochy včetně ochrany stávajících sítí, zřízení nových parkovacích stání a chodníků, provedení nové kanalizace pro odvodnění ploch, sadové úpravy včetně mobiliáře a hracích prvků, a rekonstrukce veřejného osvětlení.


Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. ZR/007/2013 ze dne

12. 07. 2013

12. 07. 2013

V Pardubicích dne :


Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic



"IPRM Dukla (fáze 11 + 12 +13)

Zadavatel: Statutární město Pradubice		Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9											
Objekt		2013						2014					
		srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen		
Komunikace		400 000	1 000 000	24 000 000	1 500 000	1 328 791							
Kanalizace		200 000	1 000 000	394 000									
Veřejné osvětlení			200 000	500 000	500 000	260 000							
Sadové úpravy				200 000	200 000								
Vedlejší a ostatní náklady		70 000				71 940				400 000	309 224		
Finanční plnění v Kč bez DPH (10 430 000,- Kč)		670 000	2 200 000	2 990 045	2 200 000	1 660 731				400 000	309 224		

Uzlové body

Převzít staveniště:

1.8.2013

Dokončení objektů Komunikace, Kanalizace a VO:

20.12.2013

Termín řádného dokončení díla:

31.5.2014

V Praze dne 21.05.2013

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

DIC: CZ26177005 (14)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

divize Silniční stavitelství