



## SMLOUVA O DÍLO č. ZR/029/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

(dále jen obchodní zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 470 e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** SPH stavby s.r.o.

Se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Milan Cifr č. autorizace: 1004864

Tel: 566 560 941 , e-mail : info@sph-stavby.cz

IČ: 262 30 470 DIČ: CZ 26230470

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C vložka 38708

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , Bystřice nad Pernštejnem

číslo účtu: 27-3948420257/0100

(dále jen zhotovitel)

### Oddíl I.

### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla včetně následné péče o zeleň (dále jen DÍLO)

REVITALIZACE Odstaveného ramene Hatě v Hostovicích



Předmětem veřejné zakázky je revitalizace odstaveného ramene Chrudimky v Hostovicích včetně následné péče o zeleň v délce trvání 2 roky.

Revitalizace odstaveného ramene Chrudimky bude spočívat v úplném odbahnění dvou vodních ploch tůňového charakteru o celkové výměře 8 124 m<sup>2</sup>. Vodní plochy budou odbahněny bezesbýtku. Mocnost sedimentu na základě geodetického zaměření mocnosti sedimentu a výpočtu činí 4475 m<sup>2</sup>. Vzorkovaný sediment odstaveného ramene vyhovuje podmínkám pro použití sedimentů na zemědělskou půdu dle § 3 odst. a), b) příloha č. 1 a 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělskou půdu z 14. 8. 2009. Je tedy možné ukládání sedimentu i na pozemky druhu orná půda.

Po odbahnění bude vytvořen akumulací objem cca 9062 m<sup>3</sup>. Průměrná hloubka vody na velké ploše bude 1,1 m. Průměrná hloubka vody na malé vodní ploše bude 1,0 m.

Při odbahněvacích pracích se zhotovitel zavazuje přistupovat s veškerou citlivostí a šetrností, jakou po něm lze s přihlédnutím ke všem okolnostem požadovat, k břehovým porostům, které jsou dle biologického hodnocení cenné. Postup kácení a návrh nových výsadeb je popsán v projektové dokumentaci „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“, zpracované v roce 2011 firmou ENVICONS s.r.o. Pardubice. U velké vodní plochy bude odtěžen veškerý nános na vtokové, litorálem zarostlé straně. Dále dojde k výměně stávajícího výpustního objektu (požeráku), který je v nevyhovujícím technickém stavu a bude nahrazen prefabrikovaným otevřeným dvoudlužovým požerákem.

Součástí díla je také vysypání nových cestiček drobným přírodním kamenivem (říčním štěrkem) sloužících k částečnému a šetrnému zpřístupnění lokality.

Postup technického řešení SO 01- revitalizace odstaveného ramene:

- a) Přecherpání vody z malé vodní plochy do velké plochy
- b) Vypuštění velké vodní plochy požerákem a také prostřednictvím odvodňovací rýhy a čerpání z obtížně odvodnitelných ploch
- c) Odbahnění malé vodní plochy
- d) Odbahnění velké vodní plochy
- e) Výměna požeráku
- f) Vytvoření cestiček z drobného kameniva a umístění laviček pro návštěvníky lokality.

Tento postup se zhotovitel zavazuje při realizaci DÍLA dodržet.

#### SO 02 – Vegetační úpravy

Zpracovatelem projektové dokumentace je navrženo provedení odůvodněných zásahů do vegetačních a břehových doprovodů (jejich částečné vytěžení a v případě potřeby vytrhání kořenů) pro účel stavby s tím, že bude zhotovitelem prováděn pozitivní výběr zásahů, které budou v rámci realizace DÍLA provedeny. Porost tak bude proředěn na optimální hustotu, v případě potřeby doplněn odpovídajícími výsadbami z potencionálně přirozených druhů s tím, že budou preferovány dlouhověké druhy dřevin. Zpracovatelem projektové dokumentace byla provedena inventarizace dřevin s návrhem na opatření.

Po dokončení realizace revitalizace odstaveného ramene Hatě bude prováděna následná péče o nově vysazenou zeleň po dobu 2 let.



Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“, zpracovanou v roce 2011 firmou ENVICONS s.r.o.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění [Klasifikace produkce \(CZ-CPA\)](#) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) zajištění vytýčení stavby oprávněnou organizací;
- b) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- d) projednání a zajištění DIO a DIR;
- e) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- g) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech .doc a .xls.);
- h) Zaměření dokončených objektů bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
- i) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- j) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- m) provedení přejímky stavby;



- n) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- o) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- p) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity Operačního programu Životní prostředí.

2. Objednatel si v souladu s §44 odst. 6 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje, že **tato část plnění předmětu DÍLA nesmí být plněna subdodavatelem:**

SO 01 – Revitalizace ostaveného ramene :

Položka č. 1 - Rozebrání vozovek ze silničních dílců

Položka č. 2 - Odstranění podkladu plocha do 50 m<sup>2</sup> z kameniva taženého tl. 200 mm

Položka č. 3 - Převedení vody potrubím DN do 600

Položka č. 4 - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1000 l/min

Položka č. 6 – Odstranění nánosů při únosnosti dna před 0,15 do 40 kPa

1 HSV Zemní práce

2 HSV Zakládání

4 HSV Vodorovné konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce – bourání

99 Přesun hmot

Položka č. 38 - Uložení sypaniny do náspu nezhuťných z jakýchkoliv tříd hornin

Položka č. 39 - Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuťněním tl. do 25 cm

3. Zhotovitel se zavazuje po ukončení realizace DÍLA zajistit dodání a instalaci stále informační tabule (trvalé pamětní desky) v místě realizace projektu v souladu s podmínkami poskytovatele dotace viz Grafický manuál povinné publicity pro Operační program Životní prostředí. Stálá informační cedule bude o minimálním rozměru 300 x 400 mm.

4. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“, zpracované v roce 2011 firmou ENVICONS s.r.o. Pardubice včetně výkazů výměr.
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele.

5. Dílo bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (zejména ČSN 752101-ekologizace úprav vodních toků, ČSN 013469-výkresy inž. sítí, ČSN ISO 5667-12, §4 zákona č. 22/1997 Sb.- o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, vyhl. 499/2006 Sb., zák.č.183/2006 Sb, zák. č.185/2001 a vyhl. MŽP č. 381/2001 ve znění vyhl.č. 503/2004 Sb.o odpadech, vyhl. č. 257/2009-o používání sedimentů,



zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
10. Součástí plnění DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA.
11. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
12. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

### **ČÁST 1 – REVITALIZACE Odstaveného ramene Hatě**

**Termín zahájení I. ETAPY:** předpoklad únor 2014 (provedení péstebních zásahů v mimorevegetačním období)

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nejpozději 10 pracovních dnů před vlastním zahájením prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení I. ETAPY:** do 31. 3. 2014

**Od 1. 4. 2014 do 15. 8. 2014 - technologická přestávka.**





**Provádění díla je z důvodu ochrany přírody povoleno v období od 1.9. do 15.11. kalendářního roku (tj. mimo zimování a rozmnožování obojživelníků).**

**Termín zahájení II.ETAPY:** předpoklad 2. polovina srpna 2014, zahájení přípravy k realizaci prací spojených s revitalizací odstaveného ramene Hatě

Odbahňovací práce-zahájení předpoklad září 2014 (je zakázáno provádět v období od 1.3 do 31. 8.2014)

**Termín dokončení II. ETAPY včetně jeho řádného odevzdání DÍLA – ČÁST1:** do 30. 11. 2014

### **ČÁST 2 – PÉČE O ZELEŇ (NÁSLEDNÁ PÉČE O POROSTY)**

**Termín zahájení:** po dokončení realizace ČÁSTI 1, předpoklad prosinec 2014

**Termíny realizace:** 2 x ročně po dobu 2 let od dokončení realizace ČÁSTI 1,

1.Termín – do 30.6. příslušného roku

2.Termín – do 30.11. příslušného roku

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice – Hostovice
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a násl. obchodního zákoníku (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

### **III. Cena za Dílo**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

#### **ČÁST 1 – REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE HATĚ**

SO 01 Revitalizace odstaveného ramene	1.493.868,-- Kč
SO 02 Vegetační úpravy – pěstební zásahy, výsadby	116.039,-- Kč
<u>Vedlejší a ostatní náklady</u>	<u>75.000,-- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1.684.907,-- Kč



**ČÁST 2 – PÉČE O ZELEŇ (NÁSLEDNÁ PÉČE O POROSTY – 2 ROKY)**

<b>SO 02 Vegetační úpravy – péče o porosty</b>	<b>33.940,--Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>33.940,--Kč</b>

**CELKOVÁ REKAPITULACE – ČÁST 1 + ČÁST 2**

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.718.847,--Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>360.958,--Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2.079.805,--Kč</b>

*(slovy: Dvamilióny sedm set devět tisíc osm set pět korun českých včetně DPH)*

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7, 8. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS snížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

#### **IV. Placení díla a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA - ČÁST 1 – REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE HATĚ dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

Faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou



součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA- ČÁST 1 – REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE HATĚ, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je do 30-ti kalendářních dní od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

2. Pro fakturování a placení za provedení následné péče o zeleň se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA - ČÁST 2 – PÉČE O ZELEŇ (NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ) dle oddílu I., čl.III této smlouvy bude realizována 2 x ročně na základě faktur (daňových dokladů) za každé ukončené pololetí a prokazatelně provedené práce následné péče o zeleň.

Faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy jednou za uplynulé pololetí na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončené pololetí plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. odst.1 a odst. 2 do 30-ti kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
  - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (vyjma účetních dokladů dle oddílu I., čl.IV. odst.2)
  - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.5, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví,





- nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt/pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
  8. Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
  9. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: [faktury@mmp.cz](mailto:faktury@mmp.cz).
  10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
  11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

## **Oddíl II.**

### **Realizace díla**

#### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.



5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na majetku objednatele či třetích osob v důsledku provádění DÍLA vznikly.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn ) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a dodatek o rozšíření předmětu smlouvy neuzavře, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek a atestů a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

## **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla se specifiky, která jsou obsažena v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí (OPŽP).
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity OPŽP.
3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících



- veřejných komunikacích. Organizace prací, projednání uložení sedimentů a dopravní trasy budou upřesněny min. 1 kalendářní měsíc před realizací s Úřadem městského obvodu VIII.
4. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství, případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
  5. Zhotovitel si předem zajistí stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
  6. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
  7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
  8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa požadovaných energií nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem.
  9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním díla.
  10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
  11. Zhotovitel je povinen omezovat prašnost kropením-odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid veřejných komunikací (kropení, zametání). Výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením - zajistí zhotovitel.
  12. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
  13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
  14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Dřevní hmota bude částečně použita pro architektonické prvky v rámci akce, část ohodnocena a odečtena z dodávky zhotovitele dle platných předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
  15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. za prodlení.
  16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
    - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
    - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
    - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci díla;





- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci díla

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

17. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA-ČÁST 1 – REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE HATĚ. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
19. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
20. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
21. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí Objednatel.
23. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
24. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
25. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
26. Zhotovitel umožní správcům sítí případně provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi.
27. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.





28. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
30. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
31. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
32. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
34. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
35. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu výstavby. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
36. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).



37. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
38. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
39. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
40. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
41. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je povinen zhotovitel předat zástupci objednatele (ve věcech technických) na základě jeho vyžádání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti objednatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
42. Zhotovitel je povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky). Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.



4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

## **V. Předání a převzetí díla**

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  
V případě, že má dílo drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :



- za objednatele : Jaroslav Severin – technik odd. investic a tech. správy MmP  
za zhotovitele : Ing. arch. Petr Horáček - jednatel
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .dwg nebo .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot, materiálů a zeleně,
  - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o provedených zkouškách,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA .
5. O předání a převzetí DÍLA ČÁST 1 REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE HATĚ bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA (dále jen protokol o předání DÍLA). Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného díla,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním, u ještě nezabudovaných částí díla a v okamžiku provedení výsadby rostlin, jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.





2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

## **II. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje na stavební práce za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou.
2. Na novou výsadbu zeleně zhotovitel poskytuje záruku v délce **24 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolů o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. U dodávaných rostlin se záruka nevztahuje na škody způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami (škody vzniklé suchem nebo naopak přemokřením pozemku dlouhotrvajícími dešti, zimními holomrazy, extrémně nízkými zimními a extrémně vysokými letními teplotami, mechanickým poškozením rostlin sněhem a námrazou, popálením rostlinných pletiv zimním sluncem, poškozením výhonů předčasnými podzimními a pozdními jarními mrazy apod.), dále na škody způsobené třetími osobami, živelnými pohromami, vandalismem, chorobami a živočišnými škůdci.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednané s objednatel. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

## **III. Vady díla**

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).



6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

## Oddíl IV.

### I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejich úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinností zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl. poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla – ČÁST 1 REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE HATĚ , tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že dílo – ČÁST 1 při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li dílo –



ČÁST 1 převzato objednatel s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně **340.000,-Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude Zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost Zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu.
4. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných Objednatel vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne Zhotovitel Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla dle oddílu č. II čl. V této Smlouvy.  
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit **340.000,-Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení Smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto Smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této Smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývajících z této Smlouvy, doručí zástupci objednateli ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně Díla.

## II. Sankce





3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO – ČÁST 1 a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla ČÁST 1 za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést DÍLO – ČÁST 2 v termínech uvedených v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla ČÁST 2 za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
7. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
11. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
12. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

### **III. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.





- Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
- Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

#### IV. Ustanovení závěrečná

- Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
- Zhotovitel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací DÍLA po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
- Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : prohlášení objednatele

Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

27. 11. 2013  
V Pardubicích dne

za objednatele  
Ing. Jiří Čáň

V Bystřici nad Pernštejnem dne

za zhotovitele  
Ing. Radek Pospíšil

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 5309/

RmP

ZmP

dne:

5.11.2013

21

27. 11. 2013



Stavíme na  
pevných základech

17

DÍL 0704200470

241



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

vedoucí odboru majetku a investic

jednatel

Příloha č. 2

## PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

**Objednatel :** Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

**Zhotovitel:** SPH stavby s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Bystřice nad Pernštejnem

Číslo účtu: 27-3948420257/0100

IČ: 262 30 470

DIČ: CZ26230470

**Vymezení předmětu prací:**

### REVITALIZACE ODTAVENÉHO RAMENE HATĚ V HOSTOVICÍCH

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění [Klasifikace produkce \(CZ-CPA\)](#) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt/pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č. ZR/029/2013 ze dne 27. 11. 2013

27. 11. 2013

V Pardubicích dne : .....

.....

Ing. Jiří Čan  
vedoucí odboru majetku a investic



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2011-06-001

**Stavba:** Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

KSO:

Místo: Hostovice

CC-CZ:

Datum: 03.10.2013

Zadavatel:

MO Pardubice VIII - Hostovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 262 30 470

DIČ: CZ26230470

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 718 846,63**

DPH základní	21,00%	ze	1 718 846,63	360 957,80
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**GZK**

**2 079 804,43**



Stavíme na  
pevných základech



SPH stavby s.r.o.  
Průmyslová 1414, CZ 593 01  
Bystřice nad Pernštejnem

DIČ CZ26230470  
tel. +420 566 560 941  
www.sph-stavby.cz

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2011-06-001

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Místo: Hostovice

Datum:

##

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč: SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 718 846,63</b>	<b>2 079 804,43</b>	
SO 01	SO 01 Revitalizace odstaveného ramene	1 493 867,63	1 807 579,93	STA
SO 02	SO 02 Vegetační úpravy	149 979,00	181 474,60	STA
001	Pěstební zásahy, výsadby	116 039,00	140 407,20	Soupis
002	Péče o porosty	33 940,00	41 067,40	Soupis
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	75 000,00	90 750,00	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt:** SO 01 - SO 01 Revitalizace odstaveného ramene

KSO:

Místo: Hostovice

CC-CZ:

Datum: 03.10.2013

Zadavatel:

MO Pardubice VIII - Hostovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ:

262 30 470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**




**1 493 867,63**

DPH základní	21,00%	ze	1 493 867,63	313 712,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 807 579,84**

  
 Stavíme na  
pevných základech  
  
SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt:** SO 01 - SO 01 Revitalizace odstaveného ramene

Místo: Hostovice

Datum: 03.10.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>1 493 867,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 213 737,88
1 - Zemní práce	1 137 989,25
2 - Zakládání	17 681,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 840,00
5 - Komunikace	36 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 077,63
99 - Přesun hmot	7 494,48
M - Práce a dodávky M	60 750,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	60 750,00
000 - Nepojmenované práce	219 379,75
0 - Nepojmenovaný díl	219 379,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Ilatě v Hostovicích

**Objekt:** SO 01 - SO 01 Revitalizace odstaveného ramene

Místo: Hostovice Datum: 03.10.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**1 493 867,63**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**1 213 737,88**

**1 - Zemní práce**

**1 137 989,25**

1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců "Velká tůň" 63 "Malá tůň" 45 Součet	m2	108,000 63,000 45,000 108,000	30,00	3 240,00	
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm "Velká tůň" 63 "Malá tůň" 45 Součet	m2	108,000 63,000 45,000 108,000	30,00	3 240,00	
3	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600 "Převedení vody z malé tůně" 70 "Převedení vody v rámci velké tůně" 100+30+30 "Převedení vody při výměně stávajícího požeráku" 70 Součet	m	300,000 70,000 160,000 70,000 300,000	100,00	30 000,00	
4	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min "Přečerpání vody z malé tůně" (805000- 446000)*1.5/1000/60 "Čerpání vody při odstraňování nánosů v malé tůni" 14*30 "Čerpání vody při odstraňování nánosů ve velké tůni" 14*60 "Čerpání vody při výměně stávajícího požeráku" 24*3 Součet	hod	1 340,975 8,975 420,000 840,000 72,000 1 340,975	50,00	67 048,75	
5	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	60,000	40,00	2 400,00	
6	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	4 475,000	60,00	268 500,00	
7	K	132302203	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručně v bahnitých horninách tř. 4 "Odvodňovací rýha - velká tůň" 0.8*1.2*180	m3	172,800 172,800	225,00	38 880,00	
8	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	172,800	25,00	4 320,00	
9	K	153121112	Opracování štětových stěn ze dřeva nasazených nebo tabulových Opracování štětových stěn ze dřeva nasazených nebo tabulových "Zajímavování při osazování nového požeráku" 5*0,03	m3	0,150 0,150	5 000,00	750,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	153124111	Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící piloty z terénu  Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící piloty z terénu "Zajímavování při osazování nového požeráku" 10*0,5	m2	5,000	100,00	500,00	
11	M	605110720	Řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost III  Řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost III "Zajímavování při osazování nového požeráku" 5*0,03	m3	0,150	10 000,00	1 500,00	
12	K	153125111	Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami z terénu  Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami z terénu "Odstranění zajímavování" 5	m2	5,000	50,00	250,00	
13	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny  Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny "Zajímavování při osazování nového požeráku" 10*0,5*0,5/2	m3	1,250	500,00	625,00	
14	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny  Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny "Odstranění zajímavování" 1.25	m3	1,250	250,00	312,50	
15	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m při únosnosti dna do 40 kPa	m3	4 475,000	20,00	89 500,00	
16	K	162253902	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m	m3	4 475,000	30,00	134 250,00	
17	M	583374010	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 8/22 400*0.25*1.8	t	180,000	350,00	63 000,00	
18	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "Přemístění na místo uložení" 4475	m3	4 475,000	40,00	179 000,00	
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "Naložení na dopravní prostředek před odvezením na místo uložení" 4475 Součet	m3	4 475,000	20,00	89 500,00	
20	K	181006111	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	55 990,000	2,50	139 975,00	
21	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "Úprava pláně pro pohyb mechanizace v prostoru manipulačního pásu" 2000	m2	2 000,000	5,00	10 000,00	
22	K	183408213	Orba střední na plochách nad 1 ha v půdě těžké	ha	5,599	2 000,00	11 198,00	
2 - Zakládání							17 681,00	
23	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva D do 120 mm Opracování kůlů ze dřeva D do 120 mm "Zajímavování při osazování nového požeráku" 10*2*3,14*0,0025	m3	0,157	3 000,00	471,00	
24	M	052171180	tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm "Zajímavování při osazování nového požeráku" 0.157	m3	0,157	10 000,00	1 570,00	
25	K	232321111	Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m "Zajímavování při osazování nového požeráku" 10*2	m	20,000	300,00	6 000,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	232331111	Vytažení dřevěných kůlů svislých D do 120 mm l do 2 m	m	20,000	200,00	4 000,00	
			Vytažení dřevěných kůlů svislých D do 120 mm l do 2 m					
			"Odstranění zajišťování" 20		20,000			
27	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	2,400	2 350,00	5 640,00	
			"Základové patky pro itinerář" 3*2*0.5*1.0*0.8		2,400			
4 - Vodorovné konstrukce							4 840,00	
28	K	469951000	Plůtek tyčový ve strži v 500 mm	m	13,600	250,00	3 400,00	
			"Schodiště z tyčoviny" 1.7*8		13,600			
29	K	469951121	Zpevnění kůly l od 0,6 do 0,8 m hornína 3 až 5	kus	16,000	90,00	1 440,00	
			"Zpevnění schodiště" 2*8		16,000			
5 - Komunikace							36 150,00	
30	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	108,000	75,00	8 100,00	
			"Velká tůň" 63		63,000			
			"Malá tůň" 45		45,000			
			Součet		108,000			
31	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	108,000	100,00	10 800,00	
			"Zpřístupnění velká tůň" 63		63,000			
			"Zpřístupnění malá tůň" 45		45,000			
			Součet		108,000			
32	M	593811850	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm	kus	36,000	450,00	16 200,00	
33	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m	105,000	10,00	1 050,00	
			35*3		105,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							17 077,63	
34	K	960111221	Bourání konstrukcí vodních staveb	m3	2,500	2 000,00	5 000,00	
35	K	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	41,665	70,00	2 916,55	
			"Rozlámané panely" 3*1*0.21*2.5*5		7,875			
			"Požerák" 2.5*2.5		6,250			
			"Podklad panelů" 108*0.15*1.7		27,540			
			Součet		41,665			
36	K	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	41,665	40,00	1 666,60	
99 - Přesun hmot							7 494,48	
37	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	249,816	30,00	7 494,48	
M - Práce a dodávky M							60 750,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							60 750,00	
38	K	460120085	Uložení sypaniny do násypu nezhuťných z jakýchkoliv lůd hornin	m3	4 475,000	10,00	44 750,00	
			4475		4 475,000			
					0,000			
			Součet		4 475,000			
39	K	460650064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	400,000	40,00	16 000,00	
			"Chodníky pro pěši" 400		400,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
000 - Nepojmenované práce							219 379,75	
0 - Nepojmenovaný díl							219 379,75	
40	K	R 011	Prefabrikovaný požerák, nákup, osazení + další součásti (poklop, DB dluže)	bm	3,000	18 500,00	55 500,00	
			"Výška 3m" 3		3,000			
41	K	R 012	instalace odpočívadel (laviček z odkorněných, opracovaných kmenů stromů vytěžených v místě) včetně přídružených materiálů	ks	3,000	8 000,00	24 000,00	
			"Zřízení odpočívadel - instalace včetně materiál a jeho opracování" 3		3,000			
			"Viz výkres č. F.1.2 Situace stavby"					
			Součet		3,000			
42	K	R 013	Separace organického materiálu z vytěženého sedimentu, včetně uložení do hromad a spálení	m3	4 475,000	10,00	44 750,00	
			Poznámka k položce: Separace organického materiálu z vytěženého sedimentu, včetně uložení do hromad a spálení, cena je vypočítaná za množství materiálu k separaci					
			"Separace organického materiálu - ruční práce i pomocí mechanizace"					
			"Částečné převrstvení vytěženého sedimentu s rozprostřením a následném vybrání org. materiálu"					
			"Vybraný organický materiál bude uložen do hromad a po zaschnutí spálen"					
					4 475,000			
			Součet		4 475,000			
43	K	R 014	Modelace břehu a dna tůň, včetně svahování břehů a úpravy pláně dna tůň	m2	8 080,000	11,00	88 880,00	
			"Velký důraz bude kladen na modelace dna a břehů tůň - zahrnuje mechanickou i ruční práci"					
			"Modelace zahrnuje svahování násypů i výkopů a úpravy plání"					
			"Modelací břehů a dna musí být provedena s velkou pečlivostí - bude mít význam na celkový charakter stavby, její ekologickou a krajínovornou funkci"					
			"Malá tůň" 780		780,000			
			"Velká tůň" 7300		7 300,000			
			Součet		8 080,000			
44	K	R004	Poplatek za uložení na skládku EKOTOM, Tuněchody	t	41,665	150,00	6 249,75	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

**Soupis: 001 - Pěstební zásahy, výsadby**

KSO:

Místo: Hostovice

Zadavatel:

MO Pardubice VIII - Hostovice

Uchazeč:

SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.10.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 262 30 470

DIČ: CZ26230470

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**116 039,00**




DPH základní	21,00%	ze	116 039,00
snížená	15,00%	ze	0,00

24 368,19
0,00

**Cena s DPH**

**v GZK**

**140 407,19**

  
 Stavíme na  
pevných základech   
SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 931  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

**Soupis: 001 - Pěstební zásahy, výsadby**

Místo: Hostovice

Datum: 03.10.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>116 039,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	107 039,00
1 - Zemní práce	106 970,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	69,00
99 - Přesun hmot	69,00
000 - Nepojmenované práce	9 000,00
0 - Nepojmenovaný díl	9 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Slavba: Revitalizace odstaveného ramene Ilatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

Soupis: 001 - Pěstební zásahy, výsadby

Místo: Hostovice

Datum: 03.10.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 039,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							107 039,00	
1 - Zemní práce							106 970,00	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm í s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "javor jasanolistý 2x, topol kanadský 1x" 3*10	m2	30,000	45,00	1 350,00	
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	30,000	6,00	180,00	
3	K	111201501	Spálení větví "29 ks stromů - zásahy, 34 ks kácení (z toho 3 keře)" 29+34-3	kus	60,000	300,00	18 000,00	
4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	5,000	390,00	1 950,00	
5	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	6,000	650,00	3 900,00	
6	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	11,000	950,00	10 450,00	
7	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	9,000	990,00	8 910,00	
8	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	350,00	350,00	
9	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	550,00	1 650,00	
10	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	
11	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	1,000	250,00	250,00	
12	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	7,000	450,00	3 150,00	
13	K	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 000,000	6,50	13 000,00	
14	M	005724700	osivo směs travní krajinná - speciální osivo směs travní krajinná - speciální 2000*0.02 'Přepočtené koeficientem množství	kg	40,000	70,00	2 800,00	
15	K	183101413	Kopání plošek 0,35x0,35 m pro výsadbu lesních dřevin v zemině tř 3 Kopání plošek 0,35x0,35 m pro výsadbu lesních dřevin v zemině tř 3 "Keře" 100	kus	100,000	10,00	1 000,00	
16	K	183103313	Kopání jamek 0,50x0,60 m pro výsadbu lesních dřevin v nezabuřené zemině tř 3 Kopání jamek 0,50x0,60 m pro výsadbu lesních dřevin v nezabuřené zemině tř 3 "Stromy" 100	kus	100,000	40,00	4 000,00	
17	K	183408122	Podmítka na plochách do 1 ha v půdě střední "Plocha pro výsev" 1/5	ha	0,200	1 500,00	300,00	
18	K	183408322	Smykování na plochách do 1 ha v půdě střední "Plocha pro výsev" 1/5	ha	0,200	1 000,00	200,00	
19	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000	40,00	4 000,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Výsadba keřů" 100		100,000			
20	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000	60,00	6 000,00	
			Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
			"Výsadba poloodrostků" 100		100,000			
21	M	026R002	Nákup sadebního materiálu - keře, výška do 80 cm	kus	100,000	45,00	4 500,00	
			Nákup sadebního materiálu - keře, výška do 80 cm					
22	K	184202122	Ukotvení kmene dřeviny kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	100,000	110,00	11 000,00	
			Ukotvení kmene dřeviny kůly D do 0,1 m a délky do 2 m					
29	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	6,00	210,00	
			"Chemická likvidace pařezových výmladků u 7 ks stromů" 7*5		35,000			
30	M	252340010	herbicide totální, účinná látka glyfosát+surfactant, bal. 1 l	litr	1,000	240,00	240,00	
23	K	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosy v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000	5,00	500,00	
			100		100,000			
24	K	184818111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	28,000	30,00	840,00	
25	K	184818112	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	1,000	40,00	40,00	
26	K	R003	Nákup sadebního materiálu - poloodrostky listnaté	kus	100,000	50,00	5 000,00	
			Nákup sadebního materiálu - poloodrostky listnaté					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				69,00	
			99 - Přesun hmot				69,00	
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,138	500,00	69,00	
			000 - Nepojmenované práce				9 000,00	
			0 - Nepojmenovaný díl				9 000,00	
28	K	R006	Záchranný transfer (Nuphar lutea) včetně vyzvednutí a přemístění ve vodní lázni do 1500 m a složení do tůně	ks	6,000	1 500,00	9 000,00	
			Záchranný transfer					
			"Záchranný transfer do tůně a zpět" 3*2		6,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

**Soupis: 002 - Péče o porosty**

KSO:

Místo: Hostovice

CC-CZ:

Datum: 03.10.2013

Zadavatel:

MO Pardubice VIII - Hostovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ:

262 30 470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**33 940,00**



DPH základní	21,00%	ze	33 940,00
snížená	15,00%	ze	0,00

7 127,40  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 067,40**

  
 Stavíme na  
pevných základech  
SPH stavby s.r.o.  
Průmyslová 1414, CZ 593 01  
Bystřice nad Pernštejnem  
DIČ CZ26230470  
tel. +420 544 560 141  
www.sph-stavby.cz

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

**Soupis: 002 - Péče o porosty**

Místo: Hostovice

Datum: 03.10.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 33 940,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 33 940,00

1 - Zemní práce 33 940,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Ilatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

Soupis: 002 - Péče o porosty

Místo: Hostovice Datum: 03.10.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [GZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 940,00

HSV - Práce a dodávky HSV 33 940,00

1 - Zemní práce 33 940,00

1	K	111104311	Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 "Kosení 2x ročně po dobu 2 let" 2000*2*2 Součet	m2	8 000,000 8 000,000 8 000,000	2,50	20 000,00	
2	K	184801111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic "Ožínání 2x ročně po dobu 2 let" 200*2*2 Součet	kus	800,000 800,000 800,000	5,00	4 000,00	
3	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivý do 0,25 kg k jedné sazenici Hnojení sazenic průmyslovými hnojivý do 0,25 kg k jedné sazenici "Hnojení sazenic 80g hnojiva - poloodrosteck, 40 g hnojiva - keř" 200 hnojivo průmyslové, NPK(MgO) 11-17-8(7)	kus	200,000 200,000 12,000	10,00	2 000,00	
4	M	251911550	"80 g - poloodrosteck, 40 g - keř" ((100*80)+(100*40))/1000	kg	12,000 12,000	75,00	900,00	
5	K	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 "Mulčování 0.28 m2 na sazenici 2x ročně po dobu 2 let" 200*0.28*4	m2	224,000 224,000	25,00	5 600,00	
6	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 "Zaliti 20 l strom, 10 l keř, 3 x ročně - 2 roky" ((20*100*6)+(10*100*6))/1000	m3	18,000 18,000	80,00	1 440,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Hostovice

CC-CZ:

Datum: 03.10.2013

Zadavatel:

MO Pardubice VIII - Hostovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ:

262 30 470

DIČ:

CZ26230470

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**75 000,00**

DPH základní	21,00%	ze	75 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00

15 750,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**90 750,00**



Stavíme na  
pevných základech



SPH stavby s.r.o.	DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01	tel. +420 566 540 941
Bystřice nad Pernštejnem	www.sph-stavby.cz

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt:** VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hostovice

Datum: 03.10.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>75 000,00</b>
-------------------------------	------------------

N07 - Náklady spojené s prováděním stavby	10 000,00
---	-----------

N00 - Ostatní náklady	16 500,00
-----------------------	-----------

N05 - Staveniště	16 500,00
------------------	-----------

N03 - Předání a převzetí díla	40 000,00
-------------------------------	-----------

N04 - Finanční náklady	2 500,00
------------------------	----------

N06 - Náklady spojené s podmínkami na publicitu	6 000,00
---	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hostovice

Datum: 03.10.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: SPH stavby, Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

75 000,00

### N07 - Náklady spojené s prováděním stavby

10 000,00

1	K	R002	Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

### N00 - Ostatní náklady

16 500,00

#### N05 - Staveniště

16 500,00

2	K	R003	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	R004	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	R005	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

### N03 - Předání a převzetí díla

40 000,00

5	K	R001	Dokumentace skutečného provedení - 3 x tištěná, 1 x datově (.pdf)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	R006	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	

### N04 - Finanční náklady

2 500,00

7	K	R007	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

### N06 - Náklady spojené s podmínkami na publicitu

6 000,00

8	K	R008	D+M Stálá informační tabule - mín. rozm. 300 x 400 mm, materiál: bronz. Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--



# Certifikát k pojistné smlouvě č. 1112055742

Tímto se potvrzuje, že společnost

**SPH stavby s.r.o.**  
**Průmyslová 1414**  
**593 01 Bystřice nad Pernštejnem**  
**IČ: 262 30 470**

uzavřela s Generali Pojišťovna a.s.  
pojistnou smlouvu o **POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU** v následujícím rozsahu:

**Doba trvání pojištění:** 6. 12. 2005 – doba neurčitá

**Územní rozsah pojištění:** ČR

**Pojištěná rizika:** pojištění provozní odpovědnosti za škodu dle výpisu OR – dále viz znění smlouvy

**Limity pojistného plnění:** 15.000.000,- Kč – dále viz znění PS

**Spoluúčast:** 5.000,-Kč

Brno, 2.7.2013  
Místo a datum vystavení

  
Michal Mudrik  
Upisovatel OBM



Generali Pojišťovna a.s. R27,  
oblastní ředitelství jižní Morava  
Veveří 111, 616 00 Brno

  
Ing. Dana Krátká  
Upisovatel OBM

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem  
poř.č. vidimace ...141...28.11.2013.....  
tento/tato úpiný/á – ~~částečný/a~~ opis / kopie, obsahující ..... stran  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato  
listina je

- prvopisem
- ~~ověřenou vidimovanou listinou~~
- listinou, která je výstupem z ~~autorizované konverze dokumentů~~
- ~~opisem nebo kopií pořízenou ze spisu~~
- ~~stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí~~  
obsahujícím .....1..... stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje / neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu  
této listiny.

V Bystřici nad Pernštejnem dne .....12.12.2013.....  
Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla.

*Anna Křiváková*  
Anna Křiváková

