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SMLOUVA O DILO

uzavieni podle ust. § 536 a nisledujicich ustanoveni zdkona & 513/1991 Sb., Obchodni zikonik,

ve znénd pozdéjsich predpisi.
{ dile jen obchodni zikonik )

Smluvni strany

Objednatel:  Statutirni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namesti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jifim Caném, vedoucim odboru majetku a investic MmP
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Jitim Huskem — technikem oddéleni investic a technické sprivy
OMI MmP
Tel: 466 859 405, 736 519 049  e-mail: jiri. husek@mmp.cz

1C: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctw: 326561/0100

(dile jen objednatel)

4

Zhotovitel:  Hydro-X s.r.0,

Sesidlem:  Brmo — Maloméfice, Vrbi 614/29, PSC 614 00

Zastoupen: Blankou Postulkovou, jednatelem spolecnosti

Zastoupeny ve vecech technickych: Ing. Jan Postulka

Tel: 733779358 e-mail : info@hydro-x.cz

IC: 269 80 614 DIC: CZ26980614

spolecnost je zapsina v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Bené spisova znacka C 49670
bankovni spojeni: CSOB a.s.

dislo Géte: 233092807/0300

(dile jen shotovitel)

Oddil 1.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Piedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (dile jen DILO)

wDostihové zivodi§té Pardubice — rekonstrukce zavlaZovaciho systému 1.
etapa 1. ast“

Jedna se o opravu vymeénou cast stavajictho zavlahového systému na Dostihovém zavodisti v Pardubicich.
Jedna se o price uvedené v ¢iselniku CZ-CPA 41-43.

Specifikace praci:
Instalace nového potrubi a postiikovach nahradou za pivodni potrubni rozvedy a postiikovace v

pivodnich trasich. Poloautomatické ovlidini bude nahrazeno automatickym dekodérovym ovladacim
systémem postiikovaci.

Soucisti dodavky je odvoz a ekologicka likvidace odpadu, vyklizeni, dklid a uvedeni do pivodniho stavu
dotéenych prostor a ploch, provedeni tlakové zkousky tésnosti vodovodu veé. provozni zkousky, revize
elektroinstalace. dokumentace skuteéného nrovedeni stavbv (2x v fidténé nodobé a 1x ve formé dieitalni
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ulozené na CD), zaméfeni provedené stavby a pfedani v digitilni podobé, dodani kladngch protokold a
zpriv, dodini veskerjch atestl, certifikiti a osvédéeni pouZitych matetidld a dokladi o ekologické
likvidaci vzniklého odpadu, proskoleni obsluhy ovlidactho systému.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadivaci dokumentace zakazky:

- projektové dokumentace ,,Oprava zavlahového systému na Dostihovém zivodisti v Pardubicich — T.
etapa, 1. ¢ast” v¢. vykazu vymér zpracovani 02/2012 projektantem Ing. Martinem Postulkou, Brno

- zadavacich podminek vefejné zakazky,

- dle nabidky zhotovitele ze dne 2. 4. 2012

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svim jménem a na vlastni odpovednost v
terminech, rozsahu a za podmmek sjednanych v této smlouvé o dilo (dile jen smlouva). Objednatel se
zavazu]e #4dné provedené price a spinéné DILO v souladu s touto smlouvou pievzit a zaplatit cenu
ve vysi, zpisobem a za podminek uvedenych v této smlouvé.

3. Soucastt pfedmétu dila je veskerd dnnost zhotovitele nezbymnd k provadéni piedmétu dila a ke
zdirnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napf. dodreni podminek
vyjadieni dotcenych orginii, uklid, ekologicka likvidace odpadu apod.).

4. Objednatel si vzhledem ke svim finanénim moZnostem nebo na zikladé skutecnosti dodatecné
zjidténych v pritbéhu praci vyhrazuje privo upravit rozsah predmétu dila & élenit realizaci dila na
jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny rozsah dila & posun termind diléich
casti dila musi byt smluvné oSetfen v pisemném dodatku smlouvy.

5. Souddsti plnéni vefejné zakizky je také provedeni veskerych piipadnych dodatecnych viceptaci
vyvolanych providénim stavebnich praci.

6. Zadavini pripadnych vicepraci bude realizovino v souladu se zikonem & 137/2006 Sb., o vefejnjch
zakazkich, ve znéni pozdéjich piedpist.

7. Veskeré zmény pfedmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
smlouvé. Vécnd naplii dodatku bude odsouhlasena zplnomocenénymi zastupd obou stran (4. zastupee
objednatele a zastupce zhotovitele) pred jejich provedenim.

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na sviyj naklad a na své nebezped ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych v této smlouvé.

II. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminu:
Termin zahéjen{ praci:
- duben 2012 - stavba bude zahdjena na ziklad¢ uzaviené smlouvy a po pfeddni stavenitd
Termin dokonéeni celého DILA vietng jeho Fadného odevzdani dle odditu II. &1. V.:
- nejpozdéji do 4. tydnid od ptedini stavenigtd

2. Mistem plnéni pfedmétu smlouvy je: Dostihové zavodi§té v Pardubicich.

3.V ptipadé spatnych klimatickych podminek, coZ znamena, ze venkovni teplota klesne pod -10 °C {po
dobu delii nez je 3 dnil 22 sebou) stavba bude pozastavena do doby, nez venkovnf teploty vystoupaji
na -5 °C a vyse. O tuto dobu (tfeti a daléi dny s teplotou pod -10 °C bez pferuieni) bude prodlouZen
termin dokonéeni DILA. Venkovni teplota ovzdusi uvedena v tomto bodu bude méfena vidy v 10
hod. na stavbé a bude o ni proveden zapis do stavebniho deniku.

4. Strany smiouvy se dile dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doflo k prodleni s plnénim
z diivodu neocekavanych okolnost, které nastaly bez zavinéni nékterého z Gcastnikd (vy$si moc —
vilka, mobilizace, zemétfeseni, pad letadla a jiné), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o
stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kteri se o takovych okolnostech dozvi, je
povinna neprodlené pisemné infottmovat druhou stluvnd stranu.

5. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plhénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich tealizace je podminéna splnénim
povinnost, s jejichz plnemm je druhd strana v prodleni.

6. Zhotovitel je opravnén provest DILO i pted sjednanjm tcrminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na dile dovoli V tomto piipadé se objednatel zavazuje poskytnout
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zhotoviteli potfebnou soudinnost a DILO provedené ve zkriceném terminu pfevzit, pokud
nevykazuje vady a zidné nedodélky.

II1. Cena za DILO

Cena za kompletni, ¥idné a véasné provedeni DILA je nejvyie pHpustni, platnia po celou dobu
realizace a obsahuje vesSkeré prace, dodivky, dinnosti a niklady souvisejici s realizaci:

Celkova cena bez DPH: 1635 000,-- K&
DPH 20%: 327 000,-- K&

Celkova cena véetmé& DPH : 1962 000,-- K&
(sloyy: Jedenmiliondevéisetiedesdidvatisice Korun leskych wietné DPH)

Vedkeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliky rozsahu pfedmétu smlouvy
musi byt pfed jejich realizad pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a nasledné
potvizeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I, . L. 5. této smlouvy).

Jako podklad pro stanoveni pfipadnjch zmén cen predmetu DILA bude slouit cenova iiroves
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfisluiné ¢asti
ptedmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu piistuiné jednotkové ceny
polozek potiebnych ke stanoveni zmény cen, budou poutity poloiky z platnjch cenikli stavebnich
praci URS ponizené o 10% platné kpodpisu této smlouvé. Price, které se nebudou providét dle
piedloZeného ;ednotkovcho ocenéni —méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

Vyii ceny DILA je mogno piekrotit (nebo adekvitnim zpisobem sniZit) za podminky, ze dojde pfed
zahajenim nebo v prbéhu doby plnéni ke zméné predpist upravujicich sazbu DPH pro price a
dodavky, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Pickroéeni viie ceny DILA bude pfipuiténo pouze ve vysi odpovidajici nanistu cen za dotéené ¢asti
zakazky, ktery byl zplsoben zménou sazeb DPH nebo na zikladé skutecnosti dodatecné zjisténjch
objednatelem v pribéhu praci. Uvedené prekroceni ceny musi byt piedem odsouhlaseno
objednatelem a upraveno v pisemném dodatku ke smiouvé.

PHi nezajiténi finanénich prostfedkd objednatele pro realizaci DILA a nezahijeni praci zhotovitelem,
mize objednatel od smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finanéni nihradu,

Objednatel si vyhrazuje pravo na snifeni rozsahu piedmétu DILA bez ndroku zhotovitele na finanéni
nahradu.

IV. Placeni dila a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zilohy.

Pro fakturovini a placeni DILA se smluvni strany dohodly, Ze privo na zaplaceni dila vznikne
zhotoviteli teprve po Eidném dokonceni dila bez vad a nedodélkil a po jeho protokolirnim ptedéini a
pfevzet] objednatelem ve. vyklizeni staveniSté.

Pravo vystavit konecnou fakturu vznikne podpisem zivéreéného zjist'ovaciho protokolu, na zakladé
soupisu skutecné provedenych praci (pfiloha zjiStovactho protokohi) a zapisem o pfedini a prevzet
dila bez vad a nedodélki a zapisem o vyklizeni stavenidté podepsanym kompetentnimi zistupci obou
smluvnich stran,

Privo na zaplaceni dila bude zhotovitelem uplatnéno vystavenim koneéné faktury (datiového
dokladu). Splatnost konecné faktury bude 21 kalendafnich dnti od data jejtho ptokazatelného dorucdeni
objednatel.

Objednatel uhradi fakturovanou céistku do vyse 90% celkové ceny bez DPH. Zbyvajicich 10 %
2 Castky bez DPH z dafiového dokladu bude rozdéleno na pozastivku do piedini a prevzet dila a
odstranéni vad a nedodélkli ve vysi 5% a zadrzné ve vysi 5 %.

Pozastivka do predani a prevzeti dila ve vyst 5 % bude objednatclem vricena po piedini a pievzeti
dila, po kolaudaci a po odstranéni veskerych vad a nedodélkd, v ptipadé, Ze objednatel pievezme dilo
vykazujici vady a nedodélky, a po podepsini zapisu o odstranéni veskerych vad a nedodélki a po
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8.

vyklizeni stavenisté. Pozastivka bude uvolnéna na zikladé pisemné Zidosti zhotovitele, ke které je
povinen doloZit kopii zapisu o odevedani a pfevzeti dila, kopii zipisu o odstranéni veikerych vad a a
nedodélki a kopii zapisu o vyklizeni stavenisté. Splatnost pozastivky je do 30-ti kalenda¥nich dni od
prokazatelného dorudeni pisemné vyzvy zhotovitele.
Zidriné ve vyt 5 % bude proplaceno po ukonéeni zdruéni doby, objednatel uvolni zadriné po
uplynuti zirucni doby a po odstranéni veskerych vad. Zidezné slouzi ke keyti ndklad oprav vad dila v
zaru¢ni dobé, nebudou-li v Fidném terminu odstranény zhotovitelem v souladu s ujedrdnim této
smlouvy. Zadrzné bude objednatelem uvolnéno na zikladé pisemné Zidost zhotovitele, splatnost
zadrzného je do 30-ti kalenditnich dnii od prokazatelného dorudeni pisemné vzvy zhotovitele.
Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci Gétovana ve vyii dle zikona o DPH v platném znéni.
Rekonstruovany objekt je pouzivin k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a2 MFCR ze
dne 9. 11. 2011 bude pro vyle uvedenou dodivku aplikovin rezim pienesené dafiové povinnosti podle
§ 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podminek
uvedenych v zakoné doklad s naleZitostmi dle § 92a odst. 2 zikona o DPH.
Uhtada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zikladé samostatné fakturace
zhotovitcle v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé.
Faktura zhotovitele mus{ obsahovat viechny obvyklé nleZitosti platebnich doklads, zejména:
- oznaceni faktury a islo,
- obchodni ndzev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- pfedmeét pinéni a den splnéni,
- den vystaveni faktury a lhitu splatnosti,
- oznacend banky a islo Gctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou éastku a daldi nileZitosti podle zikona & 235/2004 Sb. 0 DPH véetné razitka
zhotovitele a podpisu oprivnéné osoby zhotovitele,
- odpocet finanéni pozastivky a zidriného ve vysi 10% z éistky bez DPH,
- jako pfilohu soupis skutecné provedenych pracd odsouhlaseny technickym zistupcem
objednatele,
- udaje pro dafiové ucely
Koneéni faktura musi mimo vyie uvedenych nileZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o ptedani a pfevzetd DILA a zipis o odstranén
vad a nedodeélki.
V piipade, Ze faktura vystaveni dle tohoto oddilu bude obsahovat nesprivné nebo netiplné udaje a
nebude obsahovat viechny nileZitosti uvedené v oddilu L., ¢l TV. odst. 9, je objednatel oprivnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatki fakturu optavi, nebo
vystavi novou. Vrdcenim faktuty se rusi pavodni Ihiita splatnosti. Nova Ihita splatnosti béz{ znovu
ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
Faktoru lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na iéet zhotovitele.

Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a pfevzeti staveniSté

Staveni§té bude zhotovitcli pfedino po podpisu smiouvy.

Soucisti predini staveni§té je v pHipadé poZadavku i pfedani napojovacich mist elektrické encrgie a
vody.

O piedini staveniité strany sepisi zipis podepsany jejich zistupci a k datu podpisu tohoto zipisu
zhotovitel prohladuje, Ze se seznimil se stavem staveni§té k provedeni DILA a tento je mu znim.
Odmitne-li zhotovitel pfevzit staveniité, je povinen uvést do zipisu divody nepfevzeti Dnem
pievzeti staveni§té se ma za to, Ze zhotovitel je obeznimen s lokalitou staveniste.

Zhotovitel je povinen udrZovat staveni§té trvale v dobtém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatfeni
plynouci z pfedanjch vyjidieni a stanovisek a obecné zdvaznych norem a vyhlisek, opatfeni k
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maximélnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiedi a dodrZovéni ptedpist BOZP pti
providéni DILA a je povinen zajistit bezpeénost svych pracovniki ph provadéni dila.

5. Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém staveniSti poiddek 2 dstotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své niklady. Zhotovitel se zavazuje, e bude dodrovat
zasady ochrany Zivotniho prostfedi podle zikont & 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, & 114/1992
Sb., o ochtané piirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a
predplsu Viechen odpad vznikajici na stavbé dinnosti zhotovitele bude zhotovitel tHdit, evidovat a
nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spoleénostl. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi
pfed nepfiznivymi a pifrodu ohrozujicimi litkami. V pfipadé havirie bude neprodlené kontaktovat
zastupee objednatele.

6. Zhotovitel je povinen seznimit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své pracovn.{ky a
urcit zplisob ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi. Zhotovitel je rovnéz
povinen pfedat objednateli pfi pfedini staveniSté dokument ,Bezpecnostni rizika spojend s
provademm DILA« opatfeny razitkem a podpisem akreditovaného bezpecnostiho technika, ktery
musi upozornit na viechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na stavenisti objednatele
k ohrozeni zivota a zdravi pracovniki a osob na stavenisti.

II. Kvalifika¢ni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbothou péd v rozsahu stanoveném schvilenou
realizacni dokumentaci a zadivacimi podklady, pfitom je povinen dodtZet podminky viech dotéenych
orgind stitni sprivy a otganizaci a piisliiné technické normy, vztahujici se k provadenemu dilu a
technologické postupy, zviaité ve vztahu ke kiimatickjm podminkim. DILO musi bjt provedeno v
souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému téelu.

2. Price mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokizat
piisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit i v pribéhu provadéni stavby.

3. Dilo bude dile provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnum normami, CSN (§4 zikona ¢&.
22/1997 Sb., o technickjch poZadavcich na vjrobky a o zméné a doplnéni nékterjch zakond,
v pozdéjsim znéni) a vyhlaskarm

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pti providéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjistl z titulu své
odbornost, Ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti j je nezbytné provést dalsi
dnnosti, které nejsou speaﬂkovany vpredmetu plnéni této smiouvy, bude neprodlené informovat
ob]cduatcle a dohodne s nim pisemné dodatek predmetu plnéni této smlouvy. Zadivini pnpadnych
vicepraci bude realizovino v souladu se zikonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakizkach, ve znéni
pozdéjsich ptedpist

5. Soucasti zhotoveni dila je zajidténi a piedloZeni vSech dokladii — prikkazi o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zdkona & 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjiich novel a
souvisejicich pfedpist, a dalSich dokladi nutnych k pfedani dila dle platnych pfedpisd, napt. zikona &,
185/2001 Sb., o odpadech.

I1I. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavieni smlouvy zabezpedit nutnou pfipravu pro zhotoveni dila a
otganizovat svoji ¢innost tak, aby dilo bylo splnéno v dohodnutych terminech.

2. Zhotovitel zajisti na své niklady a odpovédnost vybudovini veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni dilz a jeho provoz dle PD.

3. Zhotovitel si zajisti na sve naklady odbérni mista el. energ1e vody a ostatnich sluZeb nutnych
k provedeni DILA vietné méfenf odbéri. Napojovaci body si dohodne s adbératelem

4. Zhotovitel musi v rimci své vjrobni piipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a
pozarniho zabezpeceni,

5. Zhotovitel je povinen udfiovat na pfevzatém staveniiti a pijezdovich komunikacich pofadek a
Cistotu a denné zajist'ovat fadny uklid pracovisté a véech prostorli dotéenych provadénim dila.
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Zhotovitel na sebe pejimi zodpovédnost za skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu
vystavby, tzn. do prevzet predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zpiisobené svou stavebni
a jinou cinnosti tfeti osobé.

V pfipadé jakéhokoliv narufeni & posSkozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do pivodniho stavu, piivodni stav pfed
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Vedkery demontovany materil je majetkem objednatele, jeho likvidace mize byt provedena jen se
souhlasem objednatele. Ostatni vybourané hmoty budou uloZeny na sklidku nebo recyklovany.
Zhotovitel odpovidi za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni preda
zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadii ze stavby v souladu se zédkonem ¢ 185/2001 Sb., o
odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zikona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plinovini a stavebnim fadu (stavebni zikon) a
vyhlasky ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 5., do kterého je povinen zapisovat
viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Stavebni denfk musi byt trvale pistupny na stavbé.
Omnginal stavebntho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel st mize pofidit ovéfenou kopii
Vedeni deniku kondl dnem odstranéni posledni vady oznimené v zipise o pfedani a pievzet stavby.
Je zakézino zépisy ve stavebnim deniku pFepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé steanky

Zapisy do stavebniho deniku ditelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kteté jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
moze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zistupce, pfipadné
pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedoud se zapisem, kterf ucimil objednatel nebo jim povéi?enf zdstupce, piipadné
zptacovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto 7aplau pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do
tii pracovmch dnt, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi

V pfipadé, ze ma byt dild cast zhotoveného dila zakeyta nebo ma byt jinak znemoznén piistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakrjvana Cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mbZe zhotovitel
pokracovat v providéni dila. Bude-li vtakovém pfipadé objednatel dodateéné poZadovat odkryti
praci, je zhotovitel povinen je provést na naklady objednatele. Pokud se zjist, Ze price nebyly fidné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, nipravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pti zahdjeni praci zdpisem do
stavebniho deniku.

Objednate]l ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pfistupu na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolivat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konini kontrolnich dni budou predem dohodnuty s technickym
dozotem objednatele. O priubchu kontrolniho dne bude uéinén zipis do stavebniho deniku.
Zhotovitel vykhkdi stavenisté do 2 kalendafnich dnt po dokonceni dila a protokolirné je pfedi
objednateli. Po uplynuti této lhiity méze zhotovitel na staveni$ti ponechat pouze stroje a zafizeni,
piipadné materiil potfebny k odstranéni pHpadnych vad 2 nedodélkad.

K zaménam materiali a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vzdy tfeba pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat pedpisy tyka]1c1 se bezpetnostt prace a technickych zatizeni zc]mcna
zikona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pH praci
v pracovnéprivnich vztazich a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii éinnosti nebo poskytovini
sluzeb mimo ptacovnéprévni vztahy (z:ikon o zajiSténi dalsich bezpecnostnich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pn pracl) nafizeni vlady ¢ 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bczpccnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdtavi pfi praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za Hzeni postupu praci, za bezpecnost
a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozami ochrany a za zachovani pofadku na stavenisti
V piipadé poruseni takové povinnost je objednatel optivnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu
ve vj$i 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pripad.
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Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru provadéni
praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost price a provozu podle platnych priavnich pfedpisi a
norem bezpecnostnich, hygienickych poZzirnich a ekologickych.

Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti skodim zpisobenym jeho éinnosti véetné moknych $kod
pracovnikl zhotovitele v minimdlnim rozsahu pojisténi odpovédnosti 2 mil. K& Stejné podtmnky je
zhotovitel povinen zajistit u svych pipadnych subdodavateli. Doklad o pojisténi je zhotovitel
povinen na pozadani dolozit objednateli.

Zhotovitel je povinen piipravit a doloZit u piejimactho fizeni vSechny pfedepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpis, bez téchto dokladi nelze povazovat dilo za
dokoncené a schopné ptedini (napt. prohlaseni o shodé pouzitych materiald, o ekologické likvidaci
odpadu).

DILO bude realizovano za provozu arealu Dostihového zavodisté, price proto musi byt s imto
provozem koordinovany. Musi byt Aajlstena bezpecnost a zdravi osob a zaroveil to, aby uZivatelé
objektu nebyli obtézovini nadmémou prasnosti, hlukem apod.

Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu Dostihového zivodiité, pfedeviim co se tyce
pohybu koni. K tomu budou viichni pracovnici zhotovitele pouceni ptovozovatelem Dosthového
zivodiste.

Pribéh praci bude koordinovin s objednatelem a vedenim Dostihového spolku. Pied zahdjenim praci
bude vyznacena trasa vykopd v kootdinaci se zastupcem objednatele. Soudasné budou vyznacena
mista kfiZeni s cizimi a vlastnimi inZenyrskymi sitémi. Vytyceni polohy ing. siti zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti zaméfeni dokoncenych objekti, které bude provedeno v digitalni formé opravnénou
otganizaci a predano v d1g1ta¥m podobé na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 168) v dohodnutém
formitu (tj. zaméfeni musi spliovat podmmky 1. tndy presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéteno
Ufedné opravnénym zeméméficskym inzenyrem, musi obsahovat také zaméfeni identickych bodd pro
kontrolu polohy, graficky vysledek zaméfeni bude pfedin ve formitu DGN), potvrzeny piedivaci
protokol o pfevzeti zaméfeni dokoncené stavby preda zhotovitel objednateli.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel preda staveni$té zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a pievzet stavenisté
sepidi obé strany protokol, ktery se stiva nedilnou souéist této smlouvy.

Pokud zhotovitel upozomi na nevhodnou povahu véd pebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokyni nebo podkladii pfedanjch objednatelem, je objednatel povinen vznesené
piipominky bezodkladné zvaZit a vydat pisemné rozhodnut v takové Ihité, aby nebyl ohrozen plynuly
pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekizky branici provadéni stavby dohodnutjm zpéisobem,
které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolmich dnli a na tyto doy vysilat svého
zplnomocnéného zastupce Zplnomocnény zastupce je oprivnén vykondvat technickj dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feSeni
spornych otizek spo]enych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvini k provedeni inspekce u vybtanjch kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapistim piipojovat své stanovisko.

V piipadé zdznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta
miize zhotovitel pokracovat v cinnosti ve smyslu zaznamu aZ po uplynuti 3 pracovnich dni po
prokazatelném doruceni predmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda price jsou
provadény v souladu se smlouvou a podle zadivaci dokumentace, technickjch norem a jinych
pravnich predpisi jakoZ 1 rozhodnuti vefejnopravnich orginii. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci
neptodlené upozorni zipisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vsak opravnén vydat
pracovnikim zhotovitele piikaz pferusit price, pokud odpovédny zistupce zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé,
nebo zhotovitel provadi dilo vadaé & v rozporu s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je oprivnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfesnit obsah a
zphsob provedeni praci.
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10. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat providéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svimi povinnostmi, je objednatel oprivnén doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym providénim a dilo provadél Fadnym zptisobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v piiméfené Thlité mu k tomu poskythuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel oprivnén od smlouvy odstoupit.

V. Piedani a pfevzeti dila

1. DILO se povaZuje za dokonéené jeho radnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou a
predanim ob]ednateh v dohodnutém ¢ase, misté a kvalité bez ]akychkohv vad a nedodétka.

V pHpadé, e mi DILO drobné vady, i vady nebrinici u¥ivani, je objednatel optivaén DILO
nepievzit a zhotovitel je v takovém pfipadé v prodlem s plnénim ptedmétu dila.

2. K zahijeni pfejimaciho fizeni zhotovitel plsemne vyzve oprivnéného zistupce objednatele pro
piedani a pievzet DILA nejméné 3 pracovni dny pied zahdjenim picjimky. Oprivoénymi zastupci
pro ptedini a pfevzeti DILA j jsou:

- za objednatele:  Ing. Jifi Husek — technik oddéleni investic a technické sprivy MmP.
- za zhotovitele :  Ing. Jan Postulka -technik

3. Zhotovitel je povinen pipravit k pfejimacimu fHzeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni

(pokud neni nize uvedeno jinak) :

- doklady o kvalité a plivodu pouzitych hmot a materiala,

- osvédcent o zkouskach pouZitych materialt a technologi, ziruéni listy,

- doklady o provedené zkousce tésnosti vodovodu (s pozitivnim visledkem),

- zpravu o provedené revizi elektro

- geodetické zaméfeni stavby v digitalni podobe,

- kopie dokladd o nezavadné likvidaci odpadii oprivnénou spolecnost,

- original stavebniho deniku,

- piipadné daldi doklady poZadované objednatelem, pipadné dalsi dokumentace potfebné pro
zajisténd fadného uZivani DILA.

4. O predani a ptevzet! DILA bude vyhotoven pisemny protokol o predini a picvzeti DILA. Protokol
vyhotovi oprivnéni zistupci obou smluvnich stran. Protokol o piedini a prevzed DILA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu dod{wky v okamiku pfedini DILA,

- soupis dokladd, jez zhotovitel prcdava objednateli s dokoncenym dilem,

- seznam vad a nedodélkd, je viznou na predivaném DILE, spolu s ptipadnou dohodou o Thité

k jejich odstranéni.
Podepi§e-li smluvni strana protokol o predam DILA, pfidem? se jasnjm a zietelnjm zpusobcm
nesouhlasné nevyjadti ke konkrétnim zipisim anebo bodiim protokolu o predani DILA, plati, f¢ s
celjm obsahem protokolu o predini DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenjch nebo nedodanjch
v tozporu s normovymi pozadavky platnych notem a predpisi.
5. Objednatel neni povinen pievzit nedokonéené DILO.

Oddil I11.

Vlastnictvi k dilu, vady a zaruky
I. Vlastnickeé pravo k dilu a nebezpedi §kody

1. Vlastnictvi k DILU prechézi na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych casti dila jejich
zaplacenim. Nebezped skody po celou dobu zhotovovini DILA nese zhotovitel 27 do predani DILA
a vyklizencho staveni$té objednateli a to 1 téch jeho &asti, které se v priibéhu realizace stivaji majetkem
objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastni niklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
matenalu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.
3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejims
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou zhotovitelem tfed osobé v souvislosti
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s vykonem jeho dnnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvini této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojiftén ve smyslu tohoto ustanoveni Doklad o poji§téni je zhotovitel povinen na
pozadani predloZit objednateli.

1. Zaruéni Ihity

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zéruku v délce 60 mésict ode dne pfedani a pievzeti
DILA a odstranéni vad a nedodélkd s vyjimkou komponentt, pro které ]e]ich vyrobce nebo vyhradni
dodavatel stanovi zirucni dobu odlisnou. Zarucni Thita uvedena vyse podind béZet dnem odstranéni
posledni vady & nedodélku vyplyvajici z protokolu o predini a prevzeti DILA.

2. Ziruéni doba neb&i po dobu, po kterou objednatel nemdze predmét DILA uzivat pro vady, za které
zhotovitel prokazatelné odpovida.

3. Zarucni doba se prodiufuje o dobu trvini odstranéni vady, kterd brani uzivini DILA k déelu, ke
kterému jej objednatel objednal.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pted uplynutim ziruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zdCastoit a piipadné zjiSténé zivady odstranit v dohodnutych
terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zirucni lhity zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
reklamovanych vad. Objednatel sc zavazuje po predchozi dohodé o terminu odstranéni vady umoZnit
zhotoviteli piistup k provedeni pslusngch praci.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne ziruéni lhity, ptidemsz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zdrucni lhity se povazuje za v¢as uplatnénou.

7. Dilo je povazovino za ukonéené po ukondeni viech praci dle smlouvy, pokud jsou ukonéeny fidné a
veas a zhotovitel predal objednateli viechny poZadované doklady a povrch viech pozemkii tvoticich
staveniSté je vycidtén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvé pouZity terminy
ukonceni dila nebo predini, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predivaciho protokohu.

8. Ziruéni doba se nevztahuje na vady zptsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pii dnnosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

9. Zhotovitel na zidost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s
tim, ze prokize-li se reklamace za neoprivnénou, uhradi objednatel niklady spojené s odstranénim
vady, véetné nakladi zhotovitele, vynaloZenych na prokizani neoprivnénosti reklamace.

I11. Vady dila

1. Odpovédnost za vady DILA sc #idi ujedndnim smluvnich stran v této smlouvé a nisledné
ustanovenimi obchodniho zakoniku.

2. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéiji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

3. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou fotmou a to faxem ncho doporucenjm dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést jak se projevuji a stanovit lhiitu pro jejich
odstranéni.

4.V pfipad¢, Ze objednatel uplatni v zirucni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen
zahijit price na odstranéni vad do 7 kalendainich dni od prokazatelného dorudeni pisemného
oznarneni vad a prace provést ve hité stanovené dohodou smluvnich stran.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrzeni {(mimo dni
pracovniho volna, klidu a stitem uznanych svatkd).

6. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, mé objednatel privo odstranit vady
prosttednictvim jiné fyzicke nebo pravnické osoby na naklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstrantt vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opaéném pfipadé tyto hradi zhotovitel.

8. O odstranéni vady bude sepsin protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktety vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zistupci obou smbuvnich stran, &islo
smlouvy , datum uplatnéni a . reklamace, popis 2 rozsah vady a zpisob jejtho odstranéni, datum

_9.



Nazev akee: Dostihové zavodisté Pardubice — rekonsirukee zavla¥ovaciho systému 1. etapa 1. Cast Smiouva o dilo .

10.

11.

12.

13.

zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkovi doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady)
a vyjadtent, zda vada brinila ubivini DILA k Géelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potieby dodat objednateli veikeré nové, pHpadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné &isti (atesty, certifikity apod.) potfebné k
provozovani dila.

Zhotovitel odpovidi za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedini objednateli a bude mit po dobu
béhu zdruéni lhiity vlastnosti stanovené obecné zivaznymi pravnimi ptedpisy, zavaznymi normami,
piipadné vlastnosti obvyklé, dile za to, Ze dilo nema privni vady, je komplemi, splfiuje uréenou
funkdi a odpovidé viem pozadavkim sjednanych ve smlouvé.

Dilo je povazovino za dokoncené po ukondeni vech praci dle smlouvy, pokud jsou ukonéeny Fidné
a vcas a zhotovitel predal objednateli vaechny pozadované doklady. Pokud jsou ve smlouvé pouZity
terminy ukonceni dila nebo piedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predavaciho protokolu.

Ziruka se nevztahu]e na vady zplisobené neodbotnou manipulaci nebo mechanickjm poskozenim
pii ¢innosti nesouvisejici s dinnostl zhotovitele.

Zhotovitel na zidost objednatcle odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznna s
tim, Ze prokdze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel niklady spojené s odstranénim
vady, véetné nakladi zhotovitele, vynaloZenych na prokizani neoprivnénosti reklamace.

Oddil IV.
I. Sankce

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho Fidojm
protokolérnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. danku II 1.
této smlouvy miize objednatel viiéi zhotoviteli uplatmt smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy
i zapoéaty kalenddini den prodleni. Odevzdini a pievzeti DILA vpravuje oddil II. €. V. této
smlouvy,

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad dle oddilu IL. €l V. v dohodnutém
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokuta ve vy$i 1.000,- K¢ (slovy: jeden
tisic korun ceskych) za kaZdy i zapocaty kalendifni den prodieni a kazdou reklamovanou vadu.
Objednatel je oprivnén zapocist smluvni pokuty proti platbim za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim dafiového dokladu zaplatit zhotoviteli tirok
z prodleni ve vysi 0,1% 2z dluzné Zastky za kazdy i zapocaty kalendiini dea prodleni po terminu
splatnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranovinim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu III. &.
[II. je zhotovitel poviren uhradit objednateli smluvni pokute ve vy§i 500 K& za kazdou
reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

Timto ujedninim o smluvni pokuté nent dotéeno privo na nihradu Skody.

- Zaplacenim smluvni pokuty nezaniki nirok poSkozené strany na nihradu zplsobené skody.

I1. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprivnéni odstoupit od smlouvy v piipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou a v piipadé, je-li na majetek druhé strany vyhlasen
konkurs nebo je-li tento navth zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich
povinnosti se povazuje neplnéni sjednanych termini a dalSich rozhodujicich zivazki vypljvajicich
z této smiouvy.

Neprovadi-li zhotovitel DILO fidné kvalitné nebo jinak poruSuje smluvni povinnost, je objednatel
oprivnén odstoupit od této smlouvy v pHpadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplfvajici ze
smlouvy ani v dodateéné pfimétené lhiité, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pfi¢em? viak tato lhita
nesmi byt krat$i nez 14 kalendainich dna.

Odstoupeni od smlouvy musi byt udinéno pisemné a doruéeno prokazatelné druhé smluvni strané.
Udinky odstoupem nastivaji dnem prokazatelného doruceni pisemného oznimeni o odstoupeni druhé
smluvni strané. Vzajemné niroky icastniki této smlouvy se v pfipadé ukonéeni platnosti této smlouvy
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nekterym ze zplsobid bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou #idit pfishiinymi ustanovenimi Obchodniho
zakoniku. V tomto pfipadé bude provedeno vyictovini provedenych praci a zabudovan)'rch matetiald.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pieruseni praci a tim pidem
nutnosti dokonéeni DILA jinjm zhotovitelem a vliv nedodtseni tetminu dokonéeni DILA.
5. Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky Gcastnikil na nihradu $kody a jiné sankce, které za trvini
smlouvy vznikly.

II1. Ustanoveni zavéreéna

1. Tam, kde nejsou priva a zivazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni zikona
¢.513/1991 Sb., Obchodni zakonik ve znéni platnych novel.

2. Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedninim nazvanjm ,Dodatek ke
smlouvé a ocislovanym podle pofadovych éisel, ktety bude potvizen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlaSen za nedilnou soucdst této smlouvy.

3. Priva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechizeji i na pfipadné pravni nistupce obou
smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, viechny jsou s platnosti origindlu, z nich? kazda
sttana obdtzi po dvou vyhotovenich.

5. Tato smlouva nabyvi platnosti a G¢innosti dnem jejlho podpisu oprivnénymi zistupci obou
smluvnich stran.

7. Smluvni strany tuto smlouvu pfecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile a Ze
nebyla sjednina v tisni ani za nipadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu se znénim
smlouvy pfipojuji opravnéni zistupci obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

Prilohy: - Cenova nabidka

- Prohlaseni — reverse charge 2012
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