Rada mésta Pardubic dne 15.5.2017 rozhodla o odstoupeni od smlouvy o dilo ¢. OVZ-VZZR-2016-
011 - ,,Stavebni Gpravy bytovych domu v ul. Sedlackova €. p. 446 a 447, Pardubice” se spol.
BRYCHTASTAV s.r.0., 1CO: 26233673.

Oddvodnénit:

Dne 5.1.2017 byla mezi spole¢nosti BRYCHTASTAV s.r.0., Za Hladkovem 680/12, StreSovice, 169 00 Praha
6, ICO: 26233673 jako zhotovitelem a Statutarnim méstem Pardubice jako objednatelem uzavfena
smlouva o dilo ¢ OVZ-VZZR-2016-011, jejimz pfedmétem byla vyména vyplni otvord v obvodovém
plasti, oprava a zatepleni stfechy u dvou bytovych dom( v ul. Sedlackova ¢. p. 446 a C.p. 447
v Pardubicich, vetné souvisejicich stavebnich praci.

Od predani stavenisté, tj. dne 8. 2. 2017, nebyly ze strany zhotovitele fadné zahajeny prace. Pouze dne
22.3.2017 byla provedena vyména oken ve vzorovém byté, tyto prace nebyly radné provedeny a vyskytly
se zde vady. Ze strany zhotovitele tak neni dodrzovan harmonogram provadénych praci, a nedoslo ani
k predlozeni pozadovaného seznamu subdodavateld.

Po zjisténi vyse uvedenych skutecnosti upozornil objednatel pisemné dopisem ze dne 4. 4. 2017
zhotovitele na zjisténé nedostatky, a pozadoval po zhotoviteli ve stanovené Ih(ité sjednani napravy vad,
vytknutych ve stavebnim deniku. Ze strany zhotovitele vSak ve stanovené |hiité nedoslo ke sjednani
napravy. Dne 19. 4. 2017 bylo ze strany zhotovitele sdéleno, Ze v soucasné dobé nema dostatek
financnich prostredkd, v dasledku kterych neni schopen splnit sv(j zavazek z vySe uvedené smlouvy o
dilo ¢. OVZ-VZZR-2016-011 v fadném terminu, coz je prekazkou pro radné zhotoveni dila dle SoD.



