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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU: 

 
Revitalizace parku na Špici v Pardubicích 

 
 
ZADAVATEL: 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic 

 
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon).  
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 363833 

 

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
Název:       CPV 
Stavební práce      45000000-7 
Zařízení parků a hřišť     43325000-7  
Různé povrchové práce      45233200-1 
Služby vysazování a údržby zelených ploch                      77310000-6 
Úpravy nábřeží                                                                          45243510-0 
 

Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod, prioritní Rozvoj městských a venkovských oblastí; oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních 
center. 
 
 

I. Předmět veřejné zakázky a technické podmínky     
 
Předmětem veřejné zakázky je doplnění stávajícího území parku základním provozním zázemím a 
volnočasovým vybavením pro návštěvníky.  
V rámci realizace díla bude provedeno: vybudování pavilonu; rekonstrukce cest a zpevněných ploch; 
provedení nových parkových cest a zpevněných ploch, úprava svažitých břehů, mola, sportovní a rekreační 
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plochy; hřiště; zařízení a vybavenost parku; parkový mobiliář; terénní úpravy; sadové a parkové úpravy; 
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro, veřejné osvětlení) a lávka přes řeku Chrudimku. 
 
Dílo je členěno na tyto stavební objekty: 
SO 0   Demolice a příprava území a dokumentace, vedlejší a ostatní náklady 
SO 1   Stavby 
SO 2   Mostní konstrukce 
SO 4   Komunikace 
SO 5   Sportovní a rekreační plochy 
SO 6   Zařízení a vybavení parku 
SO 7   Terénní úpravy 
SO 8   Sadové a parkové úpravy 
SO 9   Sítě 

 
Součástí veřejné zakázky je také dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době 
realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.  
 

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.  
 

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace parku Na Špici“ a 
projektovou dokumentací „Revitalizace parku Na Špici – SO 2.01 Lávka přes Chrudimku“, obě PD 
zpracované v 08/2013 Atelierem M1 architekti s.r.o., Praha včetně výkazu výměr.  
 

Součástí díla „Revitalizace parku Na Špici“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení 
díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, 
příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.  
Další technické podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace 
v příloze č. 3. 
 
 

II. Obchodní podmínky     

 
Obchodní podmínky jsou zahrnuty v  návrhu obchodní smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace – 
viz příloha č. 3. 
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 
 
Uchazeč v návrhu obchodní smlouvy doplní pouze barevně zvýrazněné údaje! 
 
 

III. Požadavky na varianty nabídek 

 
Zadavatel vylučuje variantní řešení. 

 
 

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
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Nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady na včasné a kompletní zhotovení díla (uchazeč předloží 
v nabídce ocenění jednotlivých položek dle přiloženého výkazu výměr) a bude uvedena v tomto členění: 
 
 
 
SO 0   Demolice, příprava území a dokumentace, vedlejší a ostatní náklady Kč  
SO 1   Stavby Kč  
SO 2   Mostní konstrukce Kč 
SO 4   Komunikace Kč 
SO 5   Sportovní a rekreační plochy Kč 
SO 6   Zařízení a vybavení parku Kč 
SO 7   Terénní úpravy Kč 
SO 8   Sadové a parkové úpravy Kč 
SO 9   Sítě Kč  
Celková nabídková cena bez DPH           Kč 
DPH 21%                Kč 
Celková nabídková cena vč. DPH             Kč 
 
 
Uchazeč ocenění všechny položky výkazu výměr částkou vyšší než 0,--Kč. 
Uchazeč ocení všechny položky uvedené v příloze – v položkovém výkazu výměr. Uchazeč není oprávněn 
žádným způsobem pozměňovat výkaz výměr a to ani ve sloupcích množství či m.j..  
 
 

V. Způsob hodnocení nabídek  

 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny. 
 

 

VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 
1. identifikační údaje dodavatele (obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení, 

telefonické, faxové a e-mailové spojení) 
 
2. prokázání splnění kvalifikace dodavatele → požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil 

zadavatel v Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek - v čl. 
III.2) Podmínky účasti. 

 
3.   uvedení výše nabídkové ceny (viz. čl. IV. zadávací dokumentace) 

Součástí nabídky bude oceněný nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr). 
Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v 
projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného 
použití a požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti 
tento standard nesnižují. 
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4.  součástí nabídky bude návrh harmonogramu prací s časovým vymezením plnění včetně měsíčního 
finančního harmonogramu. Před podpisem smlouvy o dílo bude s vítězným dodavatelem tento 
harmonogram projednán a odsouhlasen objednatelem. 

 
V harmonogramu zhotovitel uvede zejména: 

- termín převzetí staveniště, 
- důležité uzlové body, 
- termín řádného dokončení díla, 
- přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla. 

 
5. součástí nabídky musí být rovněž: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce 
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá  
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 
předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 
Pokud by dodavatel z jakéhokoli důvodu nemohl některý z požadovaných seznamů dle písmene a) 
nebo b) sestavit (podle typu právnické osoby, fyzická osoba, školská právnická osoba, která má jako 
statutární orgán pouze zaměstnance, občanská sdružení nadace a jiné varianty) je dodavatel povinen 
uvést v obou případech negativní vyjádření, že takový seznam nelze sestavit včetně uvedení důvodů.  

 
6. návrh smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace, příloha č. 3) podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem či za dodavatele (doplněný ručně jen o barevně zvýrazněné údaje v návrhu smlouvy). 
 

 

 

VII. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

 
a)  Termín realizace zakázky  
Zahájení: předpoklad březen 2014 
 
DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání staveniště zhotoviteli. K převzetí staveniště bude 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván dle oddílu II. čl. I. odst. 1 této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů 
po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.  

 
 Termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání:  
do 9-ti kalendářních měsíců od podpisu zápisu o předání a převzetí staveniště 
  
 
b)   Záruka 
Objednatel požaduje záruku na dílo v trvání minimálně 60 měsíců. S výjimkou komponentů, pro které jejich 
výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. 
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c)  Příslib poskytnutí bankovní záruky 
Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předložil zadavateli ve 
lhůtách dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, před uzavřením smlouvy písemný 
příslib banky (v originále nebo v úředně ověřené kopii), ve kterém se banka zaváže, že pro případ, kdy 
s daným uchazečem bude uzavřena Smlouva o dílo pro tuto veřejnou zakázku, vystaví uchazeči tato banka 
bankovní záruky zajišťující veškeré pohledávky zadavatele vůči uchazeči vzniklé z titulu uzavřené Smlouvy o 
dílo včetně zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 
odpovědnosti za vady Díla v záruční době. 
Nedoložení písemného příslibu banky (v originále nebo v úředně ověřené kopii) ve lhůtě dle § 82 odst. 2 
zákona v případě vybraného uchazeče, příp. ve lhůtě dle § 82 odst. 4 zákona v případě uchazeče v 2. či 3. 
pořadí, bude zadavatelem vnímáno jako neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy. 
Bližší podmínky týkající se bankovní záruky č. 1 a bankovní záruky č. 2 jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, 
který tvoří přílohu zadávací dokumentace. 

 
d)  Pojistná smlouva 
Požadavkem zadavatele je, aby vítězný dodavatel měl k datu podpisu smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem (vítězným 
dodavatelem) objednateli (zadavateli) či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně   
20 miliónů Kč. Kopie pojistné smlouvy nebo kopie pojistného certifikátu bude tvořit přílohu smlouvy 
s vítězným dodavatelem.  
 
 
e)  Uveřejňovací povinnosti dle § 147a zákona  
V souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona bude dodavatel, s nímž bude uzavřená smlouva, povinen 
předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy 
(případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 
rok) seznam subdodavatelů, ve kterém dodavatel uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil 
více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem 
v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů 
bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.  
 
V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby 
využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 
1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše 
uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. 

 

     

VIII.  Podání nabídky 
 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.  
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Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK  
Nabídka musí být doručena nejpozději do  9.1.2014 do 13:30 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na 
odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu 
zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor majetku a investic, Pernštýnské 
náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.   
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 9.1.2014 v 13:30 hodin v zasedací místnosti Rady města 
Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro). 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: členové hodnotící komise (popř. jejich 
náhradníci), zástupci zadavatele, zástupci uchazečů (max. 1 osoba za uchazeče). 

 

 

Ing. Jiří Čáň 

vedoucí odboru  

odbor majetku a investic 

vz. Ing. Karolína Vopršalová 
 

 
 
 
 
 
Přílohy zadávací dokumentace: 
1)  Projektová dokumentace „Revitalizace parku Na Špici“ a  projektová dokumentace „Revitalizace parku Na Špici – 

SO 2.01 Lávka přes Chrudimku“, obě PD zpracované v 08/2013 Atelierem M1 architekti s.r.o., Praha.  
2)  Výkaz výměr v el. verzi  
3)  Návrh smlouvy o dílo  
4)  Čestné prohlášení ekonomické a finanční způsobilosti  
 

       
      Zpracovala:  Eva Radová  

    Magistrát města Pardubic odbor majetku a investic, oddělení veřejných zakázek 
 
 

 
 

 
Kompletní zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě písemné žádosti dodavatele o poskytnutí 
zadávací dokumentace doručené zadavateli osobně nebo zaslané na e-mail: Eva.Radova@mmp.cz 
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SMLOUVA O DÍLO č. ZR/021/2013 

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku 

(dále jen obchodní zákoník) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy 
Tel: 466 859 422, 603 229 175  e-mail: eva.klivarova@mmp.cz 
                     
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
 (dále jen objednatel)     
                 
a 
 

Zhotovitel:  …………………………………………………….  
Se sídlem:  …………………………………………………………                             
Zastoupený ve věcech smluvních:  ……………………………………………………….. 
Zastoupený ve věcech technických:  ……………………………………………………. 
Odpovědný stavbyvedoucí: ………………………………….…………….. č. autorizace:  ………………………….. 
Tel:  ……………………………………….  e-mail: ……………………………………………… 
IČ:  …………………………………. DIČ: ……………………………………..  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………..……………………., 
oddíl ……………., vložka ……………… 
bankovní spojení: ………………………………………………     
číslo účtu:  …………………………………………….             
(dále jen zhotovitel) 

 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla 
(dále jen DÍLO) 

  
Revitalizace parku na Špici v Pardubicích 

 
Předmětem veřejné zakázky je doplnění stávajícího území parku základním provozním zázemím a 
volnočasovým vybavením pro návštěvníky.  
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V rámci realizace DÍLA bude provedeno: vybudování pavilonu; rekonstrukce cest a zpevněných ploch; 
provedení nových parkových cest a zpevněných ploch, úprava svažitých břehů, mola, sportovní a rekreační 
plochy; hřiště; zařízení a vybavenost parku; parkový mobiliář; terénní úpravy; sadové a parkové úpravy; 
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro, veřejné osvětlení) a lávka přes řeku Chrudimku. 
 
DÍLO je členěno na tyto stavební objekty: 
SO 0   Demolice a příprava území a dokumentace, vedlejší a ostatní náklady 
SO 1   Stavby 
SO 2   Mostní konstrukce 
SO 4   Komunikace 
SO 5   Sportovní a rekreační plochy 
SO 6   Zařízení a vybavení parku 
SO 7   Terénní úpravy 
SO 8   Sadové a parkové úpravy 
SO 9   Sítě 

 

Součástí veřejné zakázky je také dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době 
realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem: 

Velkoplošný reklamní panel o min. rozměru 2,4  x 5,1 m musí  splňovat tyto náležitosti: 
Plocha vyhrazená pro informaci o finanční spoluúčasti EU musí zabírat nejméně 25% celkové plochy panelu 
a musí obsahovat:  
- název projektu/objektu  
- logo ROP SV a symbol EU  
- standardní text: „Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“  
- slogan: „Investice do vaší budoucnosti“  
 
Velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. 

Trvalá pamětní deska o min. rozměrech 0,4 x 0,3m bude po dokončení DÍLA umístěna v areálu parku na 
dobře viditelném místě a musí splňovat tyto náležitosti: 
Plocha vyhrazená pro informaci o finanční spoluúčasti EU musí zabírat nejméně 25% celkové plochy 
desky a musí obsahovat:  
- název projektu/objektu  
- logo ROP SV a symbol EU  
- standardní text: „Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“  
- slogan: „Investice do vaší budoucnosti“  

 

Symboly a loga musí být viditelné a text čitelný. Symbol EU musí odpovídat platným specifikacím, které lze 
nalézt v Grafickém manuálu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod  (ROP SV) nebo na 
adrese http://europa.eu/.  
 
 
Součástí DÍLA „Revitalizace parku na Špici v Pardubicích“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a 
kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými 
požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími 
předpisy.  
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Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace parku Na Špici“ a 
projektovou dokumentací „Revitalizace parku Na Špici – SO 2.01 Lávka přes Chrudimku, obě projektové 
dokumentace zpracované v 08/2013 Atelierem M1 architekti s.r.o., Praha včetně výkazu výměr.  
 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat. 

 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování z fondů 

Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní Rozvoj 

městských a venkovských oblastí; oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center a zavazuje se při 

zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit. 
 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.   

 
Součástí DÍLA dále je:   

a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou; 

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských 
rozhodnutí (dále jen DIR);  

d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou 
skládku; 

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k  
řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby 
dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby; 

f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks; 

g)  účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

h)  likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;  

i)  zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice I);  

k) provedení přejímky stavby;  

l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA; 

m)  zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních; 

n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací 
a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí 
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splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu 
polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací 
protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli; 

o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek 
vyplývajících z Grafického manuálu publicity Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. 

 
2.    Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za 

podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto 
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy. 

        Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách ROP NUTS II SV:  
        http://www.rada-severovychod.cz/file/1535         

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000,--Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto 
povinností vyměřeny příslušnými orgány. 

4.   Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném 
místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé 
informační tabule jsou uvedeny v Pravidlech publicity v rámci ROP SV. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč 
a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány. 

 
5.    DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 

  - projektové dokumentace „Revitalizace parku Na Špici“ a projektové dokumentace „Revitalizace 
parku Na Špici – SO 2.01 Lávka přes Chrudimku“, obě PD zpracované v 08/2013 Atelierem M1 
architekti s.r.o., Praha  včetně výkazu výměr ; 

   - zadávacích podmínek veřejné zakázky; 
  - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne ……………. 

6.     DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se 
k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.  Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na 
vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek 
uvedených v této smlouvě o dílo.  

7.  Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního 
značení, ekologická likvidace odpadu apod.).  

8.    Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením 
atestů, certifikátů, apod. 
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9.  Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro 
zhotovitele závazná.  

10.    Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v 
případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1. 

11.  Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 
II. Termín a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                          

a) Termín zahájení DÍLA: předpoklad  březen 2014, DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku 
předání staveniště po podpisu SoD  dle oddílu II čl. I. této smlouvy. 
  
DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání staveniště zhotoviteli. K převzetí staveniště bude 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván dle oddílu II. čl. I. odst. 1 této smlouvy, a to do 10 
pracovních dnů po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 
přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.  

 
Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:  
do 9-ti kalendářních měsíců od podpisu zápisu o předání a převzetí staveniště dle oddílu II čl. I.    
odst. 2 této smlouvy. 

 
2. Místo plnění předmětu smlouvy:  Pardubice 
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA 

s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy. 
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 

podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody 
přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN 
zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení 
provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat 
zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne 
písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří.  Termín dokončení DÍLA se pak 
prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je 
povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod 
přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny 
DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

5.   Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a 
násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vyšší moc – válka, 
mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání 
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těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně 
písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto 
okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, 
co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6.   Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

7.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
žádné vady a žádné nedodělky. 

 
 

III. Cena za DÍLO 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:  
 

SO 0   Demolice a příprava území a dokumentace, vedlejší a ostatní náklady      Kč  
SO 1   Stavby      Kč  
SO 2   Mostní konstrukce      Kč 
SO 4   Komunikace      Kč 
SO 5   Sportovní a rekreační plochy      Kč 
SO 6   Zařízení a vybavení parku      Kč 
SO 7   Terénní úpravy      Kč 
SO 8   Sadové a parkové úpravy      Kč 
SO 9   Sítě      Kč  
Celková cena bez DPH                                            Kč 
DPH 21%                     Kč 
Celková cena vč. DPH                                               Kč 

 
(slovy: ………………………………………………………………………………………………………… korun českých včetně DPH) 

 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 
musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a 
potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl  I., čl. I. 11. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS 
ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého 
jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 
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4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele před zahájením prací. 
 

IV. Placení DÍLA a fakturace  
 

1.   Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany 
dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu  I., čl. III této smlouvy bude realizováno měsíčně na základě 
faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek 
vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA 
dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny 
DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA delším než 15 kalendářních 
dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.  

3.    Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě 
soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude 
nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně 
provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení. 

4.   Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5.    Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli. 

6.    Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí  DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o 
odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA 
a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s 
cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo. 

7.  Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené    
zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména: 

-   označení faktury a číslo, 
-   obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
-   předmět plnění a den splnění, 
-   den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
-   označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
-   fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 
předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
-   jako přílohu soupis skutečně provedených prací (s podrobně rozepsanými jednotlivými 
položkami včetně jejich množství a ceny), za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým 
zástupcem objednatele, 
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-  každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název  
projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci ROP NUTS II SV. 
-   údaje pro daňové účely.  

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad 

a nedodělků a o vyklizení staveniště.  
8.   V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné údaje a 

nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV. odst. 7, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

9.    Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH 
v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 
a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. 

10.   Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
11.   Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
12.   Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
13.  Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 

plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice 
dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci 
daně zhotovitele. 

 
 
 

Oddíl II.  
Realizace DÍLA 

 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
 

1.  Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu 
převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li 
se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku 
porušení této povinnosti vznikly.  

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám.  
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními 
stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.  
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3.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly 
v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány. 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. 
Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně 
zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před 
nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto 
činnosti je povinen provádět na své náklady. 

5.   Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly. 

 

II. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy 
vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým 
podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání 
použití DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit i v průběhu provádění stavby. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
jeho pozdějších změn) a vyhláškami . Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve 
smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností 
důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, 
a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA 
dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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III. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu 
přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění 
Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV. 

2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického 
manuálu publicity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (zejména zajištění 
velkoplošného informačního panelu (billboardu) o velikosti min. 2,4 x 5,1m, který bude umístěn na 
staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osazení vysvětlující tabulky (pamětní desky)  
min. 0,4x0,3m . 

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku 
k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje 
při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně 
odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. 

4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a 
zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během 
provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení 
případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro 
pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či 
třetím osobám vznikly. 

5. Zhotovitel na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-
ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a 
uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací.  

6. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní 
obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za 
veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. 
Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a 
dalšími dotčenými orgány a institucemi. 

7. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice I zajištění dopravně 
inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA.  

8. Zhotovitel před započetím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro 
přechodnou úpravu během stavby.  

9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých 
vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které 
by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že 
poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně 
zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich 
skutečnou polohu ručně provedenými sondami. 

11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. 
12. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození 
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vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje 
provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
50.000,-Kč. 

13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro 
zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií. 

14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude 
nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.  

15. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. 
Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna 
kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. 

16.  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu 
jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě. 

17.  V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní 
práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč. 

18.  Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.     

19.  V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené 
plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

20.  Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

21.  Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím 
řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení. 

22.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto 
údaje: 
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;  
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;  
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA. 
 V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  
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23. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem 
protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění 
poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku 
přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností. 

24.   Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

25.  V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný 
termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou 
povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu 
objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem 
zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. 

26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do  
stavebního deníku. 

27.  Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského 
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.  

28.  Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo 
kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

29. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný  
zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.  

30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

31. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících 
se na staveništi. Zhotovitel je povinen s těmito ostatním zhotoviteli tyto práce  vzájemně koordinovat. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

32. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci 
obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové 
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dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je 
schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD. 

34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu 
objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost 
za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za 
zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této 
povinnosti. 

36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.  

37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně 
platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

38. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. 
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.  

39. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 20 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného 
certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po 
dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. 

         Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-
Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.    

        Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na 
požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. 

40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených 
zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu). 

41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za 
hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně 
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jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, 
případně si provede vlastní kontrolní zkoušky. 

42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve 
věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč. 

43.  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 
dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za 
plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje 
uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 
2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

44.  Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před 
dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se 
skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

45.  V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby 
využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) 
ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude 
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností 
či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 

46. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 
tištěných výtiscích a 1 v digitální podobě.  

47. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací 
a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. 
zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně 
oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu 
polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o 
převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. 

48.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou prací a dodávek 
z veřejných výdajů.  

49. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele dotace, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.   
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50.  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů 
a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy v souladu s dobou stanovenou 
právními předpisy ČR, nejméně však po dobu 3 let od ukončení Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod.  Minimálně po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě 
porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. 

   
 
 

IV. Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol.  

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré. 

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 

povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly 
patrny z předané dokumentace.  

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. 
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti 
uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních 
dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění 
díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele. 

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená. 

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací. 
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12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

 
 

V. Předání a převzetí DÍLA  
 
1.   DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a 

předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž 
povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. 

        V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení 
s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím 
protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.  

 
2.   K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 

předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro 
předání a převzetí DÍLA jsou: 
 

  za objednatele :  paní Eva Klívarová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
       za zhotovitele : ………………………………. - ………………………………………………………………………..….. 
 

3.  Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

4.  Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení  
(pokud není níže uvedeno jinak) : 

-  dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 
stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v datové podobě (ve 
formátu .pdf), 

      -   doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,  
       -  předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,  

       -  potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončených stavebních objektů, 
       -  případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA. 
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména 
obsahovat:    
- popis zhotovovaného DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,  
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 - seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, 
ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit, 

 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli   
neprovedl. 

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým 
obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými 
požadavky platných norem a předpisů.    

7.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle 
oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA. 
DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají  

      majetkem objednatele. 
2.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 

dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 
 
 

II. Záruční lhůty 
 

1.   Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a nedodělků s 
výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. 
Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z 
protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena 
žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které 
včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.  
4.   Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.  
5.  Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých 

termínech. 
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.  
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III. Vady DÍLA 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude 
vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.  

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
obchodního zákoníku. 

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel 
je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady 
uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady. 

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od 
prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené 
objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že s reklamací bez výhrad souhlasí.   

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám  
nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o 
dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a 
ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho 
užívání, a to v  termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této 
povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení 
s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.. 

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci 
a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.  

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není 
zhotovitelem prokázán opak.   
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Oddíl IV. 

I. Bankovní záruka 

 

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 
tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou 
na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli 
předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.  
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li 
objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí 
dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. 
V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 platná a 
účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA 
nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).  

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 
1.625.000,--Kč („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 
přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla 
pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude 
zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit 
Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní 
záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu 
protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.  

      V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti 
Bankovní záruky č. 2“).  

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 1.625.000,--
Kč („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši 
zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do 
deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku 
č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení 



 

 

 

 

Strana: 20 (celkem 23) 

  

  

 

 

této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den 
prodlení s plněním tohoto závazku. 

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut 
a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za 
podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této 
smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní 
prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou 
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních 
prostředků z Bankovní záruky. 

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 

2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o 
vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA. 

 

II. Sankce 
 
1.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a 
v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z  ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

2.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu. 

3.  Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto 
bez výhrad souhlasí. 

4.  Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po 
termínu splatnosti. 

5.  V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 
6. této smlouvy a oddílu III. čl. III. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

6.  Zhotovitel není oprávněn postoupit svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě. 
7.  Zhotovitel není oprávněn započíst svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku 

objednatele za zhotovitelem. 
8.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto 

smlouvou. 
9.  Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 
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III. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení          

smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li 
v inslovenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh 
ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení 
smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však 
tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. 
tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

5.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu 
dokončení DÍLA. 

6.  Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 

IV. Ustanovení závěrečná 

 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 

jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve 
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 
513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel. 

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 
očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a 
prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě. 

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  
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8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   

 
Příloha č.1 : prohlášení objednatele  
Příloha č.2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 

       Příloha č.3: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy) 
       Příloha č. 4: harmonogram provádění prací s finančním plněním 
 
 
 
      V Pardubicích dne      V………………….……….. dne 
 
 

podpis osoby oprávněné jednat jménem či  
                                                                                                    za uchazeče 
 
        .................................................               ................................................. 
                      za objednatele                   za zhotovitele 

            Ing. Jiří Čáň                             
     vedoucí odboru majetku a investic                                      jméno a přijmení, funkce 
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                                                                                                                                           Příloha č. 1 
 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 
 
 
Objednatel :   Statutární město Pardubice 
                      Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
  Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice 
  Číslo účtu : 326561/0100 

IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

                                      
Zhotovitel:  ………………………………………………. 
  se sídlem ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 
  Bankovní spojení: …………………………………… 
  Číslo účtu:  ………………………….. 

 IČ:  ……………………………………… 
 DIČ: ……………………………………. 

                   

 
Vymezení předmětu prací : 
 

Revitalizace parku na Špici v Pardubicích 
V rámci realizace DÍLA bude provedeno: vybudování pavilonu; rekonstrukce cest a zpevněných ploch; 
provedení nových parkových cest a zpevněných ploch, úprava svažitých břehů, mola, sportovní a rekreační 
plochy; hřiště; zařízení a vybavenost parku; parkový mobiliář; terénní úpravy; sadové a parkové úpravy; 
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro, veřejné osvětlení) a lávka přes řeku Chrudimku. 
 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým 
statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je 
dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k 
ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
Smlouva SOD č. ZR/021/2013 ze dne  
 
V Pardubicích dne : . . . . . . . . . . . . .  

 
            ……………………………………………..               

 
                              Ing. Jiří Čáň                                                         
                        vedoucí odboru majetku a investic 
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